

REÇU le 12 JAN. 2023

DATE
 LE
 PAR
 COMPTABILITÉ

Maitre d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020 - 34740 VENDARDGUES

Maitre d'œuvre : VALORIS GEOMETRE EXPERT- 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL

Entreprise : AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 5

			DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :				
Création du lotissement Lourmette à REVEL			- Situation travaux du marché H.T	490 405,93 €
			- Déduire situation précédente H.T.	366 868,99 €
Marché en date du : 10/03/2022				
Montant du devis HT en date du 04/03/2022	1 309 923,96 €			
Montant du devis TTC en date du 04/03/2022	1 571 908,75 €			
Montant des travaux des tranches 1&2 (TTC)	769 949,31 €			
Option n°1 : F & P de regard à vanne n°1 (validé par OS n°2 en date du 01/04/2022) (TTC)	9 024,00 €			
Montant des travaux TTC (T1+T2+Options)	778 973,31 €			
Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire			- Reste, acompte du mois H.T	123 536,94 €
			- T.V.A 20 %	24 707,39 €
			- Montant de l'acompte à payer TTC	148 244,33 €
Situations				
N°	Date	Montant TTC	Situation établie par l'entreprise le 23/11/2022, fournie au MOE le 08/12/22 et envoyée au MOA le 11/01/23	
1	06/04/2022	22 725,55 €		
2	29/04/2022	44 070,60 €		
3	30/06/2022	167 409,66 €		
4	28/10/2022	206 036,98 €		
5	11/01/2023	148 244,33 €		
			- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Cent quarante-huit mille deux cent quarante-quatre euros et trente-trois cents	
			LE MAITRE D'OUVRE Géomètre Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél./05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992	
Total TTC			Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus.	
			LE MAITRE D'OUVRE	



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

SITUATION N°5

Création du lotissement "Lourmette Nord" à REVEL - Trottoir en enrobé et traitement à la chaux - Modifié le 06.12.2021

Selon Devis N° D220309 du 4 mars 2022

Chantier N° : 220132

HECTARE S.A.

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de VALORIS GEOMETRE EXPERT

E-mail : alexandre.leray@valoris.expert

Portable : 06.17.54.22.49

A BRAM, le 23 novembre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Préparation de chantier						
1.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
1.01.2 Étude de traitement à la chaux	FT	1.00	100.0	1.00	2 950.00	2 950.00
1.01.3 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.01.4 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.01.5 Constat de huissiers	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.01.6 Fourniture et pose d'un panneau de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Préparation de chantier			94.41			6 750.00
1.2 Terrassements Généraux - Voirie						
1.2.1 Terrassements généraux						
1.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	18 971.00	100.0	18 971.00	0.10	1 897.10
1.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux y/c régalinge sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 500.00	100.0	2 500.00	1.40	3 500.00
1.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régalinge des terres sur site 10 cm.ép sur les parcelles	M3	603.00	100.0	603.00	7.00	4 221.00
1.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	342.00	100.0	342.00	7.00	2 394.00
1.02.01.5 Terrassement déblais pour noue de rétention y/c régalinge sur 10 cm.ép sur les parcelles	M3	1 700.00	100.0	1 700.00	7.00	11 900.00
1.02.01.6 Terrassement remblais pour noue de rétention des terres issues du site traitées à la chaux	M3	42.00	100.0	42.00	7.00	294.00
1.02.01.7 Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00	100.0	20.00	33.00	660.00
1.02.01.8 Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	720.00	100.0	720.00	5.00	3 600.00
Sous-Total Terrassements généraux			100.0			28 466.10

SUITE SITUATION N°5

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.2.2	Voirie						
1.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 400.00	100.0	2 400.00	7.00	16 800.00
1.02.02.2	Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	302.00	80.00	241.60	37.00	8 939.20
1.02.02.3	Essai de plaque	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.02.02.4	Enduit de scellement	M2	1 963.00	100.0	1 963.00	2.50	4 907.50
1.02.02.5	Mise en place de rang d'agglo	ML	316.00	100.0	316.00	26.00	8 216.00
1.02.02.6	Mise en place de bordure type T2	ML	608.00	100.0	608.00	27.00	16 416.00
1.02.02.7	Mise en place de bordure type CS1 (192.00mlX 20€=3840€)	PM			60.00	20.00	1 200.00
1.02.02.8	Mise en place de bordure type CC1	ML	86.00	100.0	86.00	35.00	3 010.00
1.02.02.9	Mise en place de bordure type P1	ML	211.00	100.0	211.00	23.00	4 853.00
1.02.02.10	Réalisation de fosse d'arbre	FT	5.00	100.0	5.00	100.00	500.00
1.02.02.19	Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Voirie			61.90			67 341.70
	Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie			65.08			95 807.80
1.4	Réseaux Humides						
1.4.1	Réseaux Eaux Usées						
1.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	185.00	100.0	185.00	16.00	2 960.00
1.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	50.00	100.0	50.00	35.00	1 750.00
1.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	135.00	100.0	135.00	14.00	1 890.00
1.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	90.00	100.0	90.00	63.00	5 670.00
1.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	120.00	100.0	120.00	26.00	3 120.00
1.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	5.00	100.0	5.00	700.00	3 500.00
1.03.01.9	Remplacement d'un regard Ø1000mm sur ch du Peyssou y compris signalisation par feux alternant	FT	1.00	100.0	1.00	1 980.00	1 980.00
1.03.01.11	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.01.14	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU	FT	1.00		-0.01	1 450.00	-14.50
	Sous-Total Réseaux Eaux Usées			85.56			29 275.50
1.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
1.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	335.00	100.0	335.00	16.00	5 360.00
1.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	818.00	100.0	818.00	6.00	4 908.00
1.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	160.00	100.0	160.00	35.00	5 600.00

SUITE SITUATION N°5

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.03.02.5 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	176.00	100.0	176.00	14.00	2 464.00
1.03.02.6 Remblaiement des tranchées en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø400mm	M3	4.00	100.0	4.00	115.00	460.00
1.03.02.7 F & P de canalisation PVC Ø 200mm	ML	30.00	100.0	30.00	26.00	780.00
1.03.02.8 F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	46.00	100.0	46.00	37.00	1 702.00
1.03.02.9 F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	30.00	100.0	30.00	44.00	1 320.00
1.03.02.1 F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	89.00	100.0	89.00	57.00	5 073.00
1.03.02.1 F & P de canalisation BA série 135A Ø 800mm	ML	24.00	100.0	24.00	163.00	3 912.00
1.03.02.1 Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	100.0	12.00	700.00	8 400.00
1.03.02.1 Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.02.1 F & P d'avaloir y compris grille type T	U	3.00	100.0	3.00	680.00	2 040.00
1.03.02.1 Tête de buse Ø400mm	U	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.03.02.1 Tête de buse Ø500mm	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
1.03.02.1 Tête de buse Ø800mm	U	1.00	100.0	1.00	950.00	950.00
1.03.02.1 Busage fossé Ø400mm Ba série 135A	ML	160.00	12.50	20.00	86.00	1 720.00
1.03.02.2 Réalisation d'une noue en terre sur réseau busé (ch du Peyssou)	FT	1.00	100.0	1.00	2 500.00	2 500.00
1.03.02.2 Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales			70.27			56 409.00
1.4.3 Réseau Eau Potable						
1.03.03.0 Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.0 Ouverture de tranchée	ML	183.00	100.0	183.00	16.00	2 928.00
1.03.03.0 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	44.00	100.0	44.00	35.00	1 540.00
1.03.03.0 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	66.00	100.0	66.00	14.00	924.00
1.03.03.0 F & P de canalisation FonteØ 125mm	ML	108.00	100.0	108.00	63.00	6 804.00
1.03.03.0 F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 75mm	ML	75.00	100.0	75.00	20.00	1 500.00
1.03.03.0 F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm	ML	180.00	100.0	180.00	20.00	3 600.00
1.03.03.0 Fourniture et pose de branchement particulier complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	14.00	100.0	14.00	650.00	9 100.00
1.03.03.0 Fourniture et pose de branchement marcolot complet Ø 75 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 75 - abri-compteur-)	U	1.00	100.0	1.00	1 750.00	1 750.00
1.03.03.0 F & P de regard à vanne n°2, selon prescription du concessionnaire	FT	1.00	100.0	1.00	7 759.00	7 759.00
1.03.03.0 F & P de robinet vanne Ø110mm	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.0 Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1						
2						

SUITE SITUATION N°5

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.03.03.0 F & P de regard à vanne n°1 (voir détail sur 2.1 plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire	FT	1.00	100.0	1.00	7 520.00	7 520.00
Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1			100.0			7 520.00
Sous-Total Réseau Eau Potable			90.57			44 425.00
Sous-Total Réseaux Humides			79.56			130 109.50
Total TRANCHE N°1			73.19			232 667.30
2 TRANCHE N°2						
2.1 Préparation de chantier						
2.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
2.01.2 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
2.01.3 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Préparation de chantier			86.44			2 550.00
2.2 Terrassements Généraux - Voirie						
2.2.1 Terrassements généraux						
2.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	13 127.00	100.0	13 127.00	0.10	1 312.70
2.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	3 530.00	100.0	3 530.00	1.40	4 942.00
2.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régilage sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	748.00	100.0	748.00	7.00	5 236.00
2.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
2.02.01.5 Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00	100.0	20.00	33.00	660.00
2.02.01.6 Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	214.00	100.0	214.00	5.00	1 070.00
Sous-Total Terrassements généraux			100.0			15 460.70
2.2.2 Voirie						
2.02.02.1 Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	3 262.00	100.0	3 262.00	7.00	22 834.00
2.02.02.2 Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	412.00	80.00	329.60	37.00	12 195.20
2.02.02.3 Essai de plaque	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
2.02.02.4 Enduit de scellement	M2	2 744.00	100.0	2 744.00	2.50	6 860.00
2.02.02.5 Mise en place de rang d'agglom	ML	283.00	100.0	283.00	26.00	7 358.00
2.02.02.6 Mise en place de bordure type T2	ML	287.00	100.0	287.00	27.00	7 749.00
2.02.02.8 Mise en place de bordure type P1	ML	109.00	100.0	109.00	23.00	2 507.00
2.02.02.9 Réalisation de fosse d'Arbre	FT	17.00	100.0	17.00	100.00	1 700.00
2.02.02.1 Implantation voirie y/c l'ensemble des 7 aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
Sous-Total Voirie			53.79			63 703.20
Sous-Total Terrassements Généraux -						

SUITE SITUATION N°5

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
Voirie				59.12			79 163.90
2.4 Réseaux Humides							
2.4.1 Réseaux Eaux Usées							
2.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	594.00	100.0	594.00	16.00	9 504.00
2.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	178.00	100.0	178.00	35.00	6 230.00
2.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	416.00	100.0	416.00	14.00	5 824.00
2.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	246.00	100.0	246.00	63.00	15 498.00
2.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	108.00	100.0	108.00	26.00	2 808.00
2.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	25.00	100.0	25.00	530.00	13 250.00
2.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	100.0	12.00	700.00	8 400.00
2.03.01.9	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées				91.62			62 514.00
2.4.2 Réseaux Eaux Pluviales							
2.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	404.00	100.0	404.00	16.00	6 464.00
2.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	1 108.00	100.0	1 108.00	6.00	6 648.00
2.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	172.00	100.0	172.00	35.00	6 020.00
2.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	232.00	100.0	232.00	14.00	3 248.00
2.03.02.6	Remblaiement de tranchée en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø500mm	M3	13.00	100.0	13.00	115.00	1 495.00
2.03.02.7	F & P de canalisation PVC Ø 200mm	ML	50.00	100.0	50.00	26.00	1 300.00
2.03.02.8	F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	10.00	100.0	10.00	37.00	370.00
2.03.02.9	F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	128.00	100.0	128.00	44.00	5 632.00
2.03.02.10	F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	110.00	100.0	110.00	57.00	6 270.00
2.03.02.11	F & P de canalisation BA série 135A Ø 600mm	ML	14.00	100.0	14.00	78.00	1 092.00
2.03.02.12	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	25.00	100.0	25.00	530.00	13 250.00
2.03.02.13	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	100.0	12.00	700.00	8 400.00
2.03.02.14	F & P d'avaloir y compris grille type T	U	6.00	50.00	3.00	680.00	2 040.00
2.03.02.15	Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales				89.23			63 229.00
2.4.3 Réseau Eau Potable							
2.03.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.03.0	Ouverture de tranchée						

SUITE SITUATION N°5

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.2	ML	296.00	100.0	296.00	16.00	4 736.00
2.03.03.0 Sablage pour lit de pose et enrobage 1.3 canalisation + grillage avertisseur	M3	72.00	100.0	72.00	35.00	2 520.00
2.03.03.0 Remblaiement des tranchées en matériaux 1.4 traités à la chaux	M3	106.00	100.0	106.00	14.00	1 484.00
2.03.03.0 F & P de canalisation Fonte Ø 100mm 1.5	ML	250.00	100.0	250.00	63.00	15 750.00
2.03.03.0 F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 1.6 63mm	ML	46.00	100.0	46.00	18.00	828.00
2.03.03.0 F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm 1.7	ML	200.00	100.0	200.00	20.00	4 000.00
2.03.03.0 Fourniture et pose de branchement complet Ø 1.8 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	25.00	100.0	25.00	650.00	16 250.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°5, selon 1.10 prescription du concessionnaire	FT	1.00	100.0	1.00	8 510.00	8 510.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°8, selon 1.11 prescription du concessionnaire	FT	1.00	100.0	1.00	5 712.00	5 712.00
Sous-Total Réseau Eau Potable			88.14			60 290.00
Sous-Total Réseaux Humides			89.66			186 033.00
Total TRANCHE N°2			77.76			267 746.90

Montant du Marché initial 1 309 923.96 €

Montant H.T 492 927.09 €

Rabais -2% -10 008.27 €

Montant Total H.T. 490 405.93 €

- Situation n°1 -18 937.96 €

- Situation n°2 -36 725.50 €

- Situation n°3 -139 508.05 €

- Situation n°4 -171 697.48 €

Montant Situation n°5 123 536.94 €

Montant T.V.A. 20 % 24 707.39 €

Montant T.T.C. 148 244.33 €

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z