



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

ACOMPTE MENSUEL N°

1

DE 7 900,20 €

TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de décembre-22

Lot 5 : Nettoyage, débroussaillage du terrain

AUTAN ENVIRONNEMENT
27 bis Route de Pibrac
31 700 CORNEBARRIEU

SARL URBACTIS
Albasud - Impasse de Berlin BP
391 - 82 003 Montauban Cedex

ENTREPRISE

MAÎTRE D'ŒUVRE

MARCHE	Hors T.V.A.	T.V.A. incluse
Base	9 505,00 €	11 406,00 €
avenant n° 1		
avenant n° 2		
avenant n° 3		
avenant n° 4		
TOTAL MARCHE	9 505,00 €	11 406,00 €
AVANCEMENT	6 930,00 €	8 316,00 €
Montant restant	2 575,00 €	3 090,00 €

72,91%

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS-TRAITANTS (*)	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
Entreprise AUTAN ENVIRONNEMENT	6 930,00 €	1 386,00 €	8 316,00 €
Retenue de garantie si pas de caution	346,50 €	69,30 €	415,80 €
TVA sous traitant			
TOTAL à payer à l'entreprise AUTAN ENVIRONNEMENT	7 900,20 €		

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Dressé par l'entreprise le 21 Décembre 2022

Reçu par le maître d'œuvre le 21 Décembre 2022

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 22 Décembre 2022

Signature du maître d'œuvre

Agence de MONTAUBAN
60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
Tél 05 63 66 44 22

Agence de GRENADE
1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
Tél 05 61 82 60 76

contact@urbactis.eu
www.urbactis.eu

urbactis

Albasud - 60, Impasse de Berlin - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
SIRET 508 218 043 00011 - Code APE 7112 A

HECTARE

URBANISME
ZAC de la Grande Boissière
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 34 00
GRENADE 05 398 660

Urbactis, Société de Géomètres-Experts au capital de 10 000 euros, inscrite à l'Ordre des Géomètres-Experts sous le n° 2008B200009
RCS Montauban 508 710 043, APE : 7112 A, TVA Intracommunautaire : FR41508710043

Urbactis est détenteur des archives des cabinets de Géomètres-Experts : Philippe FRANCOIS, Sébastien LE PAPE
Pierre JEANJEAN, Jean-Louis DEPART, Henry TIXIER et André BLANCHOT

Bon pour
le 16/01/2023
Coutant

OPERATION :

Lotissement "La Clairière d'Alet"

Entreprise :

AUTAN ENVIRONNEMENT

DETAIL DE L'ACOMPTÉ N° 1

	CUMULE (1)	PRECEDENT (2)	DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT	6 930,00 €	0,00 €	6 930,00 €
Pénalité			
REVISION OU ACTUALISATION HT			
SOUS TOTAL H.T.	6 930,00 €	0,00 €	6 930,00 €
T.V.A. (au taux en vigueur)	1 386,00 €	0,00 €	1 386,00 €
SOUS TOTAL T.T.C.	8 316,00 €	0,00 €	8 316,00 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE FORFAITAIRE			
MONTANT RESORPTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL T.T.C. Cumulé	8 316,00 €	0,00 €	8 316,00 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du montant de l'avancement des travaux	415,80 €	0,00 €	415,80 €
TOTAL	7 900,20 €	0,00 €	7 900,20 €

MONTANT TOTAL T.T.C. DU MOIS A REGLER (*)

7 900,20 €

(*) somme à reporter en page 1

SAS AUTAN ENVIRONNEMENT

21 Bis route de PIBRAC
31700 CORNEBARRIEU
FRANCE



☎ 0680387491

autan.environnement@orange.fr

1/2

Facture

Numéro FAC000460

Du 21/12/2022

Etablie en Euro

Client: 000183 - SA HECTARE

ID TVA: FR24 351338660

SA HECTARE

75 LES PORTES DOMITIENNES

Chantier Débroussaillage Abattage

La clairière D'ALET 31MONTAIGUT/SAVE

34740 VENDARGUES

FRANCE

Paiement par Virement

Désignation	Qté Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	% TVA
SER_000000000000026 DEBROUSSAILLAGE 2 Tracteur +broyeur, ensemble du terrain	5 500.00 M2	0.30	80.00	330.00	20.00
SER_000000000000037 ABATTAGE ARBRE	20.00 UNI	60.00		1 200.00	20.00
SER_000000000000071 ELAGAGE/ETETAGE élagueur-grimpeur, coupe des branches à 2m des arbres restant sur place, étêtage du sapin	1.00 UNI	800.00		800.00	20.00
SER_000000000000080 BROYAGE VEGETAUX Ensemble des coupes (arbres, brachages) réalisés	30.00 M3	50.00		1 500.00	20.00
SER_000000000000058 EVACUATION GRAVATS béton, brique, enrobé du site	4.00 TON	100.00		400.00	20.00
SER_000000000000082 EVACUATION METAUX Ensemble du site	2.00 TON	100.00		200.00	20.00
SER_000000000000037 ABATTAGE ARBRE Pin parasol accolé à la maison, démontage par élagueur-grimpeur assisté d'une grue auxiliaire, rognage de la souche	1.00 UNI	2 500.00		2 500.00	20.00

A reporter 5 930.00

FACTURE

Numéro FAC000460

Du 21/12/2022

Client: 000183 - SA HECTARE

SA HECTARE
 75 LES PORTES DOMITIENNES
 Chantier Débroussaillage Abattage
 La clairière D'ALET 31MONTAIGUT/SAVE
 34740 VENDARGUES
 FRANCE

Aperçu

Echéance(s)	Montant	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Total HT Net	6 930.00
21/12/2022	8 316.00	20.00	6 930.00	1 386.00	Total TVA	1 386.00
					Total TTC	8 316.00
					Net à payer en EUR	8 316.00

SAS au capital de 1 000.00 EUR - Siret : 82387344300027 - APE : 8130Z

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).