



S.A.R.L. DE GÉOMÈTRES-EXPERTS AU CAPITAL DE 7623 €  
**BUREAU PRINCIPAL 43, RUE DU TRIDENT 34400 LUNEL**  
PERMANENCE : 39, ROUTE DE NÎMES 30540 MILHAUD  
TEL : 04.67.71.14.34 / FAX : 04.67.71.37.24  
E-MAIL : CHAPUISGEO@WANADOO.FR

PERMIS D'AMÉNAGER - DÉCLARATION PRÉALABLE  
BORNAGE - ÉTUDES V.R.D. - CERTIFICAT  
ADMINISTRATIF - COPROPRIÉTÉ - BATHYMÉTRIE  
EXPERTISE JUDICIAIRE - NIVELLEMENT  
IMPLANTATION - RECOLLEMENT - GÉODÉSIE  
RELEVÉ D'INTÉRIEUR - RELEVÉ DE FACADE



**GÉOMÈTRE-EXPERT**  
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Détenteur des archives (de 1963 à 2007) de la S.E.C.A.B  
Cabinet BOFFA et FLEURANT Géomètres-Experts à Milhaud (Gard)

Lunel: Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
Milhaud: Ouvert le mardi et le vendredi de 14h00 à 17h00 ou sur rendez-vous

Note d'honoraires n° 201606-12501

Lunel, le 09 juin 2016

Dossier n° 7816A



SAS HECTARE

A l'attention de Monsieur PORTALES Eric

75 rue des Portes Domitiennes

B.P 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

PAYE

COMPTABILISÉ

LE 30.06.2016

PAR 1266506

DE 5400,00

LES 2 PLACETTES

LES 4 BASSINS - LUNEL - Section AI n° 68 à 69 - SITUATION N°1

| Désignation de la prestation                                         | Unité | Montant  | Qté  | % av.  | Facturé  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------|----------|
| <b>A) MISSION GEOMETRE</b>                                           |       |          |      |        |          |
| Relevé Topographique: Surface effective en metre carré-->            | M2    |          | 0.00 |        |          |
| Relevé Topographique: Surface inférieure à 1.5 hectare               | FT    | 1 500.00 | 1    | 100.00 | 1 500.00 |
| Dépôt du dossier de permis d'aménager N°1 - Aout 2015                | U     | 100.00   | 15   | 100.00 | 1 500.00 |
| Dépôt du dossier de permis d'aménager N°341451600001 - juin 2016     | U     | 100.00   | 15   | 100.00 | 1 500.00 |
| Obtention du permis d'aménager                                       | U     |          | 0.00 |        |          |
| Démarrage des travaux                                                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déduction relevé topographique                                       | U     |          | -1   | 100.00 |          |
| Lot supplémentaire crée par modificatif                              | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déjà facturé sur mission Géomètre                                    |       |          | -1   | 100.00 |          |
| <b>B) MISSION BUREAU D'ETUDES</b>                                    |       |          |      |        |          |
| Recueil des offres et choix des entreprises                          | U     |          | 0.00 |        |          |
| Démarrage des travaux                                                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Logements supplémentaires                                            | U     |          | 0.00 |        |          |
| Lot supplémentaire crée par modificatif                              | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déjà facturé sur mission bureau d'études                             |       |          | -1   | 100.00 |          |
| <b>C) MISSION DIRECTION DES TRAVAUX</b>                              |       |          |      |        |          |
| Avancement des travaux: pourcentage réalisé à ce jour                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Obtention de la DAACT                                                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Logements supplémentaires                                            | U     |          | 0.00 |        |          |
| Lot supplémentaire crée par modificatif                              | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déjà facturé sur mission direction de travaux                        |       |          | -1   | 100.00 |          |
| <b>D) MODIFICATIF</b>                                                |       |          |      |        |          |
| Modificatif du permis d'aménager sans création de lot supplémentaire | U     |          | 0.00 |        |          |

Conditions de règlement: Chèque à 30 jours. Échéance: - Le 09/07/2016

Total H.T.

4 500.00 €

H.T.

4 500.00 €

T.V.A. 20.00 %

900.00 €

**NET A PAYER 5 400.00 €**

Montant T.T.C.

5 400.00 €

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| SITUATION N° | 1 | juin-16 |
|--------------|---|---------|

|                                           |                   |                                   |              |                   |               | A FACTURER        |                      |                     |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                           |                   |                                   |              |                   |               | SITUATION CUMULEE | SITUATION PRECEDENTE | SITUATION MENSUELLE |
| <b>MISSION GE</b>                         |                   | A facturer a partir du:           | septembre-14 | Prix/Hectare levé |               | HT                | HT                   | HT                  |
| Levé effectué                             |                   |                                   |              | 1 500.00 €        |               | 1 500.00          |                      | 1 500.00            |
| Dépôt PA n°1 du 17/07/2015 déposé 08/2015 | Date août-15      | août-15                           |              | Prix/Lots         |               | 1 500.00          |                      | 1 500.00            |
| Dépôt PA n°341451600001 du 08/06/16       | juin-16           | juin-16                           |              | 100.00 €          |               | 1 500.00          |                      | 1 500.00            |
| Obtention DP purger                       |                   |                                   |              | 100.00 €          |               |                   |                      |                     |
| Démarrage Travaux                         |                   |                                   |              | 600.00 €          |               |                   |                      |                     |
| Déduction Prix du Levé                    |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL MISSION GE</b>                   |                   |                                   |              |                   |               | <b>4 500.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>4 500.00</b>     |
| <b>MISSION BET</b>                        |                   | A facturer a partir du:           |              | Prix Lgt Supp PVD | Prix/Lots     |                   |                      |                     |
| Receuil des offres entreprises + choix    |                   |                                   |              | 200.00 €          |               |                   |                      |                     |
| Démarrage Travaux / Tranche               |                   |                                   |              | 150.00 €          | 200.00 €      |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL MISSION BET</b>                  |                   |                                   |              |                   |               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>MISSION DT</b>                         |                   | A facturer a l'avancement         | Nbre Lots    |                   |               |                   |                      |                     |
| Ciment                                    | 0%                | TRANCHE unique:                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | 0%                |                                   |              | 500.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           | Prix Lgt Supp PVD |                                   | 0            | 150.00 €          |               |                   |                      |                     |
|                                           |                   |                                   |              |                   |               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
| DAACT                                     | Date DAACT        | A facturer a partir du:           |              |                   |               |                   |                      |                     |
|                                           | 26/05/16          |                                   | 15           | 100.00 €          |               |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL MISSION DT</b>                   |                   |                                   |              |                   |               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>MODIFICATIF</b>                        |                   |                                   |              | Date              | Nbre Lot en + |                   |                      |                     |
| Nouveau dépôt de PA et DP                 |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
| Modificatif                               |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
|                                           |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
|                                           |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
|                                           |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
|                                           |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL MODIFICATIF</b>                  |                   |                                   |              |                   |               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>ABANDON / REFUS</b>                    |                   |                                   |              |                   |               |                   |                      |                     |
| <b>MISSION GE</b>                         |                   | (FORFAIT 1500€ POUR SURFACE<1.5H) |              | Prix/Ha levé      |               |                   |                      |                     |
| Levé effectué                             |                   |                                   |              | 1 500.00 €        |               |                   |                      |                     |
| ABANDON / REFUS après Dépôt PA            | Date              |                                   |              | Prix/Lots         |               |                   |                      |                     |
| DEDUIRE dépôt déjà facturé                |                   |                                   |              | 100.00 €          |               |                   |                      |                     |
| ABANDON / REFUS après Obtention PA        |                   |                                   |              | 100.00 €          |               |                   |                      |                     |
| DEDUIRE obtention déjà facturé            |                   |                                   |              | 100.00 €          |               |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL MISSION GE ABANDON</b>           |                   |                                   |              |                   |               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>MISSION BET</b>                        | Date              |                                   |              | Prix Lgt Supp     | Prix/Lots     |                   |                      |                     |
| Receuil des offres entreprises + choix    |                   |                                   |              | - €               | 200.00 €      |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL MISSION BET ABANDON</b>          |                   |                                   |              |                   |               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL HT</b>                   |                   |                                   |              |                   |               | <b>4 500.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>4 500.00</b>     |



S.A.R.L. DE GÉOMÈTRES-EXPERTS AU CAPITAL DE 7623 €  
BUREAU PRINCIPAL 43, RUE DU TRIDENT 34400 LUNEL  
PERMANENCE : 39, ROUTE DE NÎMES 30540 MILHAUD  
TEL : 04.67.71.14.34 / FAX : 04.67.71.37.24  
E-MAIL : CHAPUISGEO@WANADOO.FR

PERMIS D'AMÉNAGER - DÉCLARATION PRÉALABLE  
BORNAGE - ÉTUDES V.R.D. - CERTIFICAT  
ADMINISTRATIF - COPROPRIÉTÉ - BATHYMÉTRIE  
EXPERTISE JUDICIAIRE - NIVELLEMENT  
IMPLANTATION - RECOLLEMENT - GÉODÉSIE  
RELEVÉ D'INTÉRIEUR - RELEVÉ DE FACADE



GÉOMÈTRE-EXPERT  
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Détenteur des archives (de 1963 à 2007) de la S.E.C.A.B  
Cabinet BOFFA et FLEURANT Géomètres-Experts à Milhaud (Gard)

Lunel: Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
Milhaud: Ouvert le mardi et le vendredi de 14h00 à 17h00 ou sur rendez-vous

## Note d'honoraires n° 201606-12501

Lunel, le 09 juin 2016

Dossier n° 7816A

### SAS HECTARE

A l'attention de Monsieur PORTALES Eric

75 rue des Portes Domitiennes

B.P 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Les deux places.

LES 4 BASSINS - LUNEL - Section AI n° 68 à 69 - **SITUATION N°1**

| Désignation de la prestation                                         | Unité | Montant  | Qté  | % av.  | Facturé  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------|----------|
| <b>A) MISSION GEOMETRE</b>                                           |       |          |      |        |          |
| Relevé Topographique: Surface effective en metre carré-->            | M2    |          | 0.00 |        |          |
| Relevé Topographique: Surface inférieure à 1.5 hectare               | FT    | 1 500.00 | 1    | 100.00 | 1 500.00 |
| Dépôt du dossier de permis d'aménager N°1 - Aout 2015                | U     | 100.00   | 15   | 100.00 | 1 500.00 |
| Dépôt du dossier de permis d'aménager N°341451600001 - juin 2016     | U     | 100.00   | 15   | 100.00 | 1 500.00 |
| Obtention du permis d'aménager                                       | U     |          | 0.00 |        |          |
| Démarrage des travaux                                                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déduction relevé topographique                                       | U     |          | -1   | 100.00 |          |
| Lot supplémentaire crée par modificatif                              | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déjà facturé sur mission Géomètre                                    |       |          | -1   | 100.00 |          |
| <b>B) MISSION BUREAU D'ETUDES</b>                                    |       |          |      |        |          |
| Recueil des offres et choix des entreprises                          | U     |          | 0.00 |        |          |
| Démarrage des travaux                                                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Logements supplémentaires                                            | U     |          | 0.00 |        |          |
| Lot supplémentaire crée par modificatif                              | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déjà facturé sur mission bureau d'études                             |       |          | -1   | 100.00 |          |
| <b>C) MISSION DIRECTION DES TRAVAUX</b>                              |       |          |      |        |          |
| Avancement des travaux: pourcentage réalisé à ce jour                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Obtention de la DAACT                                                | U     |          | 0.00 |        |          |
| Logements supplémentaires                                            | U     |          | 0.00 |        |          |
| Lot supplémentaire crée par modificatif                              | U     |          | 0.00 |        |          |
| Déjà facturé sur mission direction de travaux                        |       |          | -1   | 100.00 |          |
| <b>D) MODIFICATIF</b>                                                |       |          |      |        |          |
| Modificatif du permis d'aménager sans création de lot supplémentaire | U     |          | 0.00 |        |          |

BON POUR ACCORD

Total H.T.

4 500.00 €

H.T.

4 500.00 €

T.V.A. 20.00 %

900.00 €

Montant T.T.C.

5 400.00 €

**NET A PAYER 5 400.00 €**