

**19\_575- SAINT NAZAIRE DE PEZAN "Le "Parc de l'Amitié"**

MAITRE D'OUVRAGE

**SAS HECTARE**  
75, rue des Portes Domitienne  
34741 VENDARGUES

ENTREPRISE

**ALLEZ et cie - ZAC des Cabanettes - CS 50350**  
34400 SAINT JUST

SITUATION n°3 au 26/01/2023

## TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

| TRAVAUX     | Engagement | Cumul Actuel | TVA 20 % | Cumul Ant. | Trav. du mois |
|-------------|------------|--------------|----------|------------|---------------|
| MARCHE      | 14 551,98  | 12 908,20    | 2 581,64 | 10 630,20  | 2 278,00      |
| Avenant n°1 | 3 988,54   | 3 988,54     | 797,71   | 3 988,54   | -             |
| TOTAL HT    | 18 540,52  | 16 896,74    |          |            |               |
| TOTAL TTC   | 22 248,62  | 20 276,09    |          |            |               |

Avancement Travaux en %

91,13%

Révisions des prix

|                   |           |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| TOTAL TRAVAUX HT  | 16 896,74 | 14 618,74 | 2 278,00 |
| TVA 20 %          | 3 379,35  | 2 923,75  | 455,60   |
| TOTAL TRAVAUX TTC | 20 276,09 | 17 542,49 | 2 733,60 |

RETENUES TTC

Pénalités de retard

TOTAL DES RETENUES TTC

Cumul Actuel

-

Cum. Antérieur

Trav. du mois

-

DIVERS

Cumul Actuel

Cumul Antérieur

Trav. du mois

Retenues de Garantie TTC de 5%

5,00%

Garantie Bancaire TTC

1 112,43 €

Travaux inter entreprises

%

TOTAL SITUATION TTC

20 276,09

17 542,49

2 733,60

TOTAL SITUATION A PAYER

2 733,60

NET A PAYER A L'ENTREPRISE

Bénéficiaire : ALLEZ et cie

2 733,60

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

-

ENTREPRISE  
Situation établie le  
25/01/2023MAITRE D'ŒUVRE  
Situation vérifiée le  
26/01/2023MAITRE D'OUVRAGE  
Bon pour Accord le**Bbass**

Pôle VRD - Emmanuel BOUY

205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES

Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 51 38

Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour accord Jérôme

27 JAN. 2023



SAS au capital de 2 801 250 €  
N° SIRET 572 201 549 00225  
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z  
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350  
34400 SAINT-JUST  
Téléphone : 04 67 83 22 70  
Télécopie : 04 67 83 04 30  
Email : accueil.lunel@allez.fr  
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23010021 du 26/01/23

N° affaire : PL220068

Interlocuteur : IANNA Frédérique

**HECTARE**

75 Les Portes Domitiennes  
BP 30020  
34740 VENDARGUES

**Situation N° 3**

**Objet :** ST NAZAIRE DE PEZAN PARC DE L'AMITE

| Désignation                     | Prix U.   | Qté | Unité | Montant<br>marché | Qté         | Montant<br>cumulé | Montant<br>précédent | Montant<br>facturé |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| LOT 2 RESEAUX SECS              | 14 551.98 | 1   | U     | 14 551.98         | 0.89        | 12 908.20         | 10 630.20            | 2 278.00           |
| <b>marché de base</b>           |           |     |       | <b>14 551.98</b>  | <b>88%</b>  | <b>12 908.20</b>  | <b>10 630.20</b>     | <b>2 278.00</b>    |
| <b>Avenant N° 1 AVENANT N°1</b> |           |     |       |                   |             |                   |                      |                    |
| TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE          | 3 988.54  | 1   | U     | 3 988.54          | 1.00        | 3 988.54          | 3 988.54             |                    |
| <b>Avenant N° 1 AVENANT N°1</b> |           |     |       | <b>3 988.54</b>   | <b>100%</b> | <b>3 988.54</b>   | <b>3 988.54</b>      |                    |
| <b>Total marché</b>             |           |     |       | <b>18 540.52</b>  | <b>91%</b>  | <b>16 896.74</b>  | <b>14 618.74</b>     | <b>2 278.00</b>    |

**Total EUR HT** 2 278.00  
TVA 20% 455.60  
**Montant TTC** 2 733.60

**DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :**  
DEUX MILLE SEPT CENT TRENTÉ TROIS EUROS SOIXANTE CENTIMES

Mode de règlement Chèque  
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements  
Date d'échéance 12/03/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102  
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES  
Escompte pour paiement anticipé : néant

## LE PARC DE L'AMITIE

## LOT 2 - RESEAU



| n°       | Désignation                                                                                                                                              | Unité | Quantité | Quantité Sit<br>N°3 | Montant Sit<br>N°3 | Prix €      | Total €         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS</b>                                                                                                             |       |          |                     |                    |             |                 |
| 1.1      | Installation et signalisation de chantier                                                                                                                | F     | 1        | 1                   | 500,00             | 500,00      | 500,00          |
|          | <b>TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS</b>                                                                                                       |       |          |                     | <b>500,00</b>      | <b>H.T.</b> | <b>500,00</b>   |
| <b>2</b> | <b>TERRASSEMENTS RESEAUX SECS</b>                                                                                                                        |       |          |                     |                    |             |                 |
| 2.1      | Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions |       |          |                     |                    |             |                 |
| 2.1.1    | Réseaux primaires BT, TELECOM depuis le fond de forme                                                                                                    | ml    | 50,00    | 50,00               | 3 250,00           | 65,00       | 3 250,00        |
|          | <b>TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS</b>                                                                                                                  |       |          |                     | <b>3 250,00</b>    | <b>H.T.</b> | <b>3 250,00</b> |
| <b>3</b> | <b>RESEAU BASSE TENSION</b>                                                                                                                              |       |          |                     |                    |             |                 |
| 3.1      | Câbles AL y/c téléreport                                                                                                                                 |       |          |                     |                    |             |                 |
| 3.1.1    | 3X150mm² + 1x 95mm²                                                                                                                                      | ml    | 20,00    | 20,00               | 500,00             | 25,00       | 500,00          |
| 3.1.2    | Branchements BT                                                                                                                                          | ml    | 45,00    | 45,00               | 315,00             | 7,00        | 315,00          |
| 3.2      | Fourniture et pose coffrets dans murs techniques                                                                                                         |       |          |                     |                    |             |                 |
| 3.2.1    | RMBT450                                                                                                                                                  | u     | 1        | 1                   | 1 273,00           | 1 273,00    | 1 273,00        |
| 3.2.2    | S22/Cibe                                                                                                                                                 | u     | 2        | 2                   | 940,00             | 470,00      | 940,00          |
| 3.3      | Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération                                                                | u     | 1        | 1                   | 500,00             | 500,00      | 500,00          |
|          | <b>TOTAL RESEAU BASSE TENSION</b>                                                                                                                        |       |          |                     | <b>3 528,00</b>    | <b>H.T.</b> | <b>3 528,00</b> |
| <b>4</b> | <b>RESEAU TELECOM</b>                                                                                                                                    |       |          |                     |                    |             |                 |
| 4.1      | Fourreaux                                                                                                                                                |       |          |                     |                    |             |                 |
| 4.1.1    | PVC ø 42/45 (x3)                                                                                                                                         | ml    | 18,00    | 18,00               | 288,00             | 16,00       | 288,00          |
| 4.1.2    | PVC ø 25/28 (x2)                                                                                                                                         | ml    | 30,00    | 30,00               | 195,00             | 6,50        | 195,00          |
| 4.2      | Chambres de tirage                                                                                                                                       |       |          |                     |                    |             |                 |
| 4.2.1    | Chambre L2C (Tampon 400 kN)                                                                                                                              | u     | 1        |                     |                    | 837,00      | 837,00          |
| 4.3      | Raccordement sur réseau FI existant y/c refection et toute sujétion pour une parfaite réalisation                                                        | F     | 1        |                     |                    | 563,00      | 563,00          |
|          | <b>TOTAL RESEAU TELECOM</b>                                                                                                                              |       |          |                     | <b>483,00</b>      | <b>H.T.</b> | <b>1 883,00</b> |
| <b>5</b> | <b>RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                                                           |       |          |                     |                    |             |                 |
| 5.1      | Candélabre solaire                                                                                                                                       |       |          |                     |                    |             |                 |
| 5.1.1    | Candélabre type UP2 de SUNNA DESIGN y/c massif de fondation                                                                                              | u     | 1        | 1,00                | 2 680,00           | 2 680,00    | 2 680,00        |
| 5.2      | Déplacement candélabre existant                                                                                                                          | F     | 1        | 1                   | 1 623,00           | 1 623,00    | 1 623,00        |
|          | <b>TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                                                     |       |          |                     | <b>4 303,00</b>    | <b>H.T.</b> | <b>4 303,00</b> |
| <b>6</b> | <b>DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS</b>                                                                                                                 |       |          |                     |                    |             |                 |
| 6.1      | Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE                                                                                                         | F     | 1        | 1                   | 844,20             | 844,20      | 844,20          |
| 6.2      | Recolements BT - TELECOM - Eclairage public                                                                                                              | F     | 1        |                     |                    | 243,78      | 243,78          |
|          | <b>TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS</b>                                                                                                           |       |          |                     | <b>844,20</b>      | <b>H.T.</b> | <b>1 087,98</b> |

| LE PARC DE L'AMITIE                          |                                                                   |    |       |       |                 |               |                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|---------------|------------------|
| LOT 2 - RESEAUX <b>Allez et Cie</b>          |                                                                   |    |       |       |                 |               |                  |
| 7                                            | PLUS VALUES MODIFICATION PROJET                                   |    |       |       |                 |               |                  |
| 2.1.1                                        | Réseaux primaires BT, TELECOM depuis le fond de forme             | ml | 15,00 | 15,00 | 975,00          | 65,00         | 975,00           |
|                                              | Enveloppe béton pour coffret S22 et Cibe                          | u  | 6,00  | 6,00  | 1 051,20        | 175,20        | 1 051,20         |
|                                              | Enveloppe béton pour coffret 3D Encastrée dans mur de clôture     | u  | 1,00  | 1,00  | 312,50          | 312,50        | 312,50           |
|                                              | Enveloppe béton pour coffret 4D                                   | u  | 1,00  | 1,00  | 269,09          | 269,09        | 269,09           |
|                                              | Coffret S22 pour comptage Avec panneau de contrôle Mono, disjonct | u  | 3,00  | 3,00  | 783,75          | 261,25        | 783,75           |
| 3.1.2                                        | Abonné 30/60 Mono 500mA type S                                    | u  |       |       |                 |               |                  |
|                                              | Câble Branchement BT                                              | ml | 20,00 | 20,00 | 140,00          | 7,00          | 140,00           |
|                                              | Regard abonné 30 x 30 trappe béton                                | u  | 3,00  | 3,00  | 309,00          | 103,00        | 309,00           |
|                                              | Regard abonné 35 x 35 trappe fonte                                | u  | 1,00  | 1,00  | 148,00          | 148,00        | 148,00           |
| <b>TOTAL PLUS VALUES MODIFICATION PROJET</b> |                                                                   |    |       |       | <b>3 988,54</b> |               | <b>3 988,54</b>  |
| <b>TOTAL avec PLUS VALUES</b>                |                                                                   |    |       |       |                 | <b>H.T.</b>   | <b>18 540,52</b> |
|                                              |                                                                   |    |       |       |                 | <b>T.V.A.</b> | <b>3 708,10</b>  |
|                                              |                                                                   |    |       |       |                 | <b>T.T.C.</b> | <b>22 248,62</b> |

**LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL**

| n°                                | Désignation                           | H.T. €           |  |                  | T.V.A 20.0%<br>€ | T.T.C. €         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1                                 | INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS | 500,00           |  | 500,00           | 100,00           | 600,00           |
| 2                                 | TERRASSEMENTS RESEAUX SECS            | 3 250,00         |  | 3 250,00         | 650,00           | 3 900,00         |
| 3                                 | RESEAU BASSE TENSION                  | 3 528,00         |  | 3 528,00         | 705,60           | 4 233,60         |
| 4                                 | RESEAU TELECOM                        | 1 883,00         |  | 483,00           | 376,60           | 2 259,60         |
| 5                                 | RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC               | 4 303,00         |  | 4 303,00         | 860,60           | 5 163,60         |
| 6                                 | DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS    | 1 087,98         |  | 844,20           | 217,60           | 1 305,58         |
| 7                                 | PLUS VALUES POUR MODIFICATION PROJET  | 2 942,00         |  | 3 988,54         | 588,40           | 3 530,40         |
| <b>TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS</b> |                                       | <b>18 540,52</b> |  | <b>16 896,74</b> | <b>3 708,10</b>  | <b>22 248,62</b> |

**Montant Total HT Situation N°3 16 896,74**

**Déduction Situation N°1 et 2 14 618,74**

**Montant HT Situation N°3 2 278,00**

**TVA 20% 455,60**

**Montant TTC Situation N°3 2 733,60**


  
 ALLEZ & Cie  
 09.50.19.11 - 09.50.19.12  
 10, rue de la République - 91100 Evry  
 Siret : 4782240000001 - N°SIRET : 478224