

| 19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic" |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| MAITRE D'OUVRAGE                                  |            | <b>HECTARE SAS</b><br>75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex                                                                                                 |          |                                               |               |
| ENTREPRISE                                        |            | <b>AMG PRO BAT 67 rue Joe Dassin 34000 MONTPELLIER</b>                                                                                                                                 |          |                                               |               |
| SITUATION n°1 au 10/12/2022                       |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
| TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS                        |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
| TRAVAUX                                           | Engagement | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           | TVA 20 % | Cumul Ant.                                    | Trav. du mois |
| Lot n°3 maçonneries                               | 118 475,00 | 35 542,50                                                                                                                                                                              | 7 108,50 |                                               | 35 542,50     |
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                        | -        |                                               | -             |
| TOTAL HT                                          | 118 475,00 | 35 542,50                                                                                                                                                                              |          |                                               |               |
| TOTAL TTC                                         | 142 170,00 | 42 651,00                                                                                                                                                                              |          |                                               |               |
| Avancement Travaux en %                           |            | 30,00%                                                                                                                                                                                 |          |                                               |               |
| Révisions des prix                                |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
| TOTAL TRAVAUX HT                                  |            | 35 542,50                                                                                                                                                                              |          | -                                             | 35 542,50     |
| TVA 20 %                                          |            | 7 108,50                                                                                                                                                                               |          | -                                             | 7 108,50      |
| TOTAL TRAVAUX TTC                                 |            | 42 651,00                                                                                                                                                                              |          | -                                             | 42 651,00     |
| RETENUES TTC                                      |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
| Pénalités de retard                               |            | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           |          | Cum. Antérieur                                | Trav. du mois |
| TOTAL DES RETENUES TTC                            |            | -                                                                                                                                                                                      |          | -                                             | -             |
| DIVERS                                            |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
| Retenues de Garantie TTC de 5%                    | 5,00%      | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           |          | Cum. Antérieur                                | Trav. du mois |
| Garantie Bancaire TTC                             |            | 2 132,55                                                                                                                                                                               |          | -                                             | 0,00          |
| Travaux inter entreprises                         | %          |                                                                                                                                                                                        |          | -                                             | 0,00          |
| TOTAL SITUATION TTC                               |            | 40 518,45                                                                                                                                                                              |          | -                                             | 40 518,45     |
| TOTAL SITUATION A PAYER                           |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               |               |
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                        |          |                                               | 40 518,45     |
| NET A PAYER A L'ENTREPRISE                        |            | Bénéficiaire : <b>AMG PROBAT</b>                                                                                                                                                       |          |                                               | 40 518,45     |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT                      |            | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |          |                                               |               |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT                      |            | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |          |                                               | -             |
| ENTREPRISE                                        |            | MAITRE D'ŒUVRE                                                                                                                                                                         |          | MAITRE D'OUVRAGE                              |               |
| Situation établie le                              |            | Situation vérifiée le                                                                                                                                                                  |          | Bon pour Accord le                            |               |
| 04/01/2023                                        |            | 01/02/2023                                                                                                                                                                             |          |                                               |               |
|                                                   |            | <b>Bbass</b><br>Pôle VRD - Emmanuel BOUY<br>205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES<br>Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile 06 47 45 31 38<br>Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr |          | Bon pour accord Jérôme<br><b>01 FEV. 2023</b> |               |

