

20_584 MONTAUD "KERMES"

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75, rue des Portes Domitiennes
34741 VENDARGUES

ENTREPRISE

TPSONERM - 650 Rue des Avants
34270 St Mathieu de Treviers**SITUATION n°2 au 31/01/2023****TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS**

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	185 615.00	68 621.60	13 724.32	17 546.10	51 075.50
TOTAL HT	185 615.00	68 621.60			
TOTAL TTC	222 738.00	82 345.92			

Avancement Travaux en %

36.97%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		68 621.60
TVA 20 %		13 724.32
TOTAL TRAVAUX TTC		82 345.92

17 546.10	51 075.50
3 509.22	10 215.10
21 055.32	61 290.60

RETENUES TTC		Cumul Actuel
Pénalités de retard		
TOTAL DES RETENUES TTC		-

Cum. Antérieur	Trav. du mois
	-
-	-

DIVERS		Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	
Garantie Bancaire TTC	11 136.90	
Travaux inter entreprises	%	
TOTAL SITUATION TTC		82 345.92

Cumul Antérieur	Trav. du mois
-	0.00
-	0.00
21 055.32	61 290.60

TOTAL SITUATION A PAYER

61 290.60

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM	61 290.60
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE
Situation établie le
31/01/2023MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
03/02/2023MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le**Bbass**
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile 06 47 45 31 38
Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour Accord Jérôme

06 FEV. 2023



FACTURE N° 223010020

SITUATION N° 2

MONTAUD - LOTISSEMENT KERMES

Selon Devis N° D22208290A du 5 août 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22286027

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 31 janvier 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	50.00	0.50	4 200.00	2 100.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	3 300.00	3 135.00
1.3	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.3.1	Clôture grillagée	ml	72.00			9.00	
1.4	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1.00			780.00	
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			58.63			5 235.00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Décapage de la terre végétale (sur la chaussée) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	50.00	95.00	47.50	14.00	665.00
2.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.2.1	Décaissement chaussée ép=0.50m	m3	60.00	95.00	57.00	21.00	1 197.00
2.2.2	Décaissement Trottoir ép=0.60m	m3	110.00	95.00	104.50	21.00	2 194.50
2.2.3	Décaissement stationnements ép=0.60m	m3	120.00	95.00	114.00	21.00	2 394.00
2.2.4	Décaissement bassin	m3	360.00	95.00	342.00	22.00	7 524.00
2.3	Remblais divers						
2.3.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	50.00			18.00	
2.4	Préparation de l'assise	m²	835.00	50.00	417.50	2.00	835.00
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé Largeur en gueule 1.50 m - largeur au fond 0.50 m - Profondeur 0.50 m	ml	46.00	85.00	39.10	26.00	1 016.60
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			85.65			15 826.10
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements visiteur ép=0.30m	m3	130.00			38.00	
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						

Page 1 / 5

Etablissement secondaire de TPSQ : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSQ S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 223010020

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.2.1	Chaussée - stationnements visiteur ép=0.15m	m3	65.00			48.00	
3.3	GNT 40/80						
3.3.1	40/80 - Sous fondation parking+piétonnier darainants ép=0.30m	m3	145.00			48.00	
3.3.2	0/20 - Fondation QUALIFIEE DRAINANTE ép=0.20m	m3	95.00			50.00	
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.4.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	345.00			20.00	
3.4.2	Stationnements visiteur ép=0.05m	m²	51.00			21.00	
3.5	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Parkings perméables	m²	235.00			46.00	
3.6	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Trottoir	m²	205.00			46.00	
3.7	Géotextile - Sous revêtement drainant (Parkings + Trottoir)	m²	440.00			1.80	
3.8	Bordures						
3.8.1	P1	ml	102.00			29.00	
3.8.2	P1 - Entre lots et espaces communs	ml	125.00			29.00	
3.8.3	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	135.00			33.00	
3.9	Signalisation verticale						
3.9.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.9.2	Divers panneaux de signalisation	u	2.00			235.00	
3.9.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.10	Signalisation horizontale						
3.10.1	Bande STOP	m²	2.00			25.00	
3.11	Mobilier urbain						
3.11.1	Bloc boites aux lettres	u	1.00			1 700.00	
3.11.2	Bornes amovibles	u	2.00			285.00	
3.12	Aire de présentation des conteneurs OM	F	1.00			650.00	
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
4	RESEAU PLUVIAL						
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1	DN 300 BA 135	ml	35.00	66.00	23.10	95.00	2 194.50
	DN 300 FONTE - Sous propriété voisine	ml	12.00	66.00	7.92	185.00	1 465.20
4.1.2	Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	40.00	66.00	26.40	92.00	2 428.80
4.2	Regard y compris mise à la côte						
4.2.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	2.00			880.00	
4.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
4.3.1	boîte Ø 315	u	1.00			365.00	
4.4	Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1.00			6 500.00	
4.5	Ouvrage de tête						
4.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00			380.00	

Page 2 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 223010020

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
4.5.2 Pour buses DN300 depuis le fossé	u	2.00			380.00	
Passage caméra (Dans cadre existant propriété voisine)	F	1.00	95.00	0.95	800.00	760.00
Total RESEAU PLUVIAL			33.32			6 848.50
5 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1 Ø 200 fonte (Réseau principal)	ml	40.00	95.00	38.00	140.00	5 320.00
5.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ml	80.00	95.00	76.00	94.00	7 144.00
5.1.3 Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	10.00			58.00	
5.2 Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1 Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	2.00	66.00	1.32	1 190.00	1 570.80
5.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1 boîte Ø 315	u	6.00	66.00	3.96	355.00	1 405.80
5.4 Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00			380.00	
5.5 Poste de relevage	F	1.00	66.00	0.66	37 850.00	24 981.00
5.6 Culotte de branchement fonte	u	2.00	66.00	1.32	220.00	290.40
Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			71.57			40 712.00
6 MURS TECHNIQUES						
6.1 Mur technique type l'Occitant (MPB)						
6.1.1 S22 / Cibe	u	5.00			1 035.00	
6.1.2 RMT300	u	3.00			1 095.00	
6.1.3 RMT450	u	1.00			1 150.00	
Total MURS TECHNIQUES						
7 DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1 Etudes d'exécution	F	1.00			2 300.00	
7.2 Elaboration du DOE	F	1.00			550.00	
7.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
7.3.1 Recolement voirie - Réseau EP	F	1.00			700.00	
7.3.2 Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF						
8 ARROSAGE						

Page 3 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 223010020

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
8.1 Ø 16/25 y comprls manchons	ml	50.00			35.00	
8.2 Regard Jumbo grand modèle	u	1.00			350.00	
Total ARROSAGE						



SUITE FACTURE N° 223010020

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	5 235.00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	15 826.10
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	
4 - RESEAU PLUVIAL	6 848.50
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	40 712.00
6 - MURS TECHNIQUES	
7 - DOSSIER ADMINISTRATIF	
8 - ARROSAGE	

MONTANT TOTAL H.T.	68 621.60 €
- SITUATION N°1 DU 24/10/2022	-17 546.10 €
MONTANT SITUATION N° 2	51 075.50 €
MONTANT T.V.A. 20 %	10 215.10 €
MONTANT T.T.C.	61 290.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/03/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z