



**HECTARE SA**  
**A l'attention de Mr Stéphane LOPEZ**  
**75, ZI Les Portes Domitiennes**

**34741 VENDARGUES CEDEX**

Limoux, le 13 février 2023

**Objet :** **Création d'un lotissement "Le Moulin de Granelle » sur la commune de Villesèquelande**  
**LOT 1 Terrassement-Voirie-Réseaux humides**

Monsieur,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la première situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET  
Service Administratif


**OPALE**  
**CONSEIL ET INGENIERIE**  
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX  
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74  
SIRET 484 913 793 00069

**SARL OPALÉ** 1, rue Alexandre Guiraud - 11300 Limoux

Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –  
SIRET 484 913 793 00069 - APE 7112B









Travaux Publics et Privés – Terrassements –  
VRD – Canalisations

4 Rue des Fleurs – BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

[www.audetp.fr](http://www.audetp.fr) – Courriel : [accueil@aude-tp.fr](mailto:accueil@aude-tp.fr)

## FACTURE N° F2301030

### SITUATION N°1

LOT N°1 TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES  
Lot Le Moulin de Granelle à VILLESEQUELANDE

Selon Devis N° D221052 du 27 octobre 2022

Chantier N° : 220229

### HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : [comptabilite@hectare.fr](mailto:comptabilite@hectare.fr)

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 23 janvier 2023

|          | Désignation                                                                                                                                              | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                          |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>I.I - TERRASSEMENT GENERAUX</b>                                                                                                                       |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1        | Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier                                                         | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 2 000.00         | 2 000.00         |
|          | Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m                                                                                               | M3    | 1 091.75           | 100.0        | 1 091.75 | 7.00             | 7 642.25         |
|          | Bassin de rétention (Volume utile = 420 m3, Volume total = 622 m3) y compris rampe                                                                       | M3    | 275.00             | 100.0        | 275.00   | 7.00             | 1 925.00         |
|          | Livraison fond de forme voirie -0,55m                                                                                                                    | M3    | 450.00             | 100.0        | 450.00   | 7.00             | 3 150.00         |
|          | Bassin de rétention                                                                                                                                      | M3    | 150.00             | 100.0        | 150.00   | 7.00             | 1 050.00         |
| 4        | Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle                                      | M3    | 766.75             | 100.0        | 766.75   | 3.00             | 2 300.25         |
| 6        | Rabotage du revêtement existant au droit des deux entrées y compris sciage                                                                               | M2    | 260.00             | 100.0        | 260.00   | 8.00             | 2 080.00         |
|          | <b>Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX</b>                                                                                                                 |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>20 147.50</b> |
| <b>2</b> | <b>I.II - VOIRIE</b>                                                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1B       | Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 30cm - Pas de traitement sous les stationnements perméable                                  | M2    | 1 325.00           | 100.0        | 1 325.00 | 7.00             | 9 275.00         |
|          | <b>Total I.II - VOIRIE</b>                                                                                                                               |       |                    | <b>7.26</b>  |          |                  | <b>9 275.00</b>  |
| <b>1</b> | <b>II.I - EAUX USEES</b>                                                                                                                                 |       |                    |              |          |                  |                  |
|          | a) AE 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire                                                                                                                 | ML    | 204.00             | 50.00        | 102.00   | 65.00            | 6 630.00         |
|          | f) Conduite Ø90 refoulement - PVC pression                                                                                                               | ML    | 200.00             | 50.00        | 100.00   | 58.00            | 5 800.00         |
| 3        | Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle     | U     | 18.00              | 50.00        | 9.00     | 580.00           | 5 220.00         |
| 5        | Fourniture et pose - regard de visite Ø 800                                                                                                              | U     | 13.00              | 50.00        | 6.50     | 820.00           | 5 330.00         |
| 6        | Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante (terrassement, remblaiement et reprise du revêtement) pour raccordement sur réseau existant | FT    | 1.00               | 50.00        | 0.50     | 500.00           | 250.00           |

Page 1 / 3

**SUITE FACTURE N° F2301030**

|          | Désignation                                                                                                                                           | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                       |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
|          | <b>Total II.I - EAUX USEES</b>                                                                                                                        |       |                    | <b>27.54</b> |        |                  | <b>23 230.00</b> |
| <b>2</b> | <b>II.II - RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
|          | a) Conduite Ø 300                                                                                                                                     | ML    | 100.00             | 50.00        | 50.00  | 130.00           | 6 500.00         |
|          | b) Conduite Ø 400                                                                                                                                     | ML    | 45.00              | 50.00        | 22.50  | 142.00           | 3 195.00         |
|          | c) Conduite Ø 500                                                                                                                                     | ML    | 70.00              | 50.00        | 35.00  | 185.00           | 6 475.00         |
|          | d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement                                                                                                | ML    | 60.00              | 50.00        | 30.00  | 185.00           | 5 550.00         |
| 2        | Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couverture fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle | U     | 7.00               | 50.00        | 3.50   | 580.00           | 2 030.00         |
| 3        | Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm                                | U     | 5.00               | 50.00        | 2.50   | 680.00           | 1 700.00         |
| 5        | Fourniture et pose - regard de visite Ø 800                                                                                                           | U     | 8.00               | 50.00        | 4.00   | 790.00           | 3 160.00         |
| 6        | Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800                                                                                                   | U     | 3.00               | 50.00        | 1.50   | 790.00           | 1 185.00         |
|          | <b>Total II.II - RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                   |       |                    | <b>43.39</b> |        |                  | <b>29 795.00</b> |
| <b>3</b> | <b>II.III- RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                     |       |                    |              |        |                  |                  |
|          | c) PVC Ø 125 PN 16                                                                                                                                    | ML    | 150.00             | 50.00        | 75.00  | 54.00            | 4 050.00         |
|          | d) PVC Ø 110 PN 16                                                                                                                                    | ML    | 5.00               | 50.00        | 2.50   | 50.00            | 125.00           |
| 2        | Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon                                         | U     | 18.00              | 50.00        | 9.00   | 710.00           | 6 390.00         |
| 3        | Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant                                                    | U     | 2.00               | 50.00        | 1.00   | 500.00           | 500.00           |
|          | c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125                                                                                                         | U     | 2.00               | 50.00        | 1.00   | 440.00           | 440.00           |
|          | c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125                                                                                                         | U     | 2.00               | 50.00        | 1.00   | 180.00           | 180.00           |
|          | <b>Total II.III- RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                               |       |                    | <b>46.15</b> |        |                  | <b>11 685.00</b> |
| <b>4</b> | <b>II.IV- RESEAU EAU DU CANAL</b>                                                                                                                     |       |                    |              |        |                  |                  |
|          | c) PVC Ø 125 PN 16                                                                                                                                    | ML    | 260.00             | 50.00        | 130.00 | 54.00            | 7 020.00         |
| 2        | Création de branchement - Type parigel + PE63 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon                                         | U     | 18.00              | 50.00        | 9.00   | 690.00           | 6 210.00         |
| 3        | Ouverture et fermeture de la fouille en terrain naturel pour raccordement sur réseau existant                                                         | U     | 1.00               | 50.00        | 0.50   | 500.00           | 250.00           |
|          | c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125                                                                                                         | U     | 3.00               | 50.00        | 1.50   | 440.00           | 660.00           |
|          | c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125                                                                                                         | U     | 1.00               | 50.00        | 0.50   | 180.00           | 90.00            |
|          | c) Plaque pleine                                                                                                                                      | U     | 2.00               | 50.00        | 1.00   | 220.00           | 220.00           |
|          | <b>Total II.IV- RESEAU EAU DU CANAL</b>                                                                                                               |       |                    | <b>50.00</b> |        |                  | <b>14 450.00</b> |

**SUITE FACTURE N° F2301030**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Montant du Marché initial</b> | <b>360 801.50 €</b> |
| <b>Montant Total H.T.</b>        | <b>108 582.50 €</b> |
| <b>Montant T.V.A. 20 %</b>       | <b>21 716.50 €</b>  |
| <b>Montant T.T.C.</b>            | <b>130 299.00 €</b> |

**Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 23/03/2023**

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

**SAS AUDE T.P.**  
4, rue des Fleurs - BP 44  
11150 BRAM  
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89  
accueil@aude-tp.fr  
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

*Facture validée par mes services*

**OPALE**  
**CONSEIL ET INGENIERIE**  
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX  
Tél / G : 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74  
SIRET 484 913 793 00069

