



HECTARE SA
A l'attention de M. Stéphane LOPEZ
75, ZI Les Portes Domitiennees

34 741 VENDARGUES CEDEX

Limoux, le 01 mars 2023

Objet : Construction d'un lotissement « Les Terrasses du Rec Audié » - Commune de Sallèles d'Aude – Lot 2

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la deuxième situation de l'entreprise Bouygues, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

SARL OPALe 1, rue Alexandre Guiraud - 11300 Limoux

Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –
SIRET 484 913 793 00069 - APE 7112B

Maître d'ouvrage : HETARE S.A.

Opération : Construction d'un lotissement "Les Terrasses du Rec Audié" - Commune de Sallèles d'Aude

Entreprise : Bouygues Energie & Services ; demeurant : 120 rue Georges Onslow - 34 070 Montpellier

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 24/02/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N° 2	
Montant MARCHE € HT		53 493,60 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que, vu la situation de travaux du 24/02/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT		Travaux cumulés HT	
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	31/01/2023	18 735,60 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			ENSEMBLE HT	
			23 246,60 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			Situations précédentes HT	
			Remboursement avance HT	
			18 375,60 €	
Totaux certificats antérieurs HT				
Montant du présent certificat HT			MONTANT HT	
			4 871,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT			23 246,60 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			MONTANT HT	
43,46%			4 871,00 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 01/03/2023	
			TOTAL HT	4 871,00 €
			TVA 20 %	974,20 €
			TOTAL TTC	5 845,20 €
			Retenue de garantie HT (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	3 209,62 €
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE TTC	5 845,20 €
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			Paiement DIRECT à Bouygues en € TTC 5 845,20 €	

**Donneur d'ordre**

Société
HECTARE SA
BP 30020
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES

Facturé à

Société
HECTARE SA
BP 30020
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES

Date de facture 24.02.2023
Nos références 10958141/848X.622L06
Vos réf. commande AE Lot 2 Rx Secs
HECTARE - LOT REC AUDIE - LOT 2 Rx SECS
Opération SALLELES D AUDE - REC AUDIE
Demandeur Maxime NEYRAND
Rédacteur v.altet@bouygues-es.com

Pour recevoir la facture sous format PDF,
Contacter acci.byes@Bouygues-es.com

Références à rappeler lors du règlement

Facture N° 1196143712
Donneur d'ordre HECTARE SA
Nos références 10958141/848X.622L06

N° d'identification TVA client FR24351338660
Client 159847/HECTARE SA

Devise : EUR

Facture N° 1196143712

Page 1 / 1

Salleles d'Aude
Lotissement "Les Terrasses du Rec Audié"
Lot 2 Rx secs

Situation selon OS 1 et Avancement Tx réalisés joints

Facture adressée mail à b.almarcha@opale-ingenierie.fr

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant Hors Taxe
848X.622L06 / SALLELES D AUDE - REC AUDIE				
Situation 2	1,00	U	23.246,60	23.246,60
Situation antérieure	1,00	U	- 18.375,60	- 18.375,60

BASES	TAUX	TVA
4.871,00	20,00 %	974,20

Total HT	4.871,00
Total TVA	974,20
Total TTC	5.845,20

Date d'échéance : 30.04.2023

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN : FR76 3148 9000 1000 2216 4965 647 BIC: BSUIFRPP - Adresse d'envoi des chèques ou billets à ordre : Bouygues Energies & Services - Challenger SCT / ATL 11 - 1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.

Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé. Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

120 Rue Georges Onslow - 34070 Montpellier
Tel : 04 67 91 78 78 Fax : 04 67 84 29 23

Bouygues Energies & Services - SAS au capital de 61 936 288€
1, avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT - France
775 664 873 RCS VERSAILLES - Siret 77566487304147
Code APE 4321 A - TVA Intracommunautaire FR 36 775 664 873

DEPARTEMENT DE L'AUDE

Commune de Salleles d'Aude

**LOTISSEMENT
« Les Terrasses du Rec Audié »**

**ORDRE DE SERVICE N°01
POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX**

VU le marché désigné ci-dessus,

Article 1 – Les entreprises LAVOYE TP et BOUYGUES ES sont invitées à commencer les travaux du présent marché à la date du 10 **octobre 2022**.

Article 2 - Le maître d'ouvrage rappelle que les entreprises sont tenues de fournir le planning prévisionnel dont le délai global de réalisation des travaux ne doit pas excéder **4 mois (y compris 15 jours de préparation)**

Article 3 - Le maître d'ouvrage rappelle que les délais de réalisation des travaux du chantier sont estimés comme suit :

- Lot 1 : Terrassement/Voirie/Réseaux Humides : **3 mois**
- Lot 2 : Réseaux secs : **1 mois**

**Maître d'Ouvrage – HECTARE représenté
par M. Vaisset**

Le 10/10/2022

**Maître d'œuvre – OPALE – représenté par
M. MORENO**

Le 10/10/2022

OPALE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00038 APE 7112 B

**Entreprise titulaire LOT 1 –
Lavoye TP représentée par
M. DUCARD**

Le 10/10/2022

**Entreprise titulaire LOT 2 –
Bouygues ES représentée
par M. Klingelschmitt**

Le 10/10/2022

BOUYGUES Énergies et Service S.A.S
45, rue de la République
11100 NARBONNE
Tél : 04 68 64 78 78
115 664 873 505 Verselles

PÔLE INFRASTRUCTURE DE RÉSEAUX
SECTEUR HÉRAULT - AUDE - PYRÉNÉES-ORIENTALES

45 rue Saint-Germain
11100 NARBONNE
Tél. +33 (0)4 68 41 54 14
Fax. +33 (0)4 68 41 52 18

HECTARE
URBANISME DURABLE

Affaire suivie par Maxime NEYRAND

fait à Narbonne
20 février 2023

**Lotissement Les Terrasses du Rec
Audié - Lot 2 réseaux secs**

Situation de travaux n°2

N°	DESIGNATION	U	Qté marché	Qté situ 2	PRIX UNIT	TOTAL situ 2
1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1,1	Reconnaissance des lieux et du sous sol	1	1	1	624,50	624,50
1,2	Démarches administratives	1	1	1	416,30	416,30
1,3	Implantation, piquetage	1	1	1	197,20	197,20
1,4	Etudes d'exécution	1	1	1	788,80	788,80
						2 026,80
2	RESEAU ELECTRIQUES					
2,1	Tranchée pour réseaux électriques	ml	140	140	25,20	3 528,00
2,2	Cables BT 150	ml	105	105	26,90	2 824,50
2,3	Cables BT 35	ml	120	120	10,00	1 200,00
2,4	Coffrets de branchements REMBT	u	3	3	664,20	1 992,60
2,5	Coffrets CIBE	u	7	7	196,00	1 372,00
2,6	Murets techniques maçonnés	u	10		1466,20	
2,7	Raccordements	ens	1	1	376,60	376,60
2,8	Essais et vérification	ens	1	1	564,90	564,90
						11 858,60
3	RESEAU TELECOM					
3,1	Tranchée réseau téléphone	ml	110	110	25,20	2 772,00
3,2	Fourreaux Ø 45 mm (2)	ml	120	120	7,10	852,00
3,3	Fourreaux Ø 45 mm (5)	ml	80	80	12,40	992,00
3,4	Chambre de tirage LoT	u			298,70	
3,5	Chambre de tirage L1T	u	2	2	428,40	856,80
3,6	Essais aiguillage	ens	1	1	564,90	564,90
						6 037,70
4	ECLAIRAGE					
4,1	Tranchée réseau éclairage public	ml	115	115	25,20	2 898,00
4,2	Fourreaux	ml	115	115	3,70	425,50
4,3	Cables et cablette	ml	115		14,20	
4,4	Appareillage 6m	u	4		2891,90	
4,5	Raccordement	ens	1		376,60	
4,6	Contrôles	ens	1		566,90	
						3 323,50
5	DIVERS					
5,1	Remise en état	ens	1		282,40	
5,2	Réception et DOE	ens	1		1158,50	
TOTAL						23 246,60
Déduction situation précédente						18 375,60

**Lotissement Les Terrasses du Rec
Audié - Lot 2 réseaux secs**

Situation de travaux n°2

N°	DESIGNATION	U	Qté marché	Qté situ 2	PRIX UNIT	TOTAL situ 2
	MONTANT HT					4 871,00
	TVA 20,0%					974,20
	MONTANT TTC					5 845,20
Approuvé à Montredon-des-Corbières Charles Milliat Chef de Centre		BON POUR ACCORD Nom : Date : Signature :				

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURMAYEUR
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Site 401 - 11300 Courmayeur - NPE 7112 B