

19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic"

MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE SAS

75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex

ENTREPRISE

ALLEZ & CIE

Chemin Mas de Figuières 34400 Saint Just

SITUATION n°1 au 14/12/2022

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	84 000,00	24 956,08	4 991,22		24 956,08
			-		-
TOTAL HT	84 000,00	24 956,08			
TOTAL TTC	100 800,00	29 947,30			

Avancement Travaux en %

29,71%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		24 956,08	-	24 956,08
TVA 20 %		4 991,22	-	4 991,22
TOTAL TRAVAUX TTC		29 947,30	-	29 947,30

RETENUES TTC		Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard				-
TOTAL DES RETENUES TTC		-	-	-

DIVERS		Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%			
Garantie Bancaire TTC	5 040,00		-	0,00
Travaux inter entreprises	%		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		29 947,30	-	29 947,30

TOTAL SITUATION A PAYER				29 947,30
-------------------------	--	--	--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ	29 947,30
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE
Situation établie le
14/12/2022MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
28/02/2023MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le

Bbass
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile : 06 47 45 31 38
Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour accord Jérôme

06 MARS 2023



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL22120016 du 14/12/22

N° affaire : PL220054

Interlocuteur : IANNA Frédérique

SAS HECTARE

196 Vieux Chemin De Lambesc
13330 PELISSANNE

Situation N° 1

Objet : NOTRE DAME DE LONDRE LES JARDINS DU PIC

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	84 000.00	1	U	84 000.00	0.30	24 956.08		24 956.08
Total marché				84 000.00	29%	24 956.08		24 956.08

Total EUR HT	24 956.08
TVA 20%	4 991.22
Montant TTC	29 947.30

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :

VINGT NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS TRENTE CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 31/01/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

PLDV 2022-00-0000-A

Les jardins du Pic Lot 2 Réseaux secs						Allez et Cie	
Avenue des Cévennes 34380 Notre dame de Londres						PRIX DE VENTE HT	
DESIGNATION	U	Q T	QUANTITE SIT N°1	MONTANT SIT N°1	UNITAIRE	TOTAL	
TELEPHONE							
Dossier d'exécution	u	1	1	241,20	241,20	241,20	
Sur largeur de tranchée	ml	423	220	2 147,20	9,76	4 128,48	
Enrobage sable	m3	25,38	13,2	605,75	45,89	1 164,69	
Remblai en tout venant	m3	42,3	22	872,74	39,67	1 678,04	
Evacuation déblais en décharge	m3	67,68	35,2	396,00	11,25	761,40	
Grillage avertisseur	ml	423	220	156,20	0,71	300,33	
Conduite PVC - 3 Ø 42/45 Gris	ml	305	150	1 222,50	8,15	2 485,75	
Conduite PVC - 2 Ø 42/45 Gris	ml	400	200	1 088,00	5,44	2 176,00	
Chambre de Tirage L 2 T	u	10	5	2 680,75	536,15	5 361,50	
Raccordement sur réseau existant en attente	u	2			67,25	134,50	
Regard abonné 30 x 30 trappe béton	u	27			98,20	2 651,40	
Dossier de récolement avec Géo référencement	u	1			666,22	666,22	
SOUS TOTAL - TELEPHONE				9 410,34		21 749,51	
RESEAU BASSE TENSION							
Plan d'exécution	fft	1	1	402,00	402,00	402,00	
Tranchée 1 Câble 0.30	ml	380	150	2 013,00	13,42	5 099,60	
Enrobage sable	m3	34,2	13,5	619,52	45,89	1 569,44	
Remblai en tout venant	m3	57	22,5	892,58	39,67	2 261,19	
Evacuation déblais en décharge	m3	91,2	36	405,00	11,25	1 026,00	
Grillage avertisseur	ml	380	150	106,50	0,71	269,80	
Fourreau TPC diamètre Ø 90 Rouge	ml	25			3,57	89,25	
Fourreau TPC diamètre Ø 63 Rouge	ml	25			3,29	82,25	
Borne Ecamotable DEPAGNE SOURCINOX	u	1			5 131,20	5 131,20	
Câble BTA 3 x 240 + 115 Massif Armé H1 XDV-AS	ml	206	150	3 811,50	25,41	5 234,46	
Câble BTA 3 x 150 + 95 Massif Armé H1 XDV-AS	ml	262			18,66	4 888,92	
Câble Brnt 4 x 35 C33210	ml	352			8,44	2 970,88	
Coffret RMBT 6D	u	2			268,00	536,00	
Coffret RMBT 4 D	u	8			205,50	1 644,00	
Coffret RMBT 3D	u	3			164,25	492,75	
Enveloppe béton pour coffret S22 et Cibe	u	17	17	2 795,65	164,45	2 795,65	
Enveloppe béton pour coffret S20	u	2	1	166,95	166,95	333,90	
Enveloppe béton pour coffret 3D	u	3	3	500,85	166,95	500,85	
Enveloppe béton pour coffret 4D	u	8	8	2 012,00	251,50	2 012,00	
Enveloppe béton pour coffret 6D	u	2			239,00	478,00	
Coffret S20 panneau de contrôle tri, disjoncteur Abonné	u	2			317,55	635,10	
Triphasé 10/30 500 mA type S							
Borne Cibe Mono	u	18			93,00	1 674,00	
Raccord câble Réseau 240 avec E4R 240	u	12			79,70	956,40	
Raccord câble Réseau 150 ou 95 avec E4R 50/150	u	13			60,15	781,95	
Raccord câble Branchement 2/4 x 35 avec E2R/E4R 35	u	36			33,63	1 210,68	
Remontée Aéro Souterraine de câble sur poteau	u	2			245,50	491,00	
Mise à la terre coffret réseau	u	13			52,60	683,80	
Dossier de récolement avec Géo référencement	u	1			643,71	643,71	
SOUS TOTAL - BASSE TENSION				13 725,54		44 894,78	

Les jardins du Pic Lot 2 Réseaux secs Avenue des Cévennes 34380 Notre dame de Londres				allez et Cie PRIX DE VENTE HT			
DESIGNATION	U	Q T	QUANTITE SIT N°1	MONTANT SIT N°1	UNITAIRE	TOTAL	
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
Dossier d'exécution	u	1	1	201,00	201,00	201,00	
Tranchée	ml	35			12,20	427,00	
Enrobage sable	m3	3,15			45,89	144,55	
Remblai en tout venant	m3	5,25			39,67	208,27	
Evacuation déblais en décharge	m3	8,4			11,25	94,50	
Grillage avertisseur	ml	421	220	156,20	0,71	298,91	
Circuit de terre équipotentielle	ml	470	220	739,20	3,36	1 579,20	
Fourreau TPC Ø 63 mm	ml	470	220	723,80	3,29	1 546,30	
Câble U1000 RO2V 5 G 6²	ml	470			6,83	3 210,10	
Massif pour mat 4.00 ml	u	10			141,05	1 410,50	
Candél. h: 4.50 m AG C/C RAL + lanterne	u	10			975,00	9 750,00	
Raccordement sur candélabre existant	u	1			97,75	97,75	
Rapport de contrôle par organisme agréé + consuel	u	1			400,00	400,00	
Dossier de Récolement	u	1			175,66	175,66	
SOUS TOTAL - ECLAIRAGE PUBLIC				1 820,20		19 543,74	
MONTANT NET HORS TAXES EN EURO				24 956,08		86 188,03	
ECO CONTRIBUTION		10			0,25	2,50	
MONTANT TOTAL HT SITUATION N°1				24 956,08			
TVA 20%				4 991,22			
MONTANT TTC SITUATION N°1				29 947,29			
MONTANT TOTAL NET HORS TAXES EN EURO						86 190,53	
MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00% EN EURO						17 238,11	
MONTANT TOTAL T.T.C. EN EURO						103 428,63	

Les délais prévus dans le présent devis sont donnés à titre indicatif compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des informations en notre possession ; ils n'engagent pas contractuellement notre société et pourront être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et des mesures gouvernementales

ALLEZ & Cie
HP 50139 - 34400 LUNEL - Cedex
N° SIRET : 519 201 547 00725 - APE : 4222Z

CAUTION N° E789641

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 88 115 520 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° d'identification TVA FR 31 339 182 784 - Mandataire d'intermédiaire d'assurance N° ORIAS 07 034 315 - Siège social : 48 rue La Pérouse - CS 51686 - 75773 PARIS CEDEX 16 - Téléphone : 01 40 67 35 00 - Télécopie : 01 47 24 80 80 - www.btp-banque.fr

ci-après dénommé(es) « la caution »,

Représenté(es) par le(s) soussigné(s), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
ALLEZ ET CIE PEZENAS PARC D'ACTIVITE MERIDIANE 34120 PEZENAS
(ci-après dénommé "l'entrepreneur"),

vis-à-vis de
HECTARE ZI LES PORTES DOMITIENNES BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
(ci-après dénommé "le maître d'ouvrage"),

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 100 800,00 EUR TTC passé avec le maître d'ouvrage en date du 13/06/2022 ayant pour objet :
LES JARDINS DU PIC LOT 2 RESEAUX SECS NOTRE DAME DE LONDRES

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 5 040,00 EUR TTC (cinq mille quarante Euros) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux prévue le 30/03/2023, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d'ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à PARIS, le 14/12/2022



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents. Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : E789641 Numéro de séquence : 5wTOlwU5yZQ5K17