

Certificat de Paiement n° :	2
Objet du Marché :	SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :



Lot n°	4
Intitulé du lot :	Espaces verts
Tranche :	-
Notification :	01/06/22
Entreprise titulaire :	JOINGEAUX PAYSAGISTE 5 chemin des Môles 31120 PINSAGUEL - ZAC de la Bruyère

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	31/01/2023	13 429,21 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		13 429,21 €

Montant HT du marché de base :	18 000,00 €	
Montant HT des avenants (le cas échéant) :		
Montant TOTAL HT :		18 000,00 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	12 400,00 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	12 400,00 €	68,89%
TVA 20 %	2 480,00 €	
Montant total TTC	14 880,00 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	12 400,00 €	14 880,00 €
Retenue de garantie (5%)	620,00 €	744,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	11 780,00 €	14 136,00 €

Acomptes à déduire (Précédent)	11 191,01 €	13 429,21 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	11 191,01 €	13 429,21 €

Montant HT de l'acompte	588,99 €
dont TVA (20%)	117,80 €
Montant TTC de l'acompte	706,79 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	706,79 €
-----------------------------	-----------------

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	5 600,00 €
Solde marché TTC :	6 720,00 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : JOINGEAUX	588,99 €	706,79 €	- €	706,79 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC

Facture n° 20230280 - Situation n° 2

PINSAGUEL, le 28 février 2023
Suivant Devis n° 2022/153
Réf. Chantier: AF.00649

Adresse Chantier
Avenue des Ondes Courtes
31470 SAINT LYS

HECTARE

75, ZI Les Portes Domitiennes
BI 30020
34741 VENDARGUES Cedex

RESIDENCE L'ALLEE DU PAPILLON

LOT 4 : ESPACES VERTS

Montant Marché H.T. : 18 000,00 €

N°	Désignation	Qté prévue	Avanc. Sit 2		U	Prix Unit. HT	Total HT Cumulé	Sit 2
			%	Qté				
	<u>DECOMPTE GENERAL DEFINITIF</u>							
1	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>							
1.1	Installation de chantier	1,00	100,0	1,00	Ft	100,00	100,00	•
1.2	Implantation - marquage piquetage	1,00	100,0	1,00	Ft	150,00	150,00	•
1.3	Etudes d'exécution	1,00	100,0	1,00	Ft	150,00	150,00	•
1.4	Dossier de récolement	1,00	100,0	1,00	Ft	100,00	100,00	•
	Total HT INSTALLATION DE CHANTIER		100,0				500,00	
2	<u>ESPACES VERTS</u>							
2.1	<u>Espaces verts</u>							
2.1.1	Amendement des espaces verts	647,00	100,0	647,00	M²	0,30	194,10	•
2.1.2	Engazonnement y compris préparation de la terre	345,00	100,0	345,00	M²	1,60	552,00	•
2.1.3	Ensemencement prairie fleurie y compris préparation de la terre	154,00	100,0	154,00	M²	1,90	292,60	•
2.1.4	Geonatte biodégradable	148,00	100,0	148,00	M²	11,00	1 628,00	•
2.1.5	Pouzzolane 15/25 ép. 0,07 m	148,00	100,0	148,00	M²	8,00	1 184,00	•
2.2	<u>Plantation de plantes vivaces</u>							
2.2.1	Groupe 1 - dominante de graminées et vivaces 4u/m²	148,00	100,0	148,00	M²	8,00	1 184,00	•
2.2.2	Groupe 3 - dominante d'arbustes 2u/m²	18,00	100,0	18,00	M²	12,00	216,00	•
2.3	<u>Plantation d'arbres</u>							
2.3.1	Chêne pédoncule, quercus robur, 4TRM 16/18	3,00	100,0	3,00	U	240,00	720,00	•
2.3.2	Arbre de Judée, Cercis siliquastrum, 4TRM 16/18	2,00	100,0	2,00	U	295,00	590,00	•
2.3.3	Gainier de Chine, Cercis chinensis 'Avondale' C15L 8/10	4,00	100,0	4,00	U	70,00	280,00	•
2.3.4	Amelanchier, Amelanchier grandiflora 'ballerina' Tf3/5Br	1,00	100,0	1,00	U	80,00	80,00	•
2.3.5	Malus 'Reine des Reinettes', T12/14	1,00	100,0	1,00	U	80,00	80,00	•
2.3.6	Paulownia, Paulownia tomentosa 3TRM 16/18	1,00	100,0	1,00	U	265,00	265,00	•
2.3.7	Micocoulier, Celtis australis, 4TRM 16/18	6,00	100,0	6,00	U	270,00	1 620,00	•
2.3.8	Plantation de haie en 80/100 y compris géonatte et pouzzolane	12,00	100,0	12,00	MI	30,00	360,00	•
2.3.9	Garantie de reprise 1 an	1,00	100,0	1,00	Ft	600,00	600,00	•
2.3.10	Entretien 1 an	2,00			Ft	2 800,00		

N°	Désignation	Qté prévue	Avanc. Sit 2		U	Prix Unit. HT	Total HT Cumulé	Sit 2
			%	Qté				
	Total HT ESPACES VERTS		63,7				9 845,70	
3	<u>ARROSAGE AUTOMATIQUE</u>							
3.1	Niche d'arrosage type jumbo ou similaire y compris électrovanne,disconnecteur et programmeur à pile	1,00	100,0	1,00	Ft	2 100,00	2 100,00	•
	Total HT ARROSAGE AUTOMATIQUE		100,0				2 100,00	
4	<u>REMISE POUR ARRONDI</u>							
4.1	Remise pour arrondi	-1,00	100,0	-1,00		45,70	- 45,70	•
	Total HT REMISE POUR ARRONDI						- 45,70	

Total HT Cumulé Travaux réalisés (Sit 1 à 2)	12 400,00 €
- Situation 1 n° 20230020 du 31/01/23	- 11 780,01 €
= Total HT Brut des Sit. précéd. à déduire	- 11 780,01 €
Total Hors Taxes Facture n° 20230280	619,99 €
Total TVA 20,00 %	124,00 €
Total T.T.C.	743,99 €
Retenue de garantie	- 37,20 €
Montant Total TTC	706,79 €

 Règlement par chèque à 30 jours

CONDITIONS GENERALES

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.
Clause juridique : En cas de litige, le Tribunal du district de l'entreprise est seul compétent.
L'entreprise souscrit aux contrats d'Assurances Décennale Bâtiment & Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie Allianz, 9 bd Edouard Lachaud, 19100 BRIVE LA GAILLARDE - n°54610611
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.
©Sage SAS au capital de 28 500 € - SIRET: 53829335800023 - APE: 8130Z - TVA Intracom: FR30538293358 - RCS: TOULOUSE 538293358

Facture arrêtée à: sept cent six euros et soixante-dix-neuf cents