

19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	AMG PRO BAT 67 rue Joe Dassin 34000 MONTPELLIER				
SITUATION n°2 au 10/01/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°3 maçonneries	118 475,00	71 085,00	14 217,00	35 542,50	35 542,50
			-		-
TOTAL HT	118 475,00	71 085,00			
TOTAL TTC	142 170,00	85 302,00			
Avancement Travaux en %		60,00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		71 085,00		35 542,50	35 542,50
TVA 20 %		14 217,00		7 108,50	7 108,50
TOTAL TRAVAUX TTC		85 302,00		42 651,00	42 651,00
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	4 265,10		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC				2 132,55	2 132,55
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		81 036,90		-	0,00
				40 518,45	40 518,45
TOTAL SITUATION A PAYER					
					40 518,45
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : AMG PROBAT				40 518,45
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
14/03/2023	14/03/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 14 MARS 2023		

Client : HECTARE
ZI Les Portes Domiciennes
34 740 VENDARGUES

Montpellier, Le 10 Janvier 2023

FACTURE SITUATION2 002/2023

SITUATION 2

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU	%	PRIX
COMMUNE DE NOTRE DAME DE LONDRES					
Habillage mur technique en aggro creux de 020/050 y/c couvertine et enduit 2 faces	U	27,00	790,00	60,00	12 798,00 €
Fourniture et pose d'un mur en aggro creux de 020/050 et habillage en parement pierre (Roussillon) H.1,60m	ML	43,00	490,00	60,00	12 642,00 €
Mur H.0,60	ML	115,00	195,00	60,00	13 455,00 €
Fourniture et pose d'un mur en aggro creux de 020/050 H.1,60m Y/C enduit monocouche 2 Faces et Couvertine	ML	90,00	290,00	60,00	15 660,00 €
Fourniture et pose d'un mur en aggro creux de 020/050 H.1,60m Y/C enduit monocouche 2 Faces et Couvertine	ML	95,00	290,00	60,00	16 530,00 €
Bon pour accord Jérôme 14 MARS 2023 DRG S/L					
CUMUL DES TRAVAUX REALISER			71 085,00 €		
SITUATION 1 A DEDUIRE HT			35 542,50 €		
TOTAL SITUATION 2 HT			35 542,50 €		
TVA 20%			7 108,50 €		
TOTAL SITUATION 2 TTC			42 651,00 €		