

REÇU le 27 MAR. 2023

PAYE	COMPTABILISE
LE	
PAR	
DE	Réf dossier : 2016-250

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
 75, ZI Les Portes Domitienne
 RN 113 - BP 30020
 34170 Castelnau le Lez



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
Lotissement "Les Orjols"
 Commune de ST JEAN DE FOS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4 Facture N°003/2023 Date certificat : 23/03/2023
 Date facture : 10/02/2023



Entreprise : **SASU AMG PRO BAT**
 Lot n° : 3
 Adresse : 67, rue Joe Dassin
 34000 MONTPELLIER

Type de Garantie Initiale :	
Caution bancaire	non
Garantie à 1ère demande	non
Retenue de garantie	oui

	MARCHÉ & AVENANTS		
	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial	111 430,00	133 716,00	0,00
Montant des Avenants	31 801,50	38 161,80	0,00
Montant du Marché Total	143 231,50	171 877,80	0,00

	CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
Facturés Marché HT	106 980,50	84 733,00	22 247,50
Facturés Avenants (facture 059/2022)	31 801,50	0,00	31 801,50
TOTAL HT	138 782,00	84 733,00	54 049,00

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION	
Montant du présent décompte HT	54 049,00
Montant TVA à 20,00%	10 809,80
Montant du présent décompte TTC	64 858,80
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 540,49)	3 242,94
Situation nette à payer TTC	61 615,86

		REPARTITION DES PAIEMENTS		
		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire :	SASU AMG PRO BAT	51 346,55	10 269,31	61 615,86
Paiement direct :				
TOTAL		51 346,55	10 269,31	61 615,86



Vu, le Maître d'Ouvre Vu, l'Ordonnateur
 Bon à payer
 A Clermont L'Hérault A
 le 23/03/2023 le



Bon pour accord Jérôme

27 MARS 2023

Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)
Certificat n°1	20 057,40	1 002,87
Certificat n°2	49 585,80	2 479,29
Certificat n°3	32 036,40	1 601,82
Certificat n°4	64 858,80	3 242,94
Cumul	166 538,40	8 326,92



Montpellier, Le 10 Février 2023