

20_584 MONTAUD "KERMES"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	ALLEZ ET CIE - ZAC des Cabanettes - CS50350 34400 SAIN JUST				
SITUATION n°1 au 22/03/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	29 985.00	17 086.00	3 417.20	-	17 086.00
TOTAL HT	29 985.00	17 086.00			
TOTAL TTC	35 982.00	20 503.20			
Avancement Travaux en %		56.98%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		17 086.00		-	17 086.00
TVA 20 %		3 417.20		-	3 417.20
TOTAL TRAVAUX TTC		20 503.20		-	20 503.20
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%			Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	1 799.10			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		20 503.20		-	20 503.20
TOTAL SITUATION A PAYER					
					20 503.20
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ				20 503.20
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
22/03/2023	27/03/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord J4... 28 MARS 2023		



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23030007 du 22/03/23

N° affaire : PL220082

Interlocuteur : IANNA Frédérique

HECTARE

ZI Les Portes Domtiennes
RN 113
34741 VENDARGUES

Situation N° 1

Objet : MONTAUD LOT KERMES

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	29 985.00	1	U	29 985.00	0.57	17 086.00		17 086.00
Total marché				29 985.00	56%	17 086.00		17 086.00

Total EUR HT 17 086.00
TVA 20% 3 417.20
Montant TTC 20 503.20

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
VINGT MILLE CINQ CENT TROIS EUROS VINGT CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 31/05/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

SITUATION N°1 MARS 2023

allez et c^{ie}

20/03/2023

KERMES - LOT 2 - RESEAUX SECS								
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité entreprise	Quantité Sit N°1	Montant Sit N°1	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS							
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	1	500	500,00	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					500,00	H.T.	500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS							
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions							
2.1.1	Réseaux BT, FT depuis le fond de forme	ml	125,00	157,00	157,00	8 007	51,00	8 007,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					8 007,00	H.T.	8 007,00
3	RESEAU BASSE TENSION							
3.1	Câbles AL y/c téléreport							
3.1.1	3X150mm ² + 1x95mm ²	ml	150,00	78,00	78,00	2 262	29,00	2 262,00
3.1.2	Branchement BT	ml	65,00	198,00			22,00	4 356,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques							
3.2.1	RMBT300	u	4	-				
3.2.2	RMBT450	u	1	2			640,00	1 280,00
3.2.3	S22/Cibe	u	4	7			270,00	1 890,00
3.3	Raccordement sur réseau existant ou amène par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1			310,00	310,00
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION					2 262,00	H.T.	10 098,00
4	RESEAUX F.T. FIBRE							
4.1	Fourreaux:							
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	35,00	39,00	39,00	351	9,00	351,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	180,00	181,00	181,00	1 086	6,00	1 086,00
4.2	Chambres de tirage							
4.2.1	Chambre L2T (Tampon 400KN)	u	2	2	2	1 200	600,00	1 200,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	1	550	550,00	550,00
	TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					3 187,00	H.T.	3 187,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
5.1	Candélabre solaire							
5.1.1	Candélabre mal H= y/c massif de fondation	u	2	2	1	2 600	2 600,00	5 200,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					2 600,00	H.T.	5 200,00
6	RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE							
6.1	Fourreaux-Câbles							
6.1.1	Ø63 (IRVE)	ml	6,00	10,00	10,00	30	5,00	30,00
6.1.2	Cable U1000 (pour IRVE)	ml	8,00	48,00			8,00	384,00
6.2	Chambres de tirage							
6.2.1	Chambre L0T (Dans espaces verts)	u	1	1			350,00	350,00
6.3	Massif pour borne	u	1	1			70,00	70,00
6.4	Borne de recharge TERRA AC de chez ABB	u	1	1			1 159,00	1 159,00
	TOTAL RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE					30,00	H.T.	1 993,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS							
7.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	0,50	500	1 000,00	1 000,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					500,00	H.T.	1 000,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00			500,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	8 007,00			8 007,00	9 608,40
3	RESEAU BASSE TENSION	10 098,00			2 262,00	12 117,60
4	RESEAUX F.T. FIBRE	3 187,00			3 187,00	3 824,40
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	5 200,00			2 600,00	6 240,00
6	RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE	1 993,00			30,00	2 391,60
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 000,00			500,00	1 200,00
	TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS	29 985,00			17 086,00	35 982,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 2 - RESEAUX SECS	29 985,00			5 997,00	35 982,00

MONTANT TOTAL SITUATION N°1 17 086,00

TVA 20% 3 417,20

MONTANT TTC SITUATION N°1 20 503,20

CAUTION N° E811595

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 88 115 520 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° d'identification TVA FR 31 339 182 784 - Mandataire d'intermédiaire d'assurance N° ORIAS 07 034 315 - Siège social : 48 rue La Pérouse - CS 51686 - 75773 PARIS CEDEX 16 - Téléphone : 01 40 67 35 00 - Télécopie : 01 47 24 80 80 - www.btp-banque.fr

ci-après dénommé(es) « la caution »,

Représenté(es) par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
ALLEZ ET CIE PEZENAS PARC D'ACTIVITE MERIDIANE 34120 PEZENAS
(ci-après dénommé "l'entrepreneur"),

vis-à-vis de
HECTARE ZI LES PORTES DOMICIENNES RN113 34741 HECTARE
(ci-après dénommé "le maître d'ouvrage"),

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 35 982,00 EUR TTC passé avec le maître d'ouvrage en date du 09/09/2022 ayant pour objet :
LOTISSEMENT LE KERMES LOT 2 RESEAUX SECS MONTAUD

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 1 799,10 EUR TTC (mille sept cent quatre-vingt dix-neuf Euros et dix centimes) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux prévue le 31/08/2023, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d'ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à PARIS, le 22/03/2023



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents. Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : E811595 Numéro de séquence : 8OcMEIF48RL4X06