

Certificat de Paiement n° :

1

Objet du Marché :

MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage :

HECTARE
URBANISME DURABLE

Lot n°	1
Intitulé du lot :	Voirie - Terrassements
Tranche :	-
Notification :	28/02/23
Entreprise titulaire :	TP CARBONNE 12 chemin de l'Industrie 31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
A		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
Total (hors AF)		- €

Montant HT du marché de base :	148 145,50 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	
Montant TOTAL HT :	148 145,50 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	42 131,77 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	42 131,77 €	28,44%
TVA 20 %	8 426,35 €	
Montant total TTC	50 558,12 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	42 131,77 €	50 558,12 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	42 131,77 €	50 558,12 €

Acomptes à déduire (Précédent)	0,00 €	0,00 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	0,00 €	0,00 €

Montant HT de l'acompte	42 131,77 €
dont TVA (20%)	8 426,35 €
Montant TTC de l'acompte	50 558,12 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	50 558,12 €
Soit CINQUANTE-MILLE-CINQ-CENT-CINQUANTE-HUIT-EUROS-ET-DOUZE-CENTIMES TTC	

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	106 013,73 €
Solde marché TTC :	127 216,48 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : TP CARBONNE	42 131,77 €	50 558,12 €	- €	50 558,12 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 30/03/2022
Le Maître d'œuvre


2au
NIRDO / Architecte
34 bis, chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE
Tél : 05 34 50 00 00 - Fax : 05 34 60 96 81

A
Le Maître d'ouvrage

FACTURE SITUATION N°1

NUMERO	DATE
20230315	29 mars 2023

Selon Devis N° 230124 du 20 janvier 2023

Chantier N° : 230201

HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennees

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9HECTA

Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	LOT 1 - VOIRIE ET TERRASSEMENT						
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
100	Installation de chantier	F	1.00	20.00	0.20	2 000.00	400.00
101	Clôture des zones humides avec barrières HERAS	ML	214.00	95.00	203.30	14.50	2 947.85
102	Sondages complémentaires pour recherche de réseaux -opérations de localisation	F	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
103	Implantation - Marquage piquetage	F	1.00	30.00	0.30	500.00	150.00
104	Etudes d'exécution	F	1.00	50.00	0.50	500.00	250.00
105	Dossier de récolement	F	1.00			500.00	
	Sous-Total 1.1			59.45			4 222.85
1.2	TRAVAUX PREPARATOIRES						
200	Sciage de chaussée et/ou trottoir	ML	35.00			5.00	
202	Dépose du portail et portillon existants	F	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
204	Démolition de chaussée et/ou trottoir	M2	67.00			9.00	
205	Démolition de bâtis légers	F	1.00	95.00	0.95	3 985.25	3 785.99
206	Démolition de mur de clôture	ML	21.00	95.00	19.95	15.00	299.25
207	Démolition de réseaux existants	ML	10.00	95.00	9.50	15.00	142.50
209	Abattage arbre et dessouchage D < 600 mm	U	4.00	95.00	3.80	400.00	1 520.00
210	Abattage arbre et dessouchage D > 600 mm	U	1.00	95.00	0.95	1 000.00	950.00
	Sous-Total 1.2			85.96			7 030.24
1.3	TERRASSEMENTS						
300	Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation	M3	481.50	95.00	457.43	5.00	2 287.13
303	Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer	M3				19.70	
303.b	Terrassements mécaniques pleine masse à régaler sur site	M3	963.00	80.00	770.40	12.00	9 244.80

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° 20230315

308	Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 435.00	95.00	1 363.25	1.00	1 363.25
309	Couche de forme avec traitement des sols à la chaux sur 0,30m et enduit de cure	M2				11.50	
313	Curage de fossé	ML	97.00			9.50	
Sous-Total 1.3				79.01			12 895.18
1.4	VOIRIE						
400	Géotextile 25 kN/m	M2	38.00			2.00	
404	Couche de fondation en 0/80 sur chaussée	M3				32.00	
404.b	Variante						
	Couche de fondation en 0/60 recyclé sur chaussée	M3	631.00	95.00	599.45	30.00	17 983.50
405	Couche de base en 0/20 sur chaussée	M3	240.00			44.00	
407	Enduit de scellement	M2	1 293.00			1.75	
410	Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0,06m sur chaussée	M2	1 112.00			18.50	
417	Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings	M3	18.00			48.00	
418	Couche de roulement en béton bitumineux 0/10 ép. 0,06m sur accès garages	M2	92.00			18.50	
424	Couche de roulement en dalles gazon béton sur parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0,30m	M2				65.00	
425	Couche de roulement en dalles PVC type nid d'abeille avec remplissage graviers de couleur sur parkings y compris GNT 0/20 ép. 0,20m	M2	106.00			48.00	
428	Couche de base en grave 0/20 sous trottoir	M3	22.00			48.00	
433	Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m)	M2	36.00			35.00	
445	Mur de soutènement y compris chaperon et enduit	M2				250.00	
445.b	Variante						
	Soutènement en enrochement blocs calibrés 500/800kg	M2	59.00			185.00	
446	Bordure trottoir T2	ML	462.00			27.00	
448	Caniveau CS1	ML	166.00			25.00	
459	Bloc plein avec fondation 50x50 ferrailée	ML	199.00			40.00	
462	Réalisation poteau béton	U	1.00			350.00	
465	Reprise sur stock et mise en œuvre terre végétale	M3	481.50			7.00	
473	Mise à la côte des ouvrages existants conservés	F	1.00			500.00	
474	Muret de présentation de l'opération avec soubassement y compris chaperon et enduit	U	1.00			1 250.00	
475	Clôture panneaux rigides hauteur 1,80m + occultation bois	ML	16.00			130.00	
Sous-Total 1.4				17.06			17 983.50
1.5	SIGNALISATION - MOBILIER						
501	Bande de guidage en pépité largeur 0,15m avec pictogramme piéton	ML				18.00	
501.b	Bande de guidage en pépité largeur 0,15m	ML	145.00			16.00	
502	Résine pépité	M2	145.00			36.00	
507	Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage	ML	8.00			65.00	
509	Marquage au sol pour ligne continue	ML	4.00			9.00	



SUITE FACTURE N° 20230315

510	Panneau de police	U	3.00			310.00	
518	Rondins bois imputrescibles couchés	ML	23.00			41.00	
519	Barrière de protection en bois double lisse HT : 1,10m	ML	21.00			55.00	
Sous-Total 1.5							

Montant Total H.T. 42 131.77 €

Montant T.V.A. 20 % 8 426.35 €

Montant T.T.C. 50 558.12 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

