

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "La Clusa" - Commune de Les Cluses - LOT 1

Entreprise : TP 66 ; demeurant : 79, Route de Perpignan - 66 380 PIA

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 31/03/23			CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
Montant TOTAL MARCHE	53 575,00 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/03/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Avenant de Moins-Value	6 277,50 €		
Montant TOTAL MARCHE en € HT	47 297,50 €		
Montant sous-traité HT	0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT 47 297,50 €
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT
1	13/02/2023	9 072,27 €	Avenants HT
			Révision de prix HT 0,00 €
			ENSEMBLE HT 47 297,50 €
AVANCE FORFAITAIRE HT	0,00 €		A DEDUIRE
Totaux certificats antérieurs HT	9 072,27 €		Situations précédentes HT 9 072,27 €
Montant du présent certificat HT	38 225,23 €		Remboursement avance HT 0,00 €
			MONTANT HT 38 225,23 €
TOTAL A CE JOUR HT	47 297,50 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS
Marché global	100,00%		MONTANT HT 38 225,23 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 12/04/2023
Signature Maître d'Œuvre			TOTAL HT 38 225,23 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Goiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			TVA 20,00% 7 645,05 €
			TOTAL TTC 45 870,28 €
Signature Entreprise			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 79, route de Perpignan 66380 PIA Tél : 04 68 63 34 61 - Fax 04 68 63 07 41 SIRET 331 204 359 00024			Cauton bancaire 3 214,50 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 45 870,28 €
			Paiement direct - TP 66 en TTC 45 870,28 €



Une équipe, un métier, une région.

Tél. 04 68 63 34 61 – Fax 04 68 63 07 41
travaux.publics@tp66.fr

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES

FACTURE N° 2303080

PIA, le 31/03/2023

CHANTIER N° 22119
DEVIS N° 220283

DECOMPTE FINAL

Objet

LES CLUSES - LOTISSEMENT LA CLUSA. LOT 1 : TERRASSEMENT - VOIRIE.

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66
79, route de Perpignan
66380 PIA
Tél. 04 68 63 34 61 – Fax 04 68 63 07 41
SIRET 331 968 859 00024

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 31/03/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	LOT I: TERRASSEMENT-VOIRIE						
	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.00	1.00	3 965.70 €	3 965.70 €
2	Débroussaillage de l'emprise de l'opération (emprise voirie, espace public et lots)	F	1.00	100.00	1.00	1 000.00 €	1 000.00 €
3	Abattage et dessouchage d'arbres	U	14.00	100.00	14.00	115.00 €	1 610.00 €
	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,45m	M3	110.00	100.00	110.00	6.00 €	660.00 €
	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,45m	M3	110.00	100.00	110.00	4.50 €	495.00 €
7	Géotextile	M2	410.00	100.00	410.00	1.50 €	615.00 €
8	Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	F	2.00	100.00	2.00	600.00 €	1 200.00 €
	Total I - TERRASSEMENT GENERAUX						9 545.70 €
	II - VOIRIE						
1A	Constitution de la couche de fondation avec grave 0/80 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,30m	M3	123.00	100.00	123.00	35.30 €	4 341.90 €
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	82.00	100.00	82.00	43.70 €	3 583.40 €
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie pour 25 ml ou 250m²)	F	1.00	100.00	1.00	300.00 €	300.00 €
	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	75.00	100.00	75.00	32.00 €	2 400.00 €
	b) Bordure caniveau non franchissable type T2+CS1	ML	85.00	100.00	85.00	54.00 €	4 590.00 €
	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	156.00	100.00	156.00	24.00 €	3 744.00 €
	Revêtement						
	a)Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M²	410.00	100.00	410.00	19.50 €	7 995.00 €
	g)Local OM, dalle BA ép 15 cm minimum (15 m²) et muret de soutènement en bloc à bancher (3 faces) ht 1,60m	F	1.00	100.00	1.00	3 300.00 €	3 300.00 €
	Signalisation						

PAGE N° 1 / 3

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41
S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 31/03/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande continue - discontinue - pointillée - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile	F	1.00	100.00	1.00	175.00 €	175.00 €
	b) Signalisation verticale - Panneau - STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé, zone de rencontre y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00	100.00	1.00	475.00 €	475.00 €
8	Enrochement (Ht = 2,00m maximum) ou solution technique d'adaptation TP66	ML	27.00	100.00	27.00	425.00 €	11 475.00 €
9	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.00	1.00	900.00 €	900.00 €
10	Plan de récolement	F	1.00	100.00	1.00	750.00 €	750.00 €
	Total II - VOIRIE						44 029.30 €
	Total LOT I: TERRASSEMENT-VOIRIE						53 575.00 €
	PLUS VALUES						
	II - VOIRIE						
1A	Création d'un mur de soutènement de hauteur variable inférieure à 1.50m, ce prix comprend le terrassement de la fondation, le ferrailage, la fourniture et la mise en œuvre de béton C30/35, la fourniture et pose de bloc à bancher, la pose de baguette d'angle, la réalisation d'enduit RAL a	ML	27.00	100.00	27.00	192.50 €	5 197.50 €
	Total II - VOIRIE						5 197.50 €
	Total PLUS VALUES						5 197.50 €
	MOINS VALUES						
	II - VOIRIE						
8	Enrochement (Ht = 2,00m maximum) ou solution technique d'adaptation TP66	ML	-27.00	100.00	-27.00	425.00 €	-11 475.00 €
	Total II - VOIRIE						-11 475.00 €
	Total MOINS VALUES						-11 475.00 €

Règlement : VIREMENT 30 JOURS NET
Echéance le : 30/04/23

Montant HT Initial	47 297.50 €
Situations Précédentes	-9 072.27 €
Montant HT Final	38 225.23 €
TVA 20 %	7 645.05 €
Montant TTC	45 870.28 €

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	LOT I: TERRASSEMENT-VOIRIE	53 575.00 €	100.00 %	53 575.00 €
	I - TERRASSEMENT GENERAUX	9 545.70 €	100.00 %	9 545.70 €
	II - VOIRIE	44 029.30 €	100.00 %	44 029.30 €
	PLUS VALUES	5 197.50 €	100.00 %	5 197.50 €
	II - VOIRIE	5 197.50 €	100.00 %	5 197.50 €
	MOINS VALUES	-11 475.00 €	100.00 %	-11 475.00 €
	II - VOIRIE	-11 475.00 €	100.00 %	-11 475.00 €
	TOTAL HT	47 297.50 €	100.00 %	47 297.50 €

Montant HT Initial	47 297.50 €
--------------------	-------------

Situations Précédentes	-9 072.27 €
------------------------	-------------

Montant HT Final	38 225.23 €
------------------	-------------

TVA 20 %	7 645.05 €
----------	------------

Montant TTC	45 870.28 €
-------------	-------------

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66
 79, route de Perpignan
 66380 PIA
 Tél : 04 68 63 34 61 – Fax : 04 68 63 07 41
 SIRET 331 968 859 00024

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 - Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

