

**Maître d'ouvrage :** HECTARE SA

**Programme :** Création d'un lotissement "La Clusa" - Commune de Les Cluses \_ LOT 2

**Entreprise :** TP 66 ; demeurant : 79, Route de Perpignan - 66 380 PIA

| DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 31/03/23                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             | CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF                                                                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Montant TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 425,00 €        |             | Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/03/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à : |                    |
| Avenant de moins-value                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 532,00 €         |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>Montant TOTAL MARCHE en € HT</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 893,00 €</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Montant sous-traité HT                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 €             |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>SITUATION FINANCIERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             | <b>TRAVAUX</b>                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <u>Certificats antérieurs HT</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             | <b>Travaux cumulés HT</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>14 892,50 €</b> |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date               | Montant     | Travaux supplémentaires HT                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/03/2023         | 11 475,00 € | Avenants HT                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | Révision de prix HT                                                                                                                                                                                                               | 0,00 €             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | <b>ENSEMBLE HT</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>14 892,50 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | <b>A DEDUIRE</b>                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| AVANCE FORFAITAIRE HT                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 €             |             | Situations précédentes HT                                                                                                                                                                                                         | 11 475,00 €        |
| Totaux certificats antérieurs HT                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 475,00 €        |             | Remboursement avance HT                                                                                                                                                                                                           | 0,00 €             |
| Montant du présent certificat HT                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 417,50 €         |             | <b>MONTANT HT</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 417,50 €</b>  |
| <b>TOTAL A CE JOUR HT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 892,50 €</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>AVANCEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             | <b>APPROVISIONNEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Marché global                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%            |             | <b>MONTANT HT</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 417,50 €</b>  |
| <b>Signature Maître d'Ouvrage</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             | <b>CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 12/04/2023</b>                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Signature Maître d'Œuvre</b><br><br><b>OPALE</b><br><b>CONSEIL ET INGENIERIE</b><br>1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOU<br>Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74<br>SIRET 484 913 793 00069 |                    |             | TOTAL HT                                                                                                                                                                                                                          | 3 417,50 €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | TVA 20,00%                                                                                                                                                                                                                        | 683,50 €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | <b>TOTAL TTC</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 101,00 €</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | Retenue de garantie TTC (5%)                                                                                                                                                                                                      | 0,00 €             |
| <b>Signature Entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             | Cautions bancaires                                                                                                                                                                                                                | 3 214,50 €         |
| <b>S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 63</b><br>79, route de Perpignan<br>66380 PIA<br>Tél : 04 68 63 34 61 - Fax : 04 68 63 07 41<br>SIRET 331 968 359 00024                                                                                                                                           |                    |             | <b>MONTANT TOTAL ACOMPTE</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 101,00 €</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | Paiement direct - TP 66 en TTC                                                                                                                                                                                                    | 4 101,00 €         |





Une équipe, un métier, une région.

Tél. 04 68 63 34 61 – Fax 04 68 63 07 41  
travaux.publics@tp66.fr

**SAS HECTARE**  
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
CS 30020  
34741 VENDARGUES

## FACTURE N° 2303081

PIA, le 31/03/2023

**CHANTIER N° 22119**  
**DEVIS N° 220283.1**

**DECOMPTE FINAL**

**Objet**

**LES CLUSES - LOTISSEMENT LA CLUSA. LOT 2 : RESEAUX HUMIDES.**

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66**  
79, route de Perpignan  
66380 PIA  
Tél. 04 68 63 34 61 - Fax 04 68 63 07 41  
SIRET 331 968 859 00024

| Poste | Désignation                                                                                                                                                                                                          | Un | Quantité<br>Marché | Avt au 31/03/23 |          | P.V.U      | Montant HT         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      |    |                    | %               | Quantité |            |                    |
|       | <b>LOT II : RESEAUX EP - AEP - EU</b>                                                                                                                                                                                |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | <b>I - RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                            |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | Création d'une tranchée drainante                                                                                                                                                                                    |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | a) 40x50cm y compris GNT 40/80, drain D100 et géotextile                                                                                                                                                             | ML | 50,00              | 100,00          | 50,00    | 65,00 €    | 3 250,00 €         |
| 2     | Création d'un puit d'infiltration (Profondeur : 2,50m, F&P buse D1000, GNT 40/80)                                                                                                                                    | F  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 2 250,00 € | 2 250,00 €         |
| 3     | Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm                                                                                               | U  | 3,00               | 100,00          | 3,00     | 850,00 €   | 2 550,00 €         |
|       | <b>Total I - RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                      |    |                    |                 |          |            | <b>8 050,00 €</b>  |
|       | <b>II - RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                                                                                       |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | f) PVC Ø 75 PN 16                                                                                                                                                                                                    | ML | 75,00              | 100,00          | 75,00    | 80,00 €    | 6 000,00 €         |
| 2     | Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon                                                                                                        | U  | 5,00               | 100,00          | 5,00     | 585,00 €   | 2 925,00 €         |
| 3     | Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante                                                                                                              | U  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 1 250,00 € | 1 250,00 €         |
|       | Fourniture et pose de vanne PN 16                                                                                                                                                                                    |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 75                                                                                                                                                                         | U  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 300,00 €   | 300,00 €           |
|       | Fourniture et pose de té                                                                                                                                                                                             |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140                                                                                                                                                                        | U  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 150,00 €   | 150,00 €           |
|       | Fourniture et pose pièce spéciales                                                                                                                                                                                   |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | c) Plaque pleine                                                                                                                                                                                                     | U  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 100,00 €   | 100,00 €           |
|       | <b>Total II - RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                                                                                 |    |                    |                 |          |            | <b>10 725,00 €</b> |
|       | <b>III - DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                  |    |                    |                 |          |            |                    |
| 2     | Plan de récolement géoréférencé des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable                                                                                                                                       | U  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 400,00 €   | 400,00 €           |
| 3     | Implantation des ouvrages                                                                                                                                                                                            | U  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 400,00 €   | 400,00 €           |
|       | Contrôle sur les conduites d'eau potable                                                                                                                                                                             |    |                    |                 |          |            |                    |
|       | a) Analyse et désinfection                                                                                                                                                                                           | F  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 200,00 €   | 200,00 €           |
|       | b) Test d'étanchéité                                                                                                                                                                                                 | F  | 1,00               | 100,00          | 1,00     | 400,00 €   | 400,00 €           |

PAGE N° 1 / 3

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**  
S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859  
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

| Poste | Désignation                                                                                                                                                                                                          | Un | Quantité<br>Marché | Avt au 31/03/23 |          | P.V.U      | Montant HT          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|----------|------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      |    |                    | %               | Quantité |            |                     |
| 5     | c) Test poteau incendie (pesée débit pression avec remise PV de conformité)                                                                                                                                          | F  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 100.00 €   | 100.00 €            |
|       | Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ml                                                                                                                                      | F  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 150.00 €   | 150.00 €            |
|       | <b>Total III - DIVERS</b>                                                                                                                                                                                            |    |                    |                 |          |            | <b>1 650.00 €</b>   |
|       | <b>Total LOT II : RESEAUX EP - AEP - EU</b>                                                                                                                                                                          |    |                    |                 |          |            | <b>20 425.00 €</b>  |
|       | <b>DEPOSE DE CANALISATION AEP EXISTANTE</b>                                                                                                                                                                          |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | Terrassement d'une tranchée pour dépose de conduite AEP y compris l'évacuation des déblais.                                                                                                                          | ML | 180.00             | 100.00          | 180.00   | 13.20 €    | 2 376.00 €          |
|       | Dépose de canalisation AEP en PVC D140 y compris l'évacuation des déchets en centre de tri agréé                                                                                                                     | ML | 180.00             | 100.00          | 180.00   | 6.50 €     | 1 170.00 €          |
|       | Mise en œuvre des déblais pour remblai                                                                                                                                                                               | M3 | 50.00              | 100.00          | 50.00    | 6.20 €     | 310.00 €            |
|       | Fourniture et mise en œuvre de 0/80 recyclé y compris le compactage par couches pour reconstitution de sol                                                                                                           | T  | 130.00             | 100.00          | 130.00   | 14.90 €    | 1 937.00 €          |
|       | <b>Total DEPOSE DE CANALISATION AEP EXISTANTE</b>                                                                                                                                                                    |    |                    |                 |          |            | <b>5 793.00 €</b>   |
|       | <b>MOINS VALUES</b>                                                                                                                                                                                                  |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | <b>II - RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                                                                                       |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | f) PVC Ø 75 PN 16                                                                                                                                                                                                    | ML | -75.00             | 100.00          | -75.00   | 80.00 €    | -6 000.00 €         |
| 2     | Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon                                                                                                        | U  | -5.00              | 100.00          | -5.00    | 585.00 €   | -2 925.00 €         |
| 3     | Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante                                                                                                              | U  | -1.00              | 100.00          | -1.00    | 1 250.00 € | -1 250.00 €         |
|       | Fourniture et pose de vanne PN 16                                                                                                                                                                                    |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 75                                                                                                                                                                         | U  | -1.00              | 100.00          | -1.00    | 300.00 €   | -300.00 €           |
|       | Fourniture et pose de té                                                                                                                                                                                             |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140                                                                                                                                                                        | U  | -1.00              | 100.00          | -1.00    | 150.00 €   | -150.00 €           |
|       | Fourniture et pose pièce spéciales                                                                                                                                                                                   |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | c) Plaque pleine                                                                                                                                                                                                     | U  | -1.00              | 100.00          | -1.00    | 100.00 €   | -100.00 €           |
|       | <b>Total II - RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                                                                                 |    |                    |                 |          |            | <b>-10 725.00 €</b> |
|       | <b>III - DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                  |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | Contrôle sur les conduites d'eau potable                                                                                                                                                                             |    |                    |                 |          |            |                     |
|       | a) Analyse et désinfection                                                                                                                                                                                           | F  | -1.00              | 100.00          | -1.00    | 200.00 €   | -200.00 €           |
|       | b) Test d'étanchéité                                                                                                                                                                                                 | F  | -1.00              | 100.00          | -1.00    | 400.00 €   | -400.00 €           |
|       | <b>Total III - DIVERS</b>                                                                                                                                                                                            |    |                    |                 |          |            | <b>-600.00 €</b>    |
|       | <b>Total MOINS VALUES</b>                                                                                                                                                                                            |    |                    |                 |          |            | <b>-11 325.00 €</b> |

Règlement : VIREMENT 30 JOURS NET  
Échéance le : 30/04/23

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Montant HT Initial     | 14 893.00 €  |
| Situations Précédentes | -11 475.50 € |
| Montant HT Final       | 3 417.50 €   |
| TVA 20 %               | 683.50 €     |
| Montant TTC            | 4 101.00 €   |

**RECAPITULATIF**

| Poste | Désignation                          | Montant Marché     | % Situation     | Montant HT         |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|       | LOT II : RESEAUX EP - AEP - EU       | 20 425.00 €        | 100.00 %        | 20 425.00 €        |
|       | I - RESEAU PLUVIAL                   | 8 050.00 €         | 100.00 %        | 8 050.00 €         |
|       | II - RESEAU EAU POTABLE              | 10 725.00 €        | 100.00 %        | 10 725.00 €        |
|       | III - DIVERS                         | 1 650.00 €         | 100.00 %        | 1 650.00 €         |
|       | DEPOSE DE CANALISATION AEP EXISTANTE | 5 793.00 €         | 100.00 %        | 5 793.00 €         |
|       | MOINS VALUES                         | -11 325.00 €       | 100.00 %        | -11 325.00 €       |
|       | II - RESEAU EAU POTABLE              | -10 725.00 €       | 100.00 %        | -10 725.00 €       |
|       | III - DIVERS                         | -600.00 €          | 100.00 %        | -600.00 €          |
|       | <b>TOTAL HT</b>                      | <b>14 893.00 €</b> | <b>100.00 %</b> | <b>14 893.00 €</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Montant HT Initial | 14 893.00 € |
|--------------------|-------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Situations Précédentes | -11 475.50 € |
|------------------------|--------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Montant HT Final | 3 417.50 € |
|------------------|------------|

|          |          |
|----------|----------|
| TVA 20 % | 683.50 € |
|----------|----------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Montant TTC | 4 101.00 € |
|-------------|------------|

Facture validée par nos services

**OPALE****CONSEIL ET INGENIERIE**

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66**

79, route de Perpignan

66380 PIA

Tél : 04 68 63 34 61 - Fax : 04 68 63 07 41

SIRET 331 968 859 00024

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

