

GEOM7
7 rue de Berlin
34 200 SETE
04 67 74 07 34

Hectare
75 Z.I. Les portes Domitienne
34 741 VENDARGUES
04 67 79 84 83

CERTIFICAT DE PAIEMENT 1

Les Ombrelles 1
Lot n°1 - Tranche unique

travaux réalisés au	21/12/2022	reçue le	22/03/2023
suivant situation du	23/03/2023		
titulaire du Marché	SARL Espinas & Fils 57 Chemin de la Grave 34 150 SAINT JEAN DE FOS		
compte à créditer			
marché du	15/12/2022	notifié le	15/12/2022
avenant du		approuvé le	
montant du lot toutes tranches	190 482.67 € HT soit 228 579.20 € TTC		montant de la tranche 190 482.67 € HT soit 228 579.20 € TTC

désignation	cumul en cours	cumul précédent	mois en cours	cumul des paiements T.T.C	
travaux réalisés	140 711.27 €		140 711.27 €	Av. F	0.00 €
rabais commercial				1	160 410.84 €
actualisation ou révision				2	
pénalités				3	
retenues				4	
montant H.T.	140 711.27 €		140 711.27 €	5	
T.V.A (20 %)	28 142.25 €		28 142.25 €	6	
total T.T.C.	168 853.52 €		168 853.52 €	7	
retenue de garantie (5%)	8 442.68 €		8 442.68 €	8	
remboursement de la retenue de garantie :				9	
Caution fournie T.T.C = 0.00 €				10	
Part sous traitée =				11	
paiement direct :				12	
remboursement avance forfaitaire :				13	
SOMME A PAYER POUR LA PRESENTE SITUATION (T.T.C)				14	
				15	
dont H.T. :				total :	
T.V.A. :				160 410.84 €	

en toutes lettres :
cent soixante mille quatre cent dix EUROS et quatre-vingt quatre cents

Vérifié, vu, bon à payer :
pour la somme T.T.C. de : **160 410.84 €**

Le Maître d'Ouvrage :

Hectare

A , le

Bon pour accord Jérôme

17 AVR. 2023

Le Maître d'œuvre :

GEOM7

A SETE, le 14 avril 2023





Facture n° 1480

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Client

HECTARE

Affaire

300726

LOCALISATION DES TRAVAUX

COMMUNE DE CAMPAGNAN

CHEMIN DES PARROS

34230 CAMPAGNAN

Référence

LOTISSEMENT LES OMBRELLES 1

ST JEAN DE FOS, Le 21 décembre 2022

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
100 - PREPARATION GENERALE DU CHANTIER	1,000 U	6 183,55	6 183,55
300 - TERRASSEMENTS	1,000 U	34 670,20	34 670,20
400 - EAUX PLUVIALES	1,000 U	40 148,50	40 148,50
500 - EAUX USEES	1,000 U	17 645,00	17 645,00
600 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	1,000 U	17 830,22	17 830,22
1100 - CHAUSSEE	1,000 U	10 545,80	10 545,80
1200 - SIGNALISATION	1,000 U		
1500 - EQUIPEMENTS DIVERS	1,000 U	13 688,00	13 688,00

Facture n° 1480**Date**
21/12/2022**Client**
HECTARE**Affaire**
300726**Report :** 140 711,27

Désignation				Quantité	Prix Unit.	Montant
Code	Bases HT		Taux	Montant TVA		
1	140 711,27		20,00	28 142,25		
					Total H.T.	140 711,27 €
					Total T.V.A.	28 142,25 €
					Total T.T.C.	168 853,52 €
					R.G. 5,00 %	-8 442,68 €
					Net à payer	160 410,84 €

Règlement par Virements

Echéance au 28/02/2023

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro

Lotissement de 7 lots + 1 macro-lot : Lot unique					ESTIMATION DES TRAVAUX		Tranche			
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €	M-1		M		SITUATION N°1 HT
						Quantité	Total €	Quantité	Total €	
100 PREPARATION GENERALE DU CHANTIER										
101	INSTALLATION ET REPLEMINT DU CHANTIER (SIGNALISATION) DEMANDES DES D.I.C.T. AUX DIFFERENTS SERVICES ET TRACAGE DES RESEAUX DOSSIER DE RECOLEMENT	forfait forfait forfait	1 1 1	5 500,00 200,00 750,00	5 500,00 200,00 750,00		0,00	0,80 1,00 0,00	4 400,00 200,00 0,00	4 400,00 200,00 0,00
200	LIBERATION DES EMPRISES Option : abattage et dessouchage d'arbres chemin de la Tourelle DEBROUSSAILLAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES TOTAL LIBERATION DES EMPRISES	u m²	2 95,00	759,00 0,69 H.T.	1 518,00 65,55 1 583,55		0,00	2,00 95,00 0,00	1 518,00 65,55 1 583,55	1 518,00 65,55 1 583,55
TOTAL PREPARATION GENERALE DU CHANTIER							0,00		6 183,55	6 183,55
300 TERRASSEMENTS										
301	DECAPAGE DE TERRE VEGETALE (Ep.= 0.20 m) EXTRACTION DE DEBLAIS RIPPABLES DE 1ERE CATEGORIE	m³	190,00	6,00	1 140,00		0,00	190,00	1 140,00	1 140,00
307	DONT EVACUATION EN DECHARGE	m³	760,00	18,50	14 060,00		0,00	760,00	14 060,00	14 060,00
	DONT REMBLAIS AVEC MATERIAUX ISSUS DU SITE (merlon bassin)	m³	40,00	12,32	492,80		0,00	40,00	492,80	492,80
	TOTAL EXTRACTION DE DEBLAIS RIPPABLES DE 1ERE CATEGORIE						0,00		14 552,80	14 552,80
MISE EN MODELE PAYSAGER DE DEBLAIS ET DE TERRE										
308	VEGETALE	m³	190,00	5,20	988,00		0,00	190,00	988,00	988,00
310	COUCHE DE FORME EN GNT 0/60 (Ep = 0.30m)	m³	280,00	48,76	13 652,80		0,00	280,00	13 652,80	13 652,80
313	GROTEXTILE ANTICONTAMINANT	m²	1 100,00	2,20	2 420,00		0,00	1 100,00	2 420,00	2 420,00
Option Chemin de la Tourelle										
301	DECAPAGE DE TERRE VEGETALE (Ep.= 0.15 m) Y COMPRIS EVACUATION	m³	35,00	6,00	210,00		0,00	35,00	210,00	210,00
	COUCHE DE FORME EN GNT 0/60 (Ep=0.15m)	m³	35,00	48,76	1 706,60		0,00	35,00	1 706,60	1 706,60
TOTAL Option Chemin de la Tourelle							0,00		1 916,60	1 916,60
TOTAL TERRASSEMENTS							0,00		34 670,20	34 670,20
400 EAUX PLUVIALES										
401	TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³	115,00	0,00	0,00		0,00	115,00	0,00	0,00
403	REMBLAIS DE TRANCHEE EN GNT 0/315	m³	76,00	0,00	0,00		0,00	76,00	0,00	0,00
408	REMBLAIS DE TRANCHEE EN SABLE	m³	39,00	0,00	0,00		0,00	39,00	0,00	0,00
	CANALISATION PEHD A DOUBLE PAROI Ø300	ml	160,00	107,00	17 120,00		0,00	160,00	17 120,00	17 120,00
TOTAL CANALISATION PEHD A DOUBLE PAROI							0,00		17 120,00	17 120,00

Lottissement de 7 lots + 1 macro-lot - Lot unique				ESTIMATION DES TRAVAUX Tranche		SITUATION N°1 HT			
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €	M-1		M	
						Quantité	Total €	Quantité	Total €
423	REGARD A GRILLE	u	12	980,00	11 760,00				
421	REGARD DE VISITE	u	3	820,00	2 460,00				
	BASSIN DE RETENTION								
	OUVRAGE DE SORTIE (comprend la réalisation de l'ouvrage avec dégrilleur, ajutage, surverse et de la canalisation avec terrassement jusqu'au cours d'eau)	forfait	1	6 550,00	6 550,00				
433	TRANCHEE DRAINANTE (Prof=0.50)	m³	5,00	52,00	260,00				
426	OUVRAGE DE TETE EN ENROCHEMENT BETONNE	m²	6,00	65,00	390,00				
	OUVRAGE DE TETE EN ENROCHEMENT BETONNE SUR EXUTOIRE SUR RUISSEAU	m²	10,00	65,00	650,00				
	CLAPET ANTI-RETOUR	u	1	958,50	958,50				
	TOTAL BASSIN DE RETENTION			H.T.	8 808,50				
	TOTAL EAUX PLUVIALES			H.T.	40 148,50				
	500 EAUX USEES								
501	TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³	60,00	0,00	0,00				
502	REMBLAIS EN GNT 0/315	m³	40,00	0,00	0,00				
502b	REMBLAIS EN SABLE	m³	20,00	0,00	0,00				
513	BRANCHEMENT PARTICULIER (comprend regard)	u	8	550,00	4 400,00				
	ESSAIS - PASSAGE CAMERAS	forfait	1	695,00	695,00				
512	RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT	forfait	1	350,00	350,00				
508	REGARD DE VISITE EU (H < 3M)	u	1	1 200,00	1 200,00				
504	CANALISATION PVC CR 16 Ø200	ml	100,00	110,00	11 000,00				
	TOTAL EAUX USEES			H.T.	17 645,00				
	600 ADDUCTION D'EAU POTABLE								
601	TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³	15,00	0,00	0,00				
602	REMBLAIS EN GNT 0/31.5	m³	10,00	0,00	0,00				
602B	REMBLAIS EN SABLE	m³	0,00	0,00	0,00				
615	BRANCHEMENT PARTICULIER	u	3	780,00	2 340,00				
	Coffret Regard au sol	u	5	780,00	3 900,00				
	TOTAL BRANCHEMENT PARTICULIER			H.T.	6 240,00				
	ARROSAGE								
	FOURREAU PVC ANNELE Ø75, Y COMPRIS PEHD 25	ml	61,00	27,00	1 647,00				
	COFFRET SOL (pour compteur et programmeur à pile)	u	1	178,00	178,00				
	TOTAL ARROSAGE			H.T.	1 825,00				
616	PLAQUE PLEINE	u	1	161,00	161,00				
611	COMPTEUR GENERAL	u	1	1 900,00	1 900,00				
	CANALISATION FONTE Ø100	ml	59,00	72,98	4 305,82				
613	OPTION : POTEAU INCENDIE (avec vanne de section)	u	1	2 700,00	2 700,00				

Lotissement de 7 lots + 1 macro-lot : Lot unique				ESTIMATION DES TRAVAUX Tranche	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1507	PORTAIL POUR BASSIN	u	0	2 180,00	0,00
	CLOTURE RIGIDE POUR LES LOTS - GRIS ANTHRACITE RAL7016 (OU SIMILAIRE) (hauteur = 1.60m)	ml	0,00	63,25	0,00
	CLOTURE RIGIDE POUR BASSIN - GRIS ANTHRACITE RAL7016 (OU SIMILAIRE) (hauteur = 1.60m)	ml	0,00	63,25	0,00
	MUR ENDOUIT LOT 1 et 8 - COULEUR BLANC CASSE (hauteur = 1.60m)	ml	58,00	236,00	13 688,00
TOTAL EQUIPEMENTS DIVERS				H.T.	13 688,00

SITUATION N°1 HT					
M-1		M		M CUMUL	
Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58,00	13 688,00	58,00	13 688,00
	0,00		13 688,00		13 688,00

Lot unique, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
100	PREPARATION GENERALE DU CHANTIER	8 033,55	1 606,71	9 640,26
300	TERRASSEMENTS	34 670,20	6 934,04	41 604,24
400	EUX PLUVIALES	40 148,50	8 029,70	48 178,20
500	EUX USEES	17 645,00	3 529,00	21 174,00
600	ADDOCTION D'EAU POTABLE	18 871,22	3 774,24	22 645,46
1100	CHAUSSEE	56 166,20	11 233,24	67 399,44
1200	SIGNALISATION	1 260,00	252,00	1 512,00
1500	EQUIPEMENTS DIVERS	13 688,00	2 737,60	16 425,60
TOTAL Lot unique		##	38 096,53	228 579,20

H.T. €	H.T. €	H.T. €
0,00	6 183,55	6 183,55
0,00	34 670,20	34 670,20
0,00	40 148,50	40 148,50
0,00	17 645,00	17 645,00
0,00	17 830,22	17 830,22
0,00	10 545,80	10 545,80
0,00	0,00	0,00
0,00	13 688,00	13 688,00
0,00	140 711,27	140 711,27

Bon par accord par le règlement de 160 470,84 € T.T.C., retenue de garantie de 5% déduite.

