

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
 COMMUNE de PERPIGNAN
 LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX**

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2

ACOMPTE N° 2

LOT N° 4 - ESPACES VERTS

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

DATES	N°	MONTANT (HT)
SAS GABIANI PAYSAGE		
02/12/2022	1	23 748,00 €

MARCHE n° : en Date du : 5 septembre 2022
 MONTANT LOT 4 : **46 110,00** Euros Hors Taxes **55 332,00** Euros T.T.C.
 RABAIS COMMERCIAL Euros Hors Taxes **0,00** Euros T.T.C.
TOTAL DU MARCHE : 46 110,00 € HT 55 332,00 € HT Euros T.T.C.

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : SAS GABIANI PAYSAGE Titulaire
 168 Av du palais des Exposition
 66 000 PERPIGNAN
 Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
 Vu l'état d'avancement des travaux d'ESPV exécutés à ce jour
 par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: **38 510,00 €**

LOT N° 4 - ESPV

Travaux exécutés à ce jour ESPV	83,52%	38 510,00 €
à déduire situations précédentes :		23 748,00 €
Montant exécuté depuis la dernière situation :		14 762,00 €
Actualisation :		-1 187,40
Retenue de Garantie	5%	738,10 €

Montant Hors Taxes	12 836,50 €
T.V.A.	20,00% 2 567,30 €
TOTAL T.T.C.	15 403,80 €

TOTAL précédent HT.....	23 748,00 €
Montant HT du présent certificat	12 836,50 €
L'entreprise aura perçu en HT	36 584,50 €
Montant HT du présent marché	46 110,00 €
% reçu par rapport au marché	79,34%

Règlement des travaux exécutés	LOT 4	H.T.	T.T.C.
	12 836,50 €	12 836,50	15 403,80

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **SAS GABIANI PAYSAGE** la somme de **15 403,80 € TTC**
Quinze mille quatre cent trois euros et quatre-vingts centimes

Perpignan le 20-décembre-2022
 Le Maître d'Oeuvre,

 **RTI**
 Roussillon Topo Ingenierie
 71 route du Moulin d'Orles
 66000 PERPIGNAN
 Tél. 04 68 56 97 72
 rt56@orange.fr - Siret 535 335 053 00042

Perpignan, le 16 décembre 2022

N/Réf. : FC/... - P22101

SITUATION N°2

HECTARE SA

75 ZI Les Portes Dominiennes

RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES

FACTURE N°: 22-12-0172

Mas Canteroux

Désignation	Marché Initial			Quantités			Montant H.T. Cumulé
	Quantités		P.U.	cumul n-1	situ.	cumul n	
TRANCHE 1							
Préparation de la terre végétale	1 000	m²	5,00	900	100	1 000	5 000,00
Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	1 000	m²	8,00	0	1 000	1 000	8 000,00
Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	11	Unité	250,00	11	0	11	2 750,00
Fourniture et plantation d'arbustes	33	Unité	10,00	9,9	23,1	33	330,00
Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	1 000	m²	12,00	700	300	1 000	12 000,00
Réseau arrosage goutte à goutte	0,5	Forfait	3 000,00	0,35	0,15	0,5	1 500,00
SOUS TOTAL TRANCHE 1							29 580,00
TRANCHE 2							
Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	10	Unité	250,00	10	0	10	2 500,00
Fourniture et plantation d'arbustes	13	Unité	10,00	3,9	9,1	13	130,00
Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	400	m²	12,00	280	120	400	4 800,00
Réseau arrosage goutte à goutte	0,5	Forfait	3 000,00	0,35	0,15	0,5	1 500,00
SOUS TOTAL TRANCHE 2							8 930,00

	MONTANT HT SITUATION N°2	38 510,00 €
	déduction situations précédentes	23 748,00 €
	MONTANT HT SITUATION N°2 NET	14 762,00 €
	T.V.A. 20%	2 952,40 €
	MONTANT TTC	17 714,40 €

Lieu de réalisation : PERPIGNAN

Mode de règlement : Virement fin de mois 30 jours, le 15

Date d'échéance : 15/02/2023

RIB Identifiant national du compte				Domiciliation
Banque 13906	Guichet 00157	N° de compte 00192601444	Clé 89	Crédit Agricole
IBAN FR76 1390 6001 5700 1926 0144 489				BIC AGRIFRPP839

Au titre de l'article L431-3 du code du commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros, non soumise à TVA

Don pour Règlement
le 20-12-22. à Perpignan

