

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PERPIGNAN
LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX**

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3

ACOMPTE N° 3

LOT N° 4 - ESPACES VERTS

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

DATES	N°	MONTANT (HT)
SAS GABIANI PAYSAGE		
02/12/2022	1	22 560,60 €
20/12/2022	2	14 023,90 €

MARCHE n°: en Date du : 5 septembre 2022

MONTANT LOT 4 : **46 110,00** Euros Hors Taxes **55 332,00** Euros T.T.C.

RABAIS COMMERCIAL Euros Hors Taxes **0,00** Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE : **46 110,00 € HT** **55 332,00 € HT** Euros T.T.C.

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : **SAS GABIANI PAYSAGE** Titulaire
168 Av du palais des Exposition
66 000 PERPIGNAN
 Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
 Vu l'état d'avancement des travaux d'ESPV exécutés à ce jour
 par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: **43 710,00 €**

LOT N° 4 - ESPV		
Travaux exécutés à ce jour ESPV	94,80%	43 710,00 €
à déduire situations précédentes :		38 510,00 €
Montant exécuté depuis la dernière situation :		5 200,00 €
Actualisation :		0,00 €
Retenue de Garantie	5%	260,00 €
Montant Hors Taxes		4 940,00 €
T.V.A.	20,00%	988,00 €
TOTAL T.T.C.		5 928,00 €

TOTAL précédent HT.....	36 584,50 €
Montant HT du présent certificat	4 940,00 €
L'entreprise aura perçu en HT	41 524,50 €
Montant HT du présent marché	46 110,00 €
% reçu par rapport au marché	90,06%

	LOT 4	H.T.	T.T.C.
Règlement des travaux exécutés	4 940,00 €	4 940,00	5 928,00

5 928,00 € TTC

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **SAS GABIANI PAYSAGE** la somme de
Cinq mille neuf cent vingt-huit euros

Perpignan le 2-février-2023
 Le Maître d'Oeuvre,


RTI
 Roussillon Topo Ingenierie
 71 route du Moulin d'Orles
 66000 PERPIGNAN
 Tél. 04 68 60 97 72
 rt06@orange.fr - Siret 535 335 053 00042

Perpignan, le 31 janvier 2023
N/Réf. : FC/. - P22101
SITUATION N°3

HECTARE SA
75 ZI Les Portes Dominitiennes
RN 113
BP 30020

34741 VENDARGUES

FACTURE N°: 23-01-0197

Mas Canteroux

Désignation	Marché Initial			Quantités			Montant H.T. Cumulé
	Quantités		P.U.	cumul n-1	situ.	cumul n	
TRANCHE 1							
Préparation de la terre végétale	1 000	m²	5,00	1 000	0	1 000	5 000,00
Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	1 000	m²	8,00	1 000	0	1 000	8 000,00
Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	11	Unité	250,00	11	0	11	2 750,00
Fourniture et plantation d'arbustes	33	Unité	10,00	33	0	33	330,00
Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	1 000	m²	12,00	1 000	0	1 000	12 000,00
Réseau arrosage goutte à goutte	0,5	Forfait	3 000,00	0,5	0	0,5	1 500,00
SOUS TOTAL TRANCHE 1							29 580,00
TRANCHE 2							
Préparation de la terre végétale	400	m²	5,00	0	400	400	2 000,00
Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	400	m²	8,00	0	400	400	3 200,00
Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	10	Unité	250,00	10	0	10	2 500,00
Fourniture et plantation d'arbustes	13	Unité	10,00	13	0	13	130,00
Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	400	m²	12,00	400	0	400	4 800,00
Réseau arrosage goutte à goutte	0,5	Forfait	3 000,00	0,5	0	0,5	1 500,00
SOUS TOTAL TRANCHE 2							14 130,00

	MONTANT HT SITUATION N°3	43 710,00 €
	déduction situations précédentes	38 510,00 €
	MONTANT HT SITUATION N°3 NET	5 200,00 €
	T.V.A. 20%	1 040,00 €
	MONTANT TTC	6 240,00 €

Lieu de réalisation : PERPIGNAN

Mode de règlement : Virement fin de mois 30 jours, le 15

Date d'échéance : 15/03/2023

RIB Identifiant national du compte				Domiciliation
Banque 13906	Guichet 00157	N° de compte 00192601444	Clé 89	Crédit Agricole
IBAN FR76 1390 6001 5700 1926 0144 489				BIC AGRIFRPP839

Au titre de l'article L431-3 du code du commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros, non soumise à TVA

Bon pour Règlement
Perpignan le 02.02.23

