

20_584 MONTAUD "KERMES"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers

SITUATION n°5 au 21/04/2023

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	185 615.00	150 250.85	30 050.17	130 603.80	19 647.05
Devis n°D22303165	986.00	986.00	197.20	-	986.00
OPTION Béton drainant	43 255.00	15 785.00	3 157.00	-	15 785.00
TOTAL HT	229 856.00	167 021.85			
TOTAL TTC	275 827.20	200 426.22			

Avancement Travaux en %	72.66%
-------------------------	--------

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	167 021.85	130 603.80	36 418.05
TVA 20 %	33 404.37	26 120.76	7 283.61
TOTAL TRAVAUX TTC	200 426.22	156 724.56	43 701.66

RETENUES TTC	Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard			-
TOTAL DES RETENUES TTC	-	-	-

DIVERS	Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%		
Garantie Bancaire TTC	13 791.36	-	0.00
Travaux inter entreprises	%	-	0.00
TOTAL SITUATION TTC	200 426.22	156 724.56	43 701.66

TOTAL SITUATION A PAYER		43 701.66
-------------------------	--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM	43 701.66
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 21/04/2023	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 27/04/2023	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
---	--	--


 Pôle VRD - Emmanuel BOUY
 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
 Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile : 06 47 45 31 38
 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

FACTURE N° 223040149

SITUATION N° 5

MONTAUD - LOTISSEMENT KERMES

Selon Devis N° D22208290A du 5 août 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22286027

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 21 avril 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	85.00	0.85	4 200.00	3 570.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	3 300.00	3 135.00
1.3	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.3.1	Clôture grillagée	ml	72.00	95.00	68.40	9.00	615.60
1.4	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1.00	50.00	0.50	780.00	390.00
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			86.36			7 710.60
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Décapage de la terre végétale (sur la chaussée) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	50.00	95.00	47.50	14.00	665.00
2.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.2.1	Décassement chaussée ép=0.50m	m3	60.00	95.00	57.00	21.00	1 197.00
2.2.2	Décassement Trottoir ép=0.60m	m3	110.00	95.00	104.50	21.00	2 194.50
2.2.3	Décassement stationnements ép=0.60m	m3	120.00	95.00	114.00	21.00	2 394.00
2.2.4	Décassement bassin	m3	360.00	95.00	342.00	22.00	7 524.00
2.3	Remblais divers						
2.3.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	50.00	95.00	47.50	18.00	855.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	835.00	95.00	793.25	2.00	1 586.50
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé Largeur en gueule 1.50 m - largeur au fond 0.50 - Profondeur 0.50 m	ml	46.00	95.00	43.70	26.00	1 136.20
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			95.00			17 552.20
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements visiteur ép=0.30m	m3	130.00	95.00	123.50	38.00	4 693.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° 223040149

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.2.1 Chaussée - stationnements visiteur ép=0.15m	m3	65.00	95.00	61.75	48.00	2 964.00
3.3 GNT 40/80						
3.3.1 40/80 - Sous fondation parking+piétonnier darainants ép=0.30m	m3	145.00	66.00	95.70	48.00	4 593.60
3.3.2 0/20 - Fondation QUALIFIEE DRAINANTE ép=0.20m	m3	95.00	95.00	90.25	50.00	4 512.50
3.4 Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.4.1 Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	345.00	95.00	327.75	20.00	6 555.00
3.4.2 Stationnements visiteur ép=0.05m	m²	51.00	95.00	48.45	21.00	1 017.45
3.5 Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Parkings perméables	m²	235.00	95.00	223.25	46.00	10 269.50
3.6 Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Trottoir	m²	205.00			46.00	
3.7 Géotextile - Sous revêtement drainant (Parkings + Trottoir)	m²	440.00	95.00	418.00	1.80	752.40
3.8 Bordures						
3.8.1 P1	ml	102.00	95.00	96.90	29.00	2 810.10
3.8.2 P1 - Entre lots et espaces communs	ml	125.00	95.00	118.75	29.00	3 443.75
3.8.3 T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	135.00	95.00	128.25	33.00	4 232.25
3.9 Signalisation verticale						
3.9.1 AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.9.2 Divers panneaux de signalisation	u	2.00			235.00	
3.9.3 C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.10 Signalisation horizontale						
3.10.1 Bande STOP	m²	2.00			25.00	
3.11 Mobilier urbain						
3.11.1 Bloc boites aux lettres	u	1.00			1 700.00	
3.11.2 Bornes amovibles	u	2.00			285.00	
3.12 Aire de présentation des conteneurs OM	F	1.00	95.00	0.95	650.00	617.50
Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			72.91			46 461.05
4 RESEAU PLUVIAL						
4.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1 DN 300 BA 135	ml	35.00	95.00	33.25	95.00	3 158.75
DN 300 FONTE - Sous propriété voisine	ml	12.00	95.00	11.40	185.00	2 109.00
4.1.2 Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	40.00	95.00	38.00	92.00	3 496.00
4.2 Regard y compris mise à la côte						
4.2.1 Regard + grille plane ou concave 600x600	u	2.00	95.00	1.90	880.00	1 672.00
4.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
4.3.1 boîte Ø 315	u	1.00	95.00	0.95	365.00	346.75
4.4 Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1.00			6 500.00	
4.5 Ouvrage de tête						
4.5.1 Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00			380.00	

Page 2 / 5

SUITE FACTURE N° 223040149

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
4.5.2 Pour buses DN300 depuis le fossé	u	2.00			380.00	
Passage caméra (Dans cadre existant propriété voisine)	F	1.00	95.00	0.95	800.00	760.00
Total RESEAU PLUVIAL			56.16			11 542.50
5 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1 Ø 200 fonte (Réseau principal)	ml	40.00	95.00	38.00	140.00	5 320.00
5.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ml	80.00	95.00	76.00	94.00	7 144.00
5.1.3 Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	10.00	95.00	9.50	58.00	551.00
5.2 Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1 Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	2.00	95.00	1.90	1 190.00	2 261.00
5.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1 boîte Ø 315	u	6.00	95.00	5.70	355.00	2 023.50
5.4 Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00			380.00	
5.5 Poste de relevage	F	1.00	95.00	0.95	37 850.00	35 957.50
5.6 Culotte de branchement fonte	u	2.00	95.00	1.90	220.00	418.00
Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			94.36			53 675.00
6 MURS TECHNIQUES						
6.1 Mur technique type l'Occitant (MPB)						
6.1.1 S22 / Cibe	u	5.00	95.00	4.75	1 035.00	4 916.25
6.1.2 RMT300	u	3.00	95.00	2.85	1 095.00	3 120.75
6.1.3 RMT450	u	1.00	95.00	0.95	1 150.00	1 092.50
Total MURS TECHNIQUES			95.00			9 129.50
7 DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1 Etudes d'exécution	F	1.00	95.00	0.95	2 300.00	2 185.00
7.2 Elaboration du DOE	F	1.00			550.00	
7.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
7.3.1 Recolement voirie - Réseau EP	F	1.00			700.00	
7.3.2 Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF			40.84			2 185.00
8 ARROSAGE						

SUITE FACTURE N° 223040149

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
8.1 Ø 16/25 y compris manchons	ml	50.00	95.00	47.50	35.00	1 662.50
8.2 Regard Jumbo grand modèle	u	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
Total ARROSAGE			95.00			1 995.00

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	7 710.60
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	17 552.20
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	46 461.05
4 - RESEAU PLUVIAL	11 542.50
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	53 675.00
6 - MURS TECHNIQUES	9 129.50
7 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 185.00
8 - ARROSAGE	1 995.00

MONTANT H.T	150 250.85 €
DEVIS N°D22303165 AGGLOS EN PLUS	986.00 €
OPTION BETON DRAINANT CHEMINEMENT (205 M2 X 77,00)	15 785.00 €
MONTANT TOTAL H.T.	167 021.85 €
- SITUATION N°1 DU 24/10/2022	-17 546.10 €
- SITUATION N°2 DU 31/01/2023	-51 075.50 €
- SITUATION N°3 DU 24/02/2023	-14 052.73 €
- SITUATION N°4 DU 31/03/2023	-47 929.47 €
MONTANT SITUATION N° 5	36 418.05 €
MONTANT T.V.A. 20 %	7 283.61 €
MONTANT T.T.C.	43 701.66 €

Valeur en votre aimable règlement par **VIREMENT** le **05/06/2023**

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650.rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS
Tel:04 67 55 13 44 Fax:04 67 55 13 60
Email:tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N°SIRET:319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

DEVIS N° D22303165

Objet : DEVIS MONTAUD KERMES - Agglo en plus parcelle ZB 354

Rédacteur : Mathieu BERTRAND

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 27 mars 2023

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	Fourniture et pose d'un agglo en plus en limite de la parcelle ZB 354	ML	34.00	29.00	986.00

MONTANT H.T. 986.00 €

T.V.A. 20 % 197.20 €

MONTANT T.T.C. 1 183.20 €

Validité du devis : Contrairement à nos Conditions Générales de Vente Article 1, les prix du présent contrat sont valables 1 mois.

Condition de règlement : Virement à 30 jours

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
TPSONERM Mathieu Bertrand - Fondateur de T.P.S. 650, rue des Avants 34270 ST MATHIEU DES TREVIERS Tél : 04 67 55 13 44 Fax : 04 67 55 13 60 Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr N° SIRET : 319 658 159 000 29	Fait à _____, le _____

Page 1 / 1

TPSONERM : 650 RUE DES AVANTS • 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS • TEL : 04 67 55 13 44 FAX : 04 67 55 13 60
Siège social : TPSO • 954 CHEMIN DU GUILLAUMANT • 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE • TEL : 04 67 90 40 00 FAX : 04 67 90 71 74
SA au capital de 1 062 015.00 € - E-mail : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
Travaux Publics & Routiers - V.R.D. - Centrales d'Enrobage

RC BEZIERS 319 658 159 - N°SIRET 319 658 159 000 29 - A.P.E. 4211 Z

