

REÇU le 06 JUIN 2023

PAYE
LE
PAR
DE

COMPTA
05-

SAS HECTARE								
COMMUNE DE BALARUC LES BAINS								
LOTISSEMENT ORA MARITIMA								
Travaux Exécutés par SEEP - ZA Mas de Klé - BP 672 - 34110 FRONTIGNAN								
Montant Total du Marché H.T		28 000,00 €				<i>BTP BANQUE</i>		
TVA : 20%		5 600,00 €		REFERENCE DE LA CAUTION :		E779645		
Montant Total du Marché T.T.C		33 600,00 €		MONTANT DE LA CAUTION :		1 680,00 €		
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03								
DECOMPTE DEFINITIF								
LOT 02 RESEAUX SECS				Suivant Marché du 17/08/2022 Selon situation 3 - DGD du 24/05/2023				
Acomptes Délivrés								
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION		RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.		RG 5% HT	RG 5% TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	09/12/22	10 835,00 €				10 835,00 €	2 167,00 €	13 002,00 €
2	28/02/23	14 965,00 €				14 965,00 €	2 993,00 €	17 958,00 €
3	06/06/23	2 200,00 €				2 200,00 €	440,00 €	2 640,00 €
MONTANT TOTAL		28 000,00 €		0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	5 600,00 €	33 600,00 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						33 600,00 €		
Le Maître d'Ouvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 33 600,00 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -30 960,00 € Reste dû à L'entreprise : 2 640,00 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : SEEP 2 640,00 € La somme de : DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS								

Vu et approuvé :
Le Maître d'Ouvre



Bouzigues, le

06/06/2023



Entreprise Générale d'Electricité

Installation BT-MT - Eclairage Public - Industries

Z.A Mas de Klé

BP 672

34110 FRONTIGNAN

Tél : 04.67.43.90.24

Fax : 04.67.43.02.05

Courriel: accueil@seep34.fr

HECTARE

A l'attention de M. LEDOUX

75 ZI Les Portes Domitienne

BP 30020

34741 VENDARGUES Cédex

Frontignan, le 24 mai 2023

SITUATION D.G.D

Affaire n°62375

Lotissement ORA MARITIMA

Balaruc les Bains

I) RESEAU BASSE TENSION

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté commandée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
100	Réseau basse tension enterré (NF C14-100) Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée GNT, recolement.					- €
100,1	Câble C33-210, 3x240 + 95 alu.	ml	35	35	69,00 €	2 415,00 €
100,2	Câble C33-210, 3x150 + 70 alu.	ml	20	20	59,00 €	1 180,00 €
100,5	Câble C33-210, 4 x 35 alu.	ml	45	45	42,00 €	1 890,00 €
120	Borne REMBT équipée.					- €
120,2	RMBT 450mm / 9 plages.	Unité	2	2	2 100,00 €	4 200,00 €
122	Equipements électriques de coffrets y compris enveloppe béton et raccordements.					- €
122,1	Branchement dans coffret type S22.	Unité	3	3	850,00 €	2 550,00 €
134	Raccordement dans coffret particulier existant.	Unité	1	1	815,00 €	815,00 €
195	RESEAU HTA-BT Réalisation dossier administratif, essais et recolement.	ens	1	1	950,00 €	950,00 €
SOUS TOTAL €H.T			14 000,00 €			

II) RESEAU ECLAIRAGE

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté cdée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
202	Candélabre et lanterne (candélabre thermolaqué simple crosse hauteur 6,00m, lanterne SHP 150W classe 2).	Unité	2	2	2 450,00 €	4 900,00 €
210	Réseau éclairage public Fourniture et pose câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60 + cablette terre.	ml	40	40	- €	- €
212	Armoire de commande et de comptage EP dans enveloppe béton y compris lumandar et raccordement au réseau BT.	Unité	1	1	- €	- €
296	RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR Réalisation dossier administratif, essais, attestation de conformité et CONSUEL, recolement.	F	1	1	400,00 €	400,00 €
SOUS TOTAL €H.T			5 300,00 €			

III) RESEAU TELECOM

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté commandée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
300	2 fourreaux PVC Ø 42/45 (Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton).	ml	100	100	30,00 €	3 000,00 €
302	5 fourreaux PVC Ø 42/45 (Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton).	ml	35	35	40,00 €	1 400,00 €
311	Fourniture et pose chambre de tirage Telecom (avec couverture fonte de classe D400).					- €
311,2	Type L2C (400 KN).	Unité	1	1	950,00 €	950,00 €
314	regard interface 30x30 tampon fonte C250 (Terrassements, fourniture, pose, remblais).	Unité	5	5	500,00 €	2 500,00 €
395	RESEAU FT Plan de récolement, essais, dossiers administratifs.	ens	1	1	850,00 €	850,00 €
SOUS TOTAL €.HT			8 700,00 €			

Montant Total €.H.T.	28 000,00 €
Montant total €.H.T. Situation 1 à déduire	-10 835,00 €
Montant total €.H.T. Situation 2 à déduire	-14 965,00 €
Montant total €.H.T. Situation D.G.D	2 200,00 €
TVA 20,0%	440,00 €
Montant Total €.T.T.C Situation D.G.D	2 640,00 €

Nicolas DERRIEN

SEEP
BP 672 ZA MAS DE LA
34111 FRONTIGNAN
Tel 04 67 43 24 11 Fax 04 67 43 02 06