

LOTISSEMENT "TERRE DES GALLINES" - REDESSAN (30)

CERTIFICAT DE PAIEMENT

LOT N° 04 - RESEAUX SECS
Entreprise CITEOS SANTERNE CAMARGUES
Situation N° 06 - DGD

MARCHE Notifié le :
MONTANT DU MARCHE HT : (Avenant N° 2)
TVA 20% :
TOTAL MARCHE TTC :

31/05/2022
121 860.00 € H.T.
24 372.00 €
146 232.00 € T.T.C.

L'INGENIEUR CONSEIL, chargé de la direction des travaux :

Vu l'état d'avancement des travaux exécutés par les Entreprises :
du 31/05/2022 au 30/05/2023

Lequel état d'avancement présente une dépense de :

% travaux facturés

Situation N° 6 - DGD - HORS TAXES	121 860.00	100.00%
TVA au Taux de 20%	24 372.00	
Situation N° 6 - DGD - T.T.C.....	146 232.00	
dont sont cautionnés : Caution bancaire 5%	7311.60	
RESTE A COMPTER TTC	146 232.00	
A déduire : Situation 05	138 920.40	

RESTE DU T.T.C

7 311.60 ⁽¹⁾

Certifie qu'il peut payer à la société :

Sur les budgets de l'opération la somme de :

Sept mille trois cent onze Euros soixante Cts

* TVA 20% : 1 218.60
H.T. : 6 093.00

le 08/06/2023

Le Directeur des travaux

Comptes à créditer

Selon répartition fournie ci après

Pour l'entreprise CITEOS SANTERNE CAMARGUES SAS

Montant TTC 7 311.60

Banque : BNP PARIBAS

Intitulé du compte : SANTERNE CAMARGUES SAS

BIC : BNPAFRPPMEE

IBAN: FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

Vu et arrêté par nous :

le présent certificat à la somme de :

SA HECTARE

Sept mille trois cent onze Euros soixante Cts

A: Nîmes le

Mr

Bon pour accord Jérôme

09 JUIN 2023

ABH
ETUDES ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT
Zone Euro 2000
8, Rue Grande Terre
30132 FAISSARGUES
Tél. 04 66 04 04 08
Fax 04 66 04 04 19
RCS Nîmes B 418 868 204
SIRET 418 868 204 00045 APE 7111 B

Facture N° 4790008032

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

07.06.2023

Vos réf

AE marché du 04.04.2022

Correspondant

ARMELLE BRIOT / armelle.briot@citeos.com

Responsable d'affaire

M. ALAIN POIRIER / alain1.poirier@citeos.com

Commande

7118331

Version

Original

Client

106957

Affaire

P.0113637.1.72

N° TVA Client

FR24351338660

N° TVA Entreprise

FR92439487950

HECTARE SA
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
FR-34741 VENDARGUES CEDEX
France

REDESSAN - LOTISSEMENT LES GALLINES
LOT N°4

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
	Marché initial : 117 000,00 € Avenant n°1 : 2 000,00 € Avenant n°2 : 2 860,00 € Facturation cumulée : 121 860,00 € - déduction sit. préc. : 115 767,00 € Rappel Montant HT de la commande			119 000
10/10	DGD - Juin 2023 Total Réseaux secs	100,00 %	6.093,00	6.093,00 6.093,00

Désignation	Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
Montant Total de la situation de travaux	6.093,00		
Taxe collectée à 20,0 %	6.093,00	1.218,60	7.311,60
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE	6.093,00	1.218,60	7.311,60

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le **22.07.2023****TVA SUR ENCAISSEMENT**

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

Caution bancaire ref BNP001218547 fournie.
Caution complémentaire BNP001328649 fournie.

Attention aux tentatives de fraudes.**Ne modifiez pas nos coordonnées bancaires sans une vérification préalable auprès de votre contact habituel.****Domiciliation bancaire :**

BNPPARB MEDITERRANEE EST (02811)

RIB : 30004 00644 00010180754 28

IBAN : FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

BIC : BNPAFRPPMEE

Santerne Camargue Siège Social :
5 Rue Pierre Bautias, 30128 GARONS
Tél : 04 66 70 60 30 Fax : 04 66 70 60 31
SASU au capital de 310 000 euros
SIRET : 439 487 950 00024
RCS NIMES B 439 487 950 - APE : 4222Z
TVA Intracom : FR92 439 487 950
www.santerne-camargue.com

LOT 04 - RESEAUX SECS - ELECTRICITE / TELECOM / ECLAIRAGE

Numéro	Désignation	Unité	Qté Marché	Qté cumulé DGD	Prix unitaire	Total
	PRESTATIONS COMMUNES					3 471,00
5.7.1.1.1	Installation de chantier / Signalisation	ens	1	1	500,00	500,00
5.7.2.1.1	Réalisation d'un article 2	U	1	1	350,00	350,00
5.7.2.2.1	Plans de récolement ENEDIS et réception	U	1	1	1 417,00	1 417,00
5.7.2.3.1	Dossier administratif FT	U	1	1	200,00	200,00
5.7.2.4.1	Plans de récolement France télécom et réception	O	1	1	1 004,00	1 004,00
	ELECTRICITE					60 726,00
5.7.4.1.1	Fourreaux TPC Ø- 75 Couleur rouge	ml	35	35	16,00	560,00
5.7.4.1.2	Fourreaux TPC Ø-110 Couleur rouge	ml	0	0	18,00	0,00
5.7.4.1.3	Fourreaux TPC Ø-160 Couleur rouge	ml	25	25	20,00	500,00
5.7.4.2.1	Câbles BTA 3x150 ² + 70 ² Alu	ml	490	490	28,00	13 720,00
5.7.4.2.2	Câbles BTA 3x240 ² + 70 ² Alu	ml	335	335	33,00	11 055,00
5.7.4.2.3	Câbles BTA 4x35 ²	ml	485	485	14,00	6 790,00
5.7.4.3.1	Dalle poste ENEDIS y compris raccordement 4 câbles 240 ² et terres	ens	1	1	2 107,00	2 107,00
5.7.4.4.1	Coffrets RMBT	U	17	17	785,00	13 345,00
5.7.4.4.2	Coffrets S22 CIBE	I	26	26	283,00	7 358,00
5.7.4.4.3	Comptage triphasé dans S20 poste ENEDIS	U	1	1	431,00	431,00
AVT1	Travaux supplémentaires chemin Mr DUREPAIRE suite à dégradation ligne BT selon devis 22 / 387	U	1	1	2 000,00	2 000,00
AVT2	Travaux supplémentaires HTA : ouverture et fermeture tranchée selon devis 22 / 423	ml	65	65	44,00	2 860,00
	TELECOM					29 556,00
5.7.5.1.1	Raccordement de fourreaux TPC 42/45 sur poteau béton existant	U	1	1	60,00	60,00
5.7.5.2.1	Chambres de tirage type L2T tampon fonte 250 KN ou L2C 400 kN	U	9	9	724,00	6 516,00
5.7.5.3.1	1 x Fourreaux PVC Ø-42/45	ml	760	760	13,00	9 880,00
5.7.5.4.1	3 x Fourreaux PVC Ø-42/45	ml	460	460	18,00	8 280,00
5.7.5.5.1	Regard individuel France télécom	U	41	41	100,00	4 100,00
5.7.5.5.2	L1C 400 kN pour collectif	U	2	2	360,00	720,00
	ECLAIRAGE					28 107,00
5.7.6.1.1	Fourreaux TPC Ø-63 + câblette cuivre	ml	580	580	14,00	8 120,00
5.7.6.2.1	Câble RO2V 4 x 10 ²	ml	500	500	8,00	4 000,00
5.7.6.3.1	Massif préfabriqué pour candélabres	U	14	14	180,00	2 520,00
5.7.6.4.1	Mat d'éclairage + éclairage Led hauteur 4m avec 1 luminaire HAPILED	U	2	2	672,00	1 344,00
5.7.6.4.2	Mat d'éclairage + éclairage Led hauteur 6m avec 1 crosse KC 5° saillie 500 et 1 luminaire TECEO	U	12	12	846,00	10 152,00
5.7.6.4.3	Armoire commande EP dans S20 poste ENEDIS équipée 2 départs triphasés et 1 horloge astronomique	U	1	1	540,00	540,00
5.7.6.5.1	Plans de récolement	U	1	1	840,00	840,00
5.7.6.6.1	Contrôle du réseau par organisme agréé	U	1	1	591,00	591,00
TOTAL HT						121 860,00
TVA 20%						24 372,00
TOTAL TTC						146 232,00