

ETAT D'ACOMPTE N° 13

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	32 190,00 €	24 440,00 €	7 750,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	113 196,35 €	97 546,35 €	15 650,00 €
1-2 - VOIRIE	608 874,15 €	527 602,75 €	81 271,40 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	126 771,40 €	118 733,40 €	8 038,00 €
1-4 - EAUX USEES	102 638,50 €	102 638,50 €	- €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	101 197,30 €	101 197,30 €	- €
2-1 - TELEPHONIE	46 798,75 €	46 258,72 €	540,03 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	75 701,95 €	60 438,60 €	15 263,35 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	64 029,80 €	58 591,03 €	5 438,77 €
Travaux supplémentaires			
AVENANT 1			
* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 1	47 102,85 €	32 685,72 €	14 417,13 €
* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 2	9 189,50 €	8 989,50 €	200,00 €
* Travaux divers	74 366,65 €	59 551,85 €	14 814,80 €
MONTANTS H.T.	1 402 057,20 €	1 238 673,72 €	163 383,48 €

Déduction situation précédente	1 096 767,92 €
MONTANT MENSUEL H.T.	141 905,80 €
T.V.A. 20 %	28 381,16 €
MONTANT MENSUEL T.T.C.	170 286,96 €
Retenue de garantie 5%	
MONTANT DU T.T.C.	170 286,96 €

caution fournie

ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	120 767,86 €
Sous-traitant EIFFAGE	49 519,10 €
Totaux	170 286,96 €

CERTIFIE EXACT,

Don pour accord du règlement de la situation n° :

13

en date du :

04-mars-23

Fait à Orange, le

10-mars-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n° 2013C200003
364, Avenue Charles de Gaulle - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57 - Fax 04 90 51 13 77
Mail : cabinet.courbi@wanadoo.fr
RCS Avignon n° 20130272 - Siret 521 025 734 00018