

ETAT D'ACOMPTE N° 15

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	32 190,00 €	31 340,00 €	850,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	113 196,35 €	110 046,35 €	3 150,00 €
1-2 - VOIRIE	608 874,15 €	557 565,35 €	51 308,80 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	126 771,40 €	126 771,40 €	- €
1-4 - EAUX USEES	102 638,50 €	102 638,50 €	- €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	101 197,30 €	101 197,30 €	- €
2-1 - TELEPHONIE	46 798,75 €	46 798,75 €	- €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	75 701,95 €	72 281,95 €	3 420,00 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	64 029,80 €	62 079,80 €	1 950,00 €
AVENANT 1			
* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 1	47 102,85 €	44 960,86 €	2 141,99 €
* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 2	9 189,50 €	9 089,50 €	100,00 €
* Travaux divers	74 366,65 €	72 586,65 €	1 780,00 €
AVENANT 2			
* Travaux divers	21 136,00 €	18 636,00 €	2 500,00 €
* Local à déchets	26 289,00 €	22 319,00 €	3 970,00 €
* Diminutions	- 12 500,00 €	- 12 500,00 €	- €
MONTANTS H.T.	1 436 982,20 €	1 365 811,41 €	71 170,79 €

Déduction situation précédente 1 317 063,91 €

MONTANT MENSUEL H.T. 48 747,50 €

T.V.A. 20 % 9 749,50 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 58 497,00 €

Retenue de garantie 5%

caution fournie

MONTANT DU T.T.C. 58 497,00 €

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	44 897,00 €
Sous-traitant EIFFAGE	13 600,00 €
Totaux	58 497,00 €

bon
payer le 12/06/23

Samuel VIVOT

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 15

en date du : 30-avr-23

Fait à Orange, le

09-mai-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinet-courbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026