

ETAT D'ACOMPTE N° 2

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	17 580,00 €	3 822,00 €	13 758,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	120 424,00 €	107 194,87 €	13 229,13 €
1-2 - VOIRIE	227 929,20 €	37 662,74 €	190 266,46 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	49 309,55 €		49 309,55 €
1-4 - EAUX USEES	65 763,00 €	24 461,10 €	41 301,90 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	34 364,20 €	25 540,28 €	8 823,92 €
1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION	28 990,00 €	22 112,00 €	6 878,00 €
2-1 - TELEPHONIE	14 120,00 €		14 120,00 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	30 475,00 €		30 475,00 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	33 824,00 €		33 824,00 €
3-1 - PLANTATIONS	36 197,00 €		36 197,00 €
3-2 - ARROSAGE	6 400,00 €		6 400,00 €
<u>Travaux supplémentaires</u>			- €
MONTANTS H.T.	665 375,95 €	220 792,99 €	444 582,96 €

Déduction situation précédente 152 449,48 €

MONTANT MENSUEL H.T. 68 343,51 €

T.V.A. 20 % 13 668,70 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 82 012,21 €

Retenue de garantie 5%

caution fournie

MONTANT DU T.T.C. 82 012,21 €

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	15 190,70 €
Sous-traitant ALIANS	66 821,51 €
Sous-traitant	
Totaux	82 012,21 €

bon
payer le 12/06/23

Samuel VIVOT

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 2

en date du : 30-avr-23

Fait à Orange, le

10-mai-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003

380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE

Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026