

20_672 "LE PESCALUNE" - LUNEL					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	ESPINAS et fils - Chemin de la Grave 34 150 SAINT JEAN DE FOS				
SITUATION n°1 - 16/01/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	225 962.80	87 469.10	17 493.82	-	87 469.10
Option	18 865.00	-	-	-	-
TOTAL HT	244 827.80	87 469.10			
TOTAL TTC	293 793.36	104 962.92			
Avancement Travaux en %		35.73%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		87 469.10		-	87 469.10
TVA 20 %		17 493.82		-	17 493.82
TOTAL TRAVAUX TTC		104 962.92		-	104 962.92
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			
Garantie Bancaire TTC		14 689.67		-	0.00
Travaux inter entreprises		%		-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		104 962.92		-	104 962.92
TOTAL SITUATION A PAYER					104 962.92
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ESPINAS				104 962.92
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
16/01/2023	22/06/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél 04 67 87 31 93 - Mobile 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 26 JUIN 2023		

Espinas & Fils

Travaux Publics Carrière Terre Végétale

Facture n° 1482

SAS HECTARE

Client
Affaire
HECTARE
300770

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

LOCALISATION DES TRAVAUX

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

Référence
LOTISSEMENT LE PESCALUNE

ST JEAN DE FOS, Le 16 janvier 2023

Page 1

Designation	Quantité	Prix Unit.	Montant
1- INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	1,000 U	25 150,00	25 150,00 1
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	1,000 U	18 035,40	18 035,40 1
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	1,000 U		1
4 - CLOTURES	1,000 U		1
5 - RESEAU PLUVIAL	1,000 U		1
6 - RESEAU EAUUX USEES	1,000 U	29 570,00	29 570,00 1
7 - RESEAU A.E.P	1,000 U	14 713,70	14 713,70 1
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	1,000 U		1
9 - PLANTATIONS	1,000 U		1
10 - PAILLAGE	1,000 U		1
A Reporter :			87 469,10

Règlement par Virements
Echéance au 10/04/2023

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

Lotissement "LE PESCALUNE" - LUNEL T 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE RESEAUX HUMIDES						M-1		M		M CUMUL	
	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES										
1	Installation et signalisation de chantier	F	1	19 800,00	19 800,00		0,00	1,00	19 800,00	1,00	19 800,00
2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	2 600,00	2 600,00		0,00	1,00	2 600,00	1,00	2 600,00
3	Dépose / Repose de panneaux de police	u	2	50,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Déplacement du ralentisseur (Chemin des Quatre bassins)	F	1	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Démolitions diverses y/c évacuation										
5.1	Revêtement existant (Trottoir - chemin des quatre bassins)	m²	150,00	8,00	1 200,00		0,00	150,00	1 200,00	150,00	1 200,00
5.2	Bordures caniveau	ml	70,00	12,00	840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Grilles avaloir (Chemin des Quatre Bassins)	u	5	120,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1 550,00	1 550,00		0,00	1,00	1 550,00	1,00	1 550,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET					H.T. 31 190,00		0,00		25 150,00		25 150,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX					Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation (sauf terre pour modelages)						0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1	Décaissement Chaussée-Parkings et trottoirs	m³	480,00	22,00	10 560,00		0,00	688,00	15 136,00	688,00	15 136,00
1.2	Décaissement bassin de rétention	m³	688,00	19,80	13 622,40		0,00	0,00	0,00		0,00
2	Remblais divers										
2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres...)	m³	50,00	15,00	750,00		0,00	50,00	750,00	50,00	750,00
3	Préparation de l'assise	m²	977,00	2,20	2 149,40		0,00	977,00	2 149,40	977,00	2 149,40
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX					H.T. 27 081,80		0,00		18 035,40		18 035,40
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation										
1.1	Chaussée, Parkings et trottoir ép=0.30	m³	375,00	34,00	12 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	GNT 0/20 pour couche de base										
2.1	Chaussée, Parkings et trottoir ép=0.15	m³	195,00	42,00	8 190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface										
3.1	Chaussée 0/10	m²	565,00	20,00	11 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Parkings 0/10	m²	195,00	20,00	3 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Trottoir 0/6	m²	245,00	22,60	5 537,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Bordures										
4.1	AC2	ml	45,00	44,00	1 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	255,00	30,00	7 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	P1	ml	50,00	26,00	1 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	P1 (Arrêt enrobé)	ml	165,00	26,00	4 290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Signalisation verticale										
5.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	2	235,00	470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Divers panneaux de signalisation	u	2	235,00	470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	C13a (Panneau impasse)	u	2	235,00	470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Signalisation horizontale										
6.1	Bande STOP	m²	7,00	35,00	245,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Passage piétons	m²	20,00	35,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Parking-bande de rive	ml	110,00	1,45	159,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	12,00	90,00	1 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Mises à la côte d'ouvrages existants										
8.1	Tampons regards réseaux EP	u	2	120,00	240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Essais de plaque	F	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					H.T. 62 231,50		0,00		0,00		0,00

CLOTURES					Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Clture grillagee	ml	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Portail (Bassin de retention)	u	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLOTURES					H.T.	0.00		0.00		0.00
RESEAU PLUVIAL					Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions									
1.1	DN 400 BA 135	ml	12.00	92.00	1 104.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.2	DN 500 BA 135	ml	82.00	113.00	9 266.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3	Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	65.00	73.00	4 745.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3	Ø 315 PVC CR 16 - bassin de retention	ml	25.00	93.00	2 325.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3	Raccordement sur regard existant - chemin de promenade	F	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	Regard y compris mise à la côte									
2.1	Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)	u	3	820.00	2 460.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.2	Regard de piquage	u	2	820.00	1 640.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6	820.00	4 920.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4	Regard + grille plane 600x600 (y/ maçonnerie pour reprise du regard)	u	3	600.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40									
3.1	boîte Ø400	u	15	500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	Ouvrage regulateur avec surverse intégrée	u	1	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	Ouvrage de tête									
5.1	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6	Passage camera	F	1	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7	Protection mecanique des canalisation	m²	10.00	56.00	560.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL RESEAU PLUVIAL					H.T.	41 840.00	0.00		0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES					Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions									
1.1	Ø 200 fonte (Reseau principal)	ml	85.00	160.00	13 600.00	0.00	70.00	11 200.00	70.00	11 200.00
1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le depart depassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	90.00	92.00	8 280.00	0.00	60.00	5 520.00	60.00	5 520.00
1.3	Ø 160 FONTE (Branchements) compris le depart depassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	40.00	85.00	3 400.00	0.00	40.00	3 400.00	40.00	3 400.00
2	Protection mecanique des canalisations	m²	15.00	56.00	840.00	0.00	15.00	840.00	15.00	840.00
3	Regard de visite y compris mises a la côte									
3.1	Ø 800	u	4	950.00	3 800.00	0.00	3.00	2 850.00	3.00	2 850.00
4	Branchement y/c boîte, tampon 40x40									
4.1	boîte Ø 315	u	15	480.00	7 200.00	0.00	12.00	5 760.00	12.00	5 760.00
TOTAL RESEAU EAUX USEES					H.T.	37 120.00	0.00		29 570.00	29 570.00
RESEAU A.E.P					Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions									
1.1	Ø 60 fonte	ml	70.00	91.76	6 423.20	0.00	70.00	6 423.20	70.00	6 423.20
1.2	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	130.00	45.01	5 851.30	0.00	50.00	2 250.50	50.00	2 250.50
1.3	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour arrosage	ml	60.00	38.00	2 280.00	0.00	30.00	1 140.00	30.00	1 140.00
2	Pieces speciales y/c butée beton (A litre indicatif)									
2.1	Vanne sous BAC	u	2	450.00	900.00	0.00	2.00	900.00	2.00	900.00
3	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé									
3.1	Ø 25	u	16	250.00	4 000.00	0.00	16.00	4 000.00	16.00	4 000.00
4	Abri compteur									
4.1	Mural	u	15	285.00	4 275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Regard Jumbo grand modele	u	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESEAU A.E.P					H.T.	24 229.50	0.00		14 713.70	14 713.70

8 DOSSIER ADMINISTRATIF						Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
8.1	Etudes d'exécution	F	1	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00
8.2	Elaboration du DOE	F	1	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert										
3.1	Recolement voirie	F	1	720,00	720,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.2	Reseaux EU - EP - AEP - Arrosage	F	1	550,00	550,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF				H.T.	2 270,00		0,00		0,00		0,00
9 PLANTATIONS						Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
9.1	Arbres de hautes tiges y compris luteurage										
1.1	Erable champêtre force 12/14 (ou variante à proposer)	U	5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL PLANTATIONS				H.T.	0,00		0,00		0,00		0,00
10 PAILLAGE						Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
10.1	Gravier blanc ép. 10cm y compris géotextile	m²	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL PAILLAGE				H.T.	0,00		0,00		0,00		0,00

LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE -
RESEAUX HUMIDES : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	Prix €	Prix €	Prix €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX	31 190,00	6 238,00	37 428,00	0,00	25 150,00	25 150,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	27 081,80	5 416,36	32 498,16	0,00	18 035,40	18 035,40
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	62 231,50	12 446,30	74 677,80	0,00	0,00	0,00
4	CLOTURES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESEAU PLUVIAL	41 840,00	8 368,00	50 208,00	0,00	0,00	0,00
6	RESEAU EAUX USEES	37 120,00	7 424,00	44 544,00	0,00	29 570,00	29 570,00
7	RESEAU A E P	24 229,50	4 845,90	29 075,40	0,00	14 713,70	14 713,70
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	2 270,00	454,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00
9	PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PAILLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER -		225 962,80	45 192,56	271 155,36	0,00	87 469,10	87 469,10

OPTION 1

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Poste de refoulement	F	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Mise en place de l'armoire de commande livrée avec le poste	F	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation de refoulement y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions										
3.1	Refoulement	ml	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions	ml	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESEAU BASSE TENSION										
5.1	Fourreaux TPC et cablette de terre depuis le compteur jusqu'au poste (Selon demandes du fournisseur)	ml	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Câbles AL y/c téléreport										
5.2.1	Branchements (Triphasé pour poste)	ml	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton S22/Cibe (Poste)	u	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RESEAUX F.T. FIBRE										
6.1	Fourreaux										
6.1.1	PVC ø 25/28 (x2) (Poste)	ml	35,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regard FT 30x30 (y compris pose)										
7.1	Tampon fonte (Poste)	u	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPTION 1 - POSTE DE REFOULEMENT (Réseau Pluvial) : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	H.T. €	H.T. €	H.T. €
OPTION 1 - POSTE DE REFOULEMENT (Réseau Pluvial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, d'effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l'autorité compétente. Les modalités d'exercice de ces droits sont détaillées sur notre notice d'information sur la protection des données personnelles www.sud.banquepopulaire.fr (rubrique Tarifs et réglementation - Protection des données personnelles) consultable ou à tout moment sur notre site internet) ou sur simple demande auprès de votre agence.

Ces personnes disposent du droit de s'opposer au traitement de ces données à des fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de leur identité par la production d'une copie d'identité, être exercés à tout moment à l'adresse suivante :

- Par courrier postal : BANQUE POPULAIRE DU SUD - Sud Service Consommateurs, 265 avenue des États du Languedoc, 34000 MONTPELLIER

- Par courriel : consommateursbps@sud.banquepopulaire.fr

Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

- Par courrier postal : BANQUE POPULAIRE DU SUD – Direction de la Conformité et des Risques, 10, Place de la Salamandre, 30000 NÎMES

- Par courriel : BPS_ProtectionDesDonnees@sud.banquepopulaire.fr

Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. En France, l'autorité de contrôle est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS Cedex 07.

La présente garantie est soumise au droit français pour son interprétation et son exécution. Élection de domicile est faite à ce titre au siège social de la Banque Populaire. Les tribunaux compétents sont ceux de Perpignan.

Fait à Nîmes, le **05/06/2023**
BANQUE POPULAIRE DU SUD

*Bonjour Carmon
Selon les Termes ci-dessus*

*Bon pour caution selon les
termes ci-dessus*


BANQUE POPULAIRE DU SUD
Direction Services Clients
Agence Court Terme
38 Bd G. Clémenceau - 66966 PERPIGNAN CEDEX 09
554 200 808 RCS PERPIGNAN


BANQUE POPULAIRE DU SUD
Direction Services Clients
Agence Court Terme
38 Bd G. Clémenceau - 66966 PERPIGNAN CEDEX 9
554 200 808 RCS PERPIGNAN



**BANQUE POPULAIRE
DU SUD**

DÉCLARATION DE MAINLEVÉE DE CAUTION

Le(la) soussigné(e) :

- Bénéficiaire personne physique

M/Mme (Nom et prénom) :

Né(e) le/...../..... à

Résidant (adresse)

- Bénéficiaire personne morale

Dénomination sociale :

Forme sociale :

Immatriculée au RCS de, sous le numéro

Dont le siège social est sis

Représentée par M/Mme (Nom et prénom)

En sa qualité de, dument habilité(e) à l'effet des présentes

Déclare par la présente donner à la Banque Populaire du Sud mainlevée totale de l'engagement par signature suivant :

Acte N°

Délivré par la BANQUE POPULAIRE DU SUD le/...../.....

A hauteur de :

Montant en chiffres :

Montant en lettres :

Personne cautionnée :

Nom ou dénomination sociale :

Adresse :

Fait à le/...../.....

MARCHÉS PRIVÉS DE TRAVAUX
CAUTION EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

N° 00331329

La Banque Populaire du Sud, exploitant également les marques Banque Dupuy, de Parseval, Banque Marze et Crédit Maritime, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, ayant son Siège Social à Perpignan (66000), 38 boulevard Clemenceau, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro B 554 200 808,

Représentée par **Mme Muriel BRIERA et M. Jean-François PONCET, Conseillers du Service Clients** de la Banque Populaire du Sud, subdélégués de Monsieur Pascal BRIAN, Directeur des Solutions et de l'Expérience Clients de la Banque Populaire du Sud suivant acte de subdélégation sous-seing privé signé à Perpignan le 01 Mars 2022, lui-même délégué de Monsieur Cyril BRUN, Directeur Général de la Banque Populaire du Sud, suivant acte de substitution de signatures sous-seing privé le 01 Mars 2022 ; Monsieur Cyril BRUN agissant lui-même en vertu des pouvoirs conférés par le Conseil d'Administration de la Banque Populaire du Sud aux termes de la délibération du 18 juin 2021.

Déclarons nous porter caution solidaire de :

La SARL MAURICE ESPINAS & FILS – 52 CHEMIN DE LA GRAVE – 34510 SAINT JEAN DE FOS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 414 499 905, dont le représentant légal est Monsieur Jean-Paul ESPINAS,

Ci-après dénommé 'l'entrepreneur',

Vis-à-vis de :

La SAS HECTARE – 75 Z.I. LES PORTES DOMITIENNES - B.P 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 351 338 660, représentée par Monsieur Jérôme LEDOUX,

Ci-après dénommé 'le maître de l'ouvrage',

Pour le montant du cautionnement auquel l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1^{er} & 2^e de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché privé ayant pour objet : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT « LE PESCALUNE » - CHEMIN DES QUATRES BASSINS, 34400 LUNEL / LOT N°01 : TERRASSEMENT VOIERIE & RÉSEAUX HUMIDES, D'un montant global de : 293.793,36 € passé avec le maître de l'ouvrage en date du 11/01/2023

La présente caution est limitée à la somme de **14.689,67 € (Quatorze-mille six-cent-quatre-vingt-neuf Euros et soixante-sept centimes)**, sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi sus-visée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

La présente caution garantit exclusivement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Elle prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi sus-visée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition notifiée par le maître de l'ouvrage à La Banque Populaire du Sud par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à LA BANQUE POPULAIRE DU SUD – AGENCE COURT TERME – 38 bd Georges Clémenceau 66966 Perpignan 09.

Jff

JP