

20_672 "LE PESCALUNE" - LUNEL

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE**75, rue des Portes Domitiennees
34741 VENDARGUES**

ENTREPRISE

**ESPINAS et fils - Chemin de la Grave
34 150 SAINT JEAN DE FOS****SITUATION n°2 - 08/03/2023****TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS**

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	225 962.80	183 891.30	36 778.26	87 469.10	96 422.20
Option	18 865.00	-	-	-	-
TOTAL HT	244 827.80	183 891.30			
TOTAL TTC	293 793.36	220 669.56			

Avancement Travaux en %

75.11%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	183 891.30	87 469.10	96 422.20
TVA 20 %	36 778.26	17 493.82	19 284.44
TOTAL TRAVAUX TTC	220 669.56	104 962.92	115 706.64

RETENUES TTC

Pénalités de retard

TOTAL DES RETENUES TTC

Cumul Actuel

Cum. Antérieur

Trav. du mois

DIVERS

Cumul Actuel

Cumul Antérieur

Trav. du mois

Retenues de Garantie TTC de 5%

5.00%

Garantie Bancaire TTC**14 689.67**

Travaux inter entreprises

%

TOTAL SITUATION TTC

220 669.56

104 962.92

115 706.64

TOTAL SITUATION A PAYER

115 706.64

NET A PAYER A L'ENTREPRISE

Bénéficiaire : **ESPINAS**

115 706.64

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

-

ENTREPRISE
Situation établie le
08/03/2023MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
22/06/2023MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le

Bon pour accord Jérôme


26 JUIN 2023**Bbass**

Pôle VRD - Emmanuel BOUY

205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES

Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38

Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castris@bbass.fr



Travaux Publics Carrière Terre Végétale

Espinas & Fils

Facture n° 1489

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P 30020
34741 VENDARGUES

Client **Affaire**
HECTARE 300770

LOCALISATION DES TRAVAUX
COMMUNE DE LUNEL

LOTISSEMENT LE PESCALUNE
CHEMIN DES 4 BASSINS
34400 LUNEL

Référence
LOTISSEMENT LE PESCALUNE
ST JEAN DE FOS, Le 8 mars 2023

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
1- INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	1,000 U	25 150,00	25 150,00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	1,000 U	27 081,80	27 081,80
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	1,000 U	27 970,00	27 970,00
4 - CLOTURES	1,000 U		
5 - RESEAU PLUVIAL	1,000 U	41 840,00	41 840,00
6 - RESEAU EAUX USEES	1,000 U	37 120,00	37 120,00
7 - RESEAU A.E.P	1,000 U	24 229,50	24 229,50
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	1,000 U	500,00	500,00
9 - PLANTATIONS	1,000 U		
10 - PAILLAGE	1,000 U		
A Reporter :			183 891,30

Facture n° 1489		Date 8/03/2023	Client HECTARE	Affaire 300770	
		Report :		183 891,30	
Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant		
OPTION 1 - POSTE DE REFOULEMENT (Réseau Pluvial)	1,000 U				
A DEDUIRE SITUATIONS PRECEDENTES	1,000 U	-87 469,10	-87 469,10		
		Total H.T.	96 422,20 €		
		Total T.V.A.	19 284,44 €		
		Total T.T.C.	115 706,64 €		
		Net à payer	115 706,64 €		

Règlement par Virements
Echéance au 8/05/2023

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro

LOTISSEMENT "LE PESCALUNE" - LUNEL									
DT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE									
RESEAUX HUMIDES									
M-1									
M									
M CUMUL									
N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES									
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES									
1	Installation et signalisation de chantier	F	1	19 800,00	19 800,00	1,00	19 800,00	1,00	19 800,00
1	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	2 600,00	2 600,00	1,00	2 600,00	1,00	2 600,00
1	Dépose / Repose de panneaux de police	u	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Déplacement du ralentisseur (Chemin des Quatre bassins)	F	1	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Démolitions diverses y/c évacuation	F	1	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reviêtement existant (Trottoir - chemin des quatre bassins)	m²	150,00	8,00	1 200,00	150,00	1 200,00	0,00	0,00
5	Bordures carénées	m	70,00	12,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grilles avaloir (Chemin des Quatre bassins)	u	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Constal d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1 550,00	1 550,00	1,00	1 550,00	1,00	1 550,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
2 TERRASSEMENTS GENERAUX									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION									
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX									
H.T. 27 081,80									

4	CLOTURES									
4.1	Closure grillagée	ml	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Portail (bassin de rétention)	u	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLOTURES										
H.T.										
RESEAU PLUVIAL										
5										
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions	ml	12.00	92.00	1 104.00	0.00	12.00	1 104.00	12.00	1 104.00
5.1.1	DN 400 BA 135	ml	12.00	92.00	1 104.00	0.00	12.00	1 104.00	12.00	1 104.00
5.1.2	DN 500 BA 135	ml	82.00	113.00	9 266.00	0.00	82.00	9 266.00	82.00	9 266.00
5.1.3	Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	65.00	73.00	4 745.00	0.00	65.00	4 745.00	65.00	4 745.00
5.1.3	Ø 315 PVC CR 16 - bassin de rétention	ml	25.00	93.00	2 325.00	0.00	25.00	2 325.00	25.00	2 325.00
5.1.3	Raccordement sur regard existant - chemin de promenade	F	1.00	650.00	650.00	0.00	1.00	650.00	1.00	650.00
5.2	Regard y compris mise à la cote	u	3	820.00	2 460.00	0.00	3.00	2 460.00	3.00	2 460.00
5.2.1	Regard de visite Ø 800 (Tampon 400KN)	u	3	820.00	2 460.00	0.00	3.00	2 460.00	3.00	2 460.00
5.2.2	Regard + grille plane ou conique 600x600	u	5	820.00	4 920.00	0.00	6.00	4 920.00	6.00	4 920.00
5.2.4	Regard + grille plane 600x600 (y/ maçonnerie pour reprise du regard)	u	3	600.00	1 800.00	0.00	3.00	1 800.00	3.00	1 800.00
5.3	Branchement y/c boite, tampon 40x40	u	15	500.00	7 500.00	0.00	15.00	7 500.00	15.00	7 500.00
5.3.1	boite Ø400	u	15	500.00	7 500.00	0.00	15.00	7 500.00	15.00	7 500.00
5.4	Cuvrage régulateur avec surveillance intégrée	u	1	3 000.00	3 000.00	0.00	1.00	3 000.00	1.00	3 000.00
5.5	Cuvrage de tête	u	1	550.00	550.00	0.00	1.00	550.00	1.00	550.00
5.5.1	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1	550.00	550.00	0.00	1.00	550.00	1.00	550.00
5.6	Passage caméra	F	1	1 320.00	1 320.00	0.00	1.00	1 320.00	1.00	1 320.00
5.7	Protection mécanique des canalisation	m²	10.00	55.00	550.00	0.00	10.00	550.00	10.00	550.00
TOTAL RESEAU PLUVIAL										
H.T.										
RESEAU A.E.P										
7										
7.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions	ml	70.00	91.76	6 423.20	0.00	70.00	6 423.20	70.00	6 423.20
7.1.1	Ø 60 fonte	ml	70.00	91.76	6 423.20	0.00	70.00	6 423.20	70.00	6 423.20
7.1.2	branchement AEP	ml	130.00	45.01	5 851.30	0.00	80.00	3 600.80	130.00	5 851.30
7.1.3	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour arrosage	ml	60.00	36.00	2 280.00	0.00	30.00	1 140.00	60.00	2 280.00
7.2	Pièces spéciales y/c butée béton (à litre indicatif)	ml	2	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	2.00	900.00
7.3	Vanne sous BAC	u	2	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	2.00	900.00
7.3.1	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompneur compris mise à la boucle à c/c	u	16	250.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	16.00	4 000.00
7.4	Abri compieur	u	15	285.00	4 275.00	0.00	15.00	4 275.00	15.00	4 275.00
7.5	Regard Jumbo grand modèle	u	1	500.00	500.00	0.00	1.00	500.00	1.00	500.00
TOTAL RESEAU A.E.P										
H.T.										

OPTION 1									
n°	Designation	Unité	Quantité	Prix €	Total €	Quantité	Prix €	Quantité	Prix €
1	Poste de refoilement	F	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Mise en place de l'armoire de commande livrée avec le poste	F	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation de refoilement y/c évacuation, lit de pose et entrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose de canalisation, remblaiement et toutes sujétions	ml	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions	ml	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	RESEAU BASSE TENSION								
5.1	Fourniture TPC et cablette de terre depuis le compteur jusqu'au poste (Selon demandes du fournisseur)	ml	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2	Cables AL y/c téléreport								
5.2.1	Branchement (Tr phase pour poste)	ml	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton	u	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	RESEAUX F.T. FIBRE								
6.1	PVC ø 25/28 (X2) (Poste)	ml	35,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Regard FT 30x30 (y compris pose)								
7.1	Tampon fonte (Poste)	u	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OPTION 1 - POSTE DE REFOULEMENT (Réseau Pluvial) : TOTAL GLOBAL									
Designation		HT €	TVA 20,0% €	TTC €					
OPTION 1 - POSTE DE REFOULEMENT (Réseau Pluvial)		0,00	0,00	0,00					
		HT €							
		HT €							
		HT €							