

Département des Bouches-du-Rhône
Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

LOTISSEMENT "DOMAINE DE VILLEBOIS"
Lot 1 – Voirie et Réseaux Humides

Travaux réalisés par la S.A.S. "S.L.T.P."
3, Rue Elie Makridis, 13230 Port Saint-Louis du Rhône
représentée par **M. ARNOUX Olivier**

Montant initial du marché : 710 000,00 €HT

Montant de l'avenant n°1 : 22 364,90 €HT

Montant de l'avenant n°2 : 51 270,00 €HT

AVENANT n°3

Montant de l'avenant n°3 HT : 53 250,40 €HT

Montant global HT du marché modifié : 836 885,30 €HT

Maître d'ouvrage : **SAS "Hectare"**

Maître d'œuvre VRD : **SELARL "Alpilles Topographie"**

Zone Artisanale de la gare - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél. : 04-90-92-12-16 / Télécopie : 04-90-92-47-05 / email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent avenant a pour objet la reprise des accès des lots 11 à 16, de la viabilité des lots 11 et 12, du réseau d'arrosage et de la mise en place de la niche pour le compteur général du réseau d'eau potable.

Ces modifications sont apportées selon la demande du Maître d'Ouvrage, afin de mettre les travaux en conformité avec le PA initial, suivant le retrait du PA modificatif.

Le montant des travaux supplémentaires est de 53 250,40 €HT.

ARTICLE 2 – DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

Le présent avenant sera rajouté à la tranche 2 du marché.

MONTANT INITIAL DE LA TRANCHE 2 H.T. - Lot 1 :	255 600,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°3 :	53 250,40 €
MONTANT MODIFIE DE LA TRANCHE 2 H.T. - Lot 1 :	308 850,40 €
 MONTANT DU MARCHÉ INITIAL H.T. - Lot 1 :	 710 000,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	22 364,90 €
MONTANT DE L'AVENANT N°2 :	51 270,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°3 :	53 250,40 €
MONTANT DU MARCHÉ MODIFIE H.T. - Lot 1 :	836 885,30 €
T.V.A. 20,0% :	167 377,06 €
SOIT T.T.C. :	1 004 262,36 €

ARTICLE 3 - DELAIS

Ces travaux demandent un délai supplémentaire de 5 semaines.

ARTICLE 4 – CLAUSES

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont maintenues.



ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L'AVENANT

- la présente convention.
- le devis de l'entreprise pour l'avenant.

Fait à Saint-Rémy de Provence en trois exemplaires originaux,
le 23 mars 2023

Le Maître d'Ouvrage,
SAS "HECTARE"
M. STORNELLO Gérald

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 334 660

Le Maître d'Oeuvre,
M. MALHERBE Frédéric

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cécile DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

L'entreprise SAS "S.L.T.P.",
M. ARNOUX Olivier

S.L.T.P.
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Matriès
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05