

SAS HECTARE

COMMUNE DE BALARUC LES BAINS LOTISSEMENT ORA MARITIMA

Travaux Exécutés par

SOLIVE - 4 rue André Solive - 34570 PIGNAN

Montant Total du Marché H.T	116 586,00 €	:	
Avenant 01 HT	2 433,40 €		
Avenant 02 HT	-2 664,50 €		
TVA : 20%	23 270,98 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	
Montant Total du Marché T.T.C	139 625,88 €	MONTANT DE LA CAUTION :	

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 06 DECOMPTÉ DEFINITIF

**LOT 01 VOIRIE RESEAUX HUMIDES
PLANTATIONS**

Suivant Marché du 17/08/2022

Selon situation 6 DGD du 22/06/2023

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	RG 5% HT	RG 5% TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	27/10/22	27 360,10 €	1 368,01 €	1 641,61 €	25 992,10 €	5 198,42 €	31 190,51 €
2	28/11/22	31 937,20 €	1 596,86 €	1 916,23 €	30 340,34 €	6 068,07 €	36 408,41 €
3	27/02/23	13 985,60 €	699,28 €	839,14 €	13 286,32 €	2 657,26 €	15 943,58 €
4	27/03/23	20 568,00 €	1 028,40 €	1 234,08 €	19 539,60 €	3 907,92 €	23 447,52 €
5	11/05/23	14 384,03 €	719,20 €	863,04 €	13 664,83 €	2 732,97 €	16 397,79 €
6	29/06/23	8 119,97 €	406,00 €	487,20 €	7 713,97 €	1 542,79 €	9 256,76 €
MONTANT TOTAL		116 354,90 €	5 817,75 €	6 981,29 €	110 537,15 €	22 107,43 €	132 644,58 €

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

132 644,58 €

100%

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :

132 644,58 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :

-123 387,81 €

Reste dû à L'entreprise :

9 256,77 €

9 256,77 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :

SOLIVE

La somme de :

NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre

Bouzigues, le

29/06/2023



Signature
30 JUIN 2023



A Pignan,
Le 22 juin 2023

Entreprise Solive

Travaux publics - VRD

Facture n° 0623/202
Compte client n° 008026

HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

34 741 - VENDARGUES CEDEX

DÉCOMPTÉ FINAL

Désignation des Ouvrages	Montant Cumulé	Déduire M-1	Montant du mois
<u>LOTISSEMENT ORA MARITIMA - BALARUC</u>			
<u>LES BAINS</u>			
Lot n° 1 : Voirie - Réseaux Humides - Plantations (Selon détail ci-joint)	116 354,90 €	108 234,93 €	8 119,97 €
MONTANT H.T			8 119,97 €
TVA 20 %			1 624,00 €
MONTANT T.T.C			9 743,97 €
Retenue de Garantie 5%			- 487,20 €
MONTANT A PERCEVOIR			9 256,77 €
REPARTITION DES PAIEMENTS :			
ENTREPRISE SOLIVE SARL  Entreprise Solive Travaux publics - VRD	RIB : Crédit Agricole du Languedoc IBAN : FR 76 1350 6100 0039 4003 8700 039 BIC : AGRIFRPP835	9 256,77 €	
ECHEANCE LE : 6 août 2023			
Paiement par : Chèque ou Virement			
Notre RIB : CA PIGNAN FR76 1350 6100 0039 4003 8700 039 AGRIFRPP835			
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement est égale à 40 Euros			

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
1) CONSTITUTION DE VOIRIE												
Préparation des emprises												
101	Installation de Chantier signalisation et constat d'huissier.	F	1	1 600,00 €	1 600,00 €	100%	1,00	1 600,00	95%	0,95	1 520,00	80,00
102	Débroussaillage du terrain.	m²	2100	0,50 €	1 050,00 €	100%	2 100,00	1 050,00	95%	1 995,00	997,50	52,50
104	Abattage et dessouchage d'arbres Ø 30m<Ø<0,50m.	Unité	14	300,00 €	4 200,00 €	100%	14,00	4 200,00	95%	13,30	3 990,00	210,00
116	Implantation des ouvrages par un Géomètre-Expert.	F	1	800,00 €	800,00 €	100%	1,00	800,00	95%	0,95	760,00	40,00
118	Piquetage et marquage des réseaux existants.	F	1	550,00 €	550,00 €	100%	1,00	550,00	95%	0,95	522,50	27,50
495	VOIRIE Plan de revêtement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 500,00 €	1 500,00 €	100%	1,00	1 500,00	95%	0,95	1 425,00	75,00
VOIE - structure et revêtement												
EN TERRAIN DE TOUTE NATURE												
120	Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	357	21,00 €	7 497,00 €	100%	357,00	7 497,00	95%	339,15	7 122,15	374,85
142	Remblai en matériau du site entrée de lots.	m3	123	8,00 €	984,00 €	100%	123,00	984,00	95%	116,85	934,80	49,20
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m²	295	1,60 €	472,00 €	100%	295,00	472,00	95%	280,25	448,40	23,60
132	CHAUSSEE / TROTTOIR - Couche de fondation	m3	76	36,00 €	2 736,00 €	100%	76,00	2 736,00	95%	72,20	2 599,20	136,80
134	Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur 0,30 m.	m3	51	36,00 €	1 836,00 €	100%	51,00	1 836,00	95%	48,45	1 744,20	91,80
201	CHAUSSEE / TROTTOIR - Couche de base	m3	222	23,00 €	5 106,00 €	100%	222,00	5 106,00	95%	210,90	4 850,70	255,30
205	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type basalte granulométric 0/10 épaisseur 0,06.	m²	48	41,00 €	1 968,00 €	100%	48,00	1 968,00	95%	45,60	1 869,60	98,40
133	TROTTOIR Revêtement enrobé dense MIEL de type basalte granulométric 0/6 épaisseur 0,05.	m3	7	41,00 €	287,00 €	100%	7,00	287,00	95%	6,65	272,65	14,35
135	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation	m3	5	45,00 €	225,00 €	100%	5,00	225,00	95%	4,75	213,75	11,25
160	PARKING PERMEABLE - Revêtement pavés drainants en béton bicouche avec parement de surface grenailé 20*20 cm ép 8cm gris et rouge avec écarteurs 1,8 cm y compris lit de pose et remplissage des interstices en caillou calibré.	m²	25	72,00 €	1 800,00 €	100%	25,00	1 800,00	95%	23,75	1 710,00	90,00
Essais de plaques												
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé)	Unité	2	250,00 €	500,00 €	100%	2,00	500,00	95%	1,90	475,00	25,00
168	Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme. Essais de plaque sur plate forme de chaussée par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé).	Unité	2	250,00 €	500,00 €	100%	2,00	500,00	95%	1,90	475,00	25,00
Bordures et maçonneries												
180	Etablissement mur de contrebutée	ml										
185	1 -uglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ml										
185,2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée de type P, T ou L.	ml										
185,3	Bordure type T2.	ml										
185,4	Bordure type P1.	ml	102	29,00 €	2 958,00 €	100%	102,00	2 958,00	95%	96,90	2 810,10	147,90

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
Signalisations / Local OM et mobilier urbain												
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" résine type mélachrylathé blanche.	Unité	1	319,00 €	319,00 €	100%	1,00	319,00	95%	0,95	303,05	15,95
404	Fourniture et pose panneau de signalisation classe II gamme normale avec support acier galvanisé circulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	209,00 €	209,00 €	100%	1,00	209,00	95%	0,95	198,55	10,45
408	Fourniture et réalisation d'un local OM.	unité	1	2 250,00 €	2 250,00 €	100%	1,00	2 250,00	95%	0,95	2 137,50	112,50
419	Fourniture et pose d'un Portillon sécurisé 1,80m y/c serrure à horloge (Local OM).	Unité	1	880,00 €	880,00 €	100%	1,00	880,00	-	-	-	880,00
406	Fourniture et pose de plaque de rue avec support acier galvanisé rectangulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	127,00 €	127,00 €	100%	1,00	127,00	-	-	-	127,00
Espaces libres												
806	Fourniture et mise en place de terre végétale .	m3	30	26,50 €	795,00 €	100%	30,00	795,00	95%	28,50	755,25	39,75
807	Fourniture et pose d'un paillis minéral.	m²	95	8,50 €	807,50 €	100%	95,00	807,50	95%	90,25	767,13	40,38
808	fourniture et pose d'une toile tissée 130gr avant paillage.	m²	95	2,00 €	190,00 €	100%	95,00	190,00	95%	90,25	180,50	9,50
820	Fourniture et plantation d'arbres de haute tige circonférences 16/20 cm hauteur 2,5/3,5m.	Unité	5	303,00 €	1 515,00 €	100%	5,00	1 515,00	-	-	-	1 515,00
820.1	Pin parasol (Pinus pinea).	Unité	3	270,00 €	810,00 €	100%	3,00	810,00	95%	2,85	769,50	40,50
820.5	Arbre de judée.	Unité	4	264,00 €	1 056,00 €	100%	4,00	1 056,00	95%	3,80	1 003,20	52,80
820.6	liège à fleurs.											
831	Fourniture et plantation d'arbustes pour haie, hauteur 60/80cm dans des conteneurs de 3 à 4 litres.	Unité	35	9,50 €	332,50 €	100%	35,00	332,50	57%	20,00	190,00	142,50
831.1	Eleagnus.											
840	Fourniture et plantation de plantations basses et plantes vivaces pour massifs hauteur 20/30cm dans des conteneurs de 2 litres.	Unité	40	9,50 €	380,00 €	100%	40,00	380,00	95%	38,00	361,00	19,00
840.4	Sauge (Phlomis Italica).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	100%	40,00	380,00	95%	38,00	361,00	19,00
840.8	Cheveux d'ange (stipa tenuissima).	Unité	40	13,50 €	540,00 €	100%	40,00	540,00	95%	38,00	513,00	27,00
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ml	40	836,00 €	836,00 €	100%	40,00	836,00	95%	38,00	794,20	41,80
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F	1	836,00 €	836,00 €	100%	1,00	836,00	95%	0,95	794,20	41,80
					47 996,00 €			47 996,00 €			43 074,43 €	4 921,58 €
SOUS TOTAL €H.T												
II) RESEAU EAUX PLUVIALES												
500	Busc BCA série 135A											
500.1	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.	ml	14	72,00 €	1 008,00 €	100%	14,00	1 008,00	95%	13,30	957,60	50,40
500.2	Busc Ø 300mm.	ml	10	81,00 €	810,00 €	100%	10,00	810,00	95%	9,50	769,50	40,50
601	Busc Ø 400mm.	ml	5	67,00 €	335,00 €	100%	5,00	335,00	95%	4,75	318,25	16,75
503	PVC Ø 200 CR I6	ml	5	450,00 €	2 250,00 €	100%	5,00	2 250,00	95%	4,75	2 137,50	112,50
510	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	5	450,00 €	2 250,00 €	100%	5,00	2 250,00	95%	4,75	2 137,50	112,50
510.2	Fourniture et pose de caniveau béton en U 0,25x0,25m intérieur avec grille fonte.	Unité	2	1 200,00 €	2 400,00 €	100%	2,00	2 400,00	95%	1,90	2 280,00	120,00
510.3	Regard avec tampon plein Ø600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	3	880,00 €	2 640,00 €	100%	3,00	2 640,00	95%	2,85	2 508,00	132,00
537	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	4	510,00 €	2 040,00 €	100%	4,00	2 040,00	95%	3,80	1 938,00	102,00
539	Branchement particulier Pluvial complet en PVC Ø200 CR I6.	Unité	1	2 350,00 €	2 350,00 €	100%	1,00	2 350,00	95%	0,95	2 232,50	117,50
545	Raccordement sur réseau existant y compris regard de visite.	Unité	2	90,00 €	180,00 €	100%	2,00	180,00	95%	1,90	171,00	9,00
556	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	2	90,00 €	180,00 €	100%	2,00	180,00	95%	1,90	171,00	9,00
556	Fourniture et pose d'un siphon de sol fonte y/c raccordement, regard de visite, canalisation Ø 200 et toutes sujétions.	Unité	1	210,00 €	210,00 €	100%	1,00	210,00	95%	0,95	199,50	10,50
595	RESEAU EP											
595	Hydrocourage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	34	20,00 €	680,00 €	100%	34,00	680,00	95%	32,30	646,00	34,00

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
Bassin de rétention enterré												
EN TERRAIN DE TOUTE NATURE												
570	Terrassement en grande masse (bassin de rétention) y compris compactage du fond de forme mise en forme des talus et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	230	28,00 €	6 440,00 €	100%	230,00	6 440,00	95%	218,50	6 118,00	322,00
143	REMBLAI TECHNIQUE en matériau du site	m3	183	17,00 €	3 111,00 €	100%	183,00	3 111,00	95%	173,85	2 955,45	155,55
581	Bassin de rétention complet de 41m3 utiles de dimensions H 0,63m*1,14,80*1 4,80m en caissons polypropylène QBic ou similaire y compris géomembrane, géotextiles, regard d'entrée, ouvrage de régulation et de surverse, étude de dimensionnement.	F	1	16 300,00 €	16 300,00 €	100%	1,00	16 300,00	95%	0,95	15 485,00	815,00
595	RESEAU EP	ml	20	20,00 €	400,00 €	100%	20,00	400,00	95%	19,00	380,00	20,00
596	RESEAU EP	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	100%	1,00	1 200,00	95%	0,95	1 140,00	60,00
Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.					42 354,00 €			42 354,00 €			40 236,30 €	2 117,70 €
SOUS TOTAL €H.T					42 354,00 €			42 354,00 €			40 236,30 €	2 117,70 €
III) RESEAU EAUX USEES												
601	PVC Ø 200 CR16	ml	36	67,00 €	2 412,00 €	100%	36,00	2 412,00	95%	34,20	2 291,40	120,60
610	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	Unité	6	1 180,00 €	7 080,00 €	100%	6,00	7 080,00	95%	5,70	6 726,00	354,00
621	Regard de visite Ø 800.	Unité	4	730,00 €	2 920,00 €	100%	4,00	2 920,00	95%	3,80	2 774,00	146,00
636	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer	Unité	1	850,00 €	850,00 €	100%	1,00	850,00	95%	0,95	807,50	42,50
642	type "Sète Agglopolie Méditerranée".	ml	5	90,00 €	450,00 €	100%	5,00	450,00	95%	4,75	427,50	22,50
642	Raccordement sur réseau EU existant.	ml	40	20,00 €	800,00 €	100%	40,00	800,00	95%	38,00	760,00	40,00
698	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	40	10,00 €	400,00 €	100%	40,00	400,00	95%	38,00	380,00	20,00
698	RESEAU EU	Unité	1	350,00 €	350,00 €	100%	1,00	350,00	95%	0,95	332,50	17,50
695	Essai de pression.	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	100%	1,00	1 200,00	95%	0,95	1 140,00	60,00
695	RESEAU EU											
695	Hydrocuvage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.											
696	RESEAU EU											
696	Essais de compactage.											
697	RESEAU EU											
Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.					16 462,00 €			16 462,00 €			15 638,90 €	823,10 €
SOUS TOTAL €H.T					16 462,00 €			16 462,00 €			15 638,90 €	823,10 €

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE												
702	Fontaine PN 16 bars	ml	7	83,00 €	581,00 €	100%	7,00	581,00	95%	6,65	551,95	29,05
702,3	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT, DN 100mm,	Unité										
724	Coffret compresseur préfabriqué avec porte isolée pour 4 compteurs (+ départ robinet local OM et BA) type MPB Isolazur 5 y/ socle ou similaire,											
701	PE HD PN 16 bars	ml	128	36,00 €	4 608,00 €	100%	128,00	4 608,00	95%	121,60	4 377,60	230,40
701,3	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT,											
730	Canalisation PEHD 19/25mm (raccordement aux lots),											
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement,	Unité	5	43,00 €	215,00 €	100%	5,00	215,00	95%	4,75	204,25	10,75
735	canalisation nouvelle DN 100 à 125mm,	ml										
735	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur,	Unité	1	560,00 €	560,00 €	100%	1,00	560,00	95%	0,95	532,00	28,00
753	Branchements d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compresseur isotherme ENTERRE,	ml	40	28,00 €	1 120,00 €	100%	40,00	1 120,00	95%	38,00	1 064,00	56,00
756	Fourreaux TPC Ø75 en attente pour l'arrosage automatique,	Unité	1	720,00 €	720,00 €	100%	1,00	720,00	95%	0,95	684,00	36,00
714	Branchements AEP complet pour robinet local OM SUR RESEAU A CREER y compris toutes sujétions,	ml	7	110,00 €	770,00 €	100%	7,00	770,00	95%	6,65	731,50	38,50
795	RESEAU AEP	uns	1	1 200,00 €	1 200,00 €	100%	1,00	1 200,00	95%	0,95	1 140,00	60,00
796	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D. RESEAU AEP											
Plun de recensement réalisé par un Géomètre-Expert.					9 774,00 €			9 774,00 €			9 285,30 €	488,70 €
SOUS TOTAL €H.T												
AVENANT N° 1												
Travaux supplémentaires												
	Dépose de bordures existantes y compris évacuation	ml	10	18	180,00 €	100%	10,00	180,00				180,00 €
	Découpe de revêtement existant	ml	10	8	80,00 €	100%	10,00	80,00				80,00 €
	Démolition trottoir existant	m²	24	14	336,00 €	100%	24,00	336,00				336,00 €
Différences DCE												
	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m²	m²	19	1,6	30,40 €	100%	19,00	30,40				30,40 €
	CHAUSSEES/TROTTOIR - Couche de fondation	m³	18,2	36	655,20 €	100%	18,20	655,20				655,20 €
	Fourniture et pose GNT Ø140 épaisseur 0,30m	m³	11,8	36	424,80 €	100%	11,80	424,80				424,80 €
	CHAUSSEES/TROTTOIR - Couche de fondation											
	Fourniture et pose GNT Ø120 épaisseur 0,20m											
	CHAUSSEES											
	Revêtement enrobé Ø10 ép 0,06m	m²	19	23	437,00 €	100%	19,00	437,00				437,00 €
	Fourniture et pose bordures T2	ml	10	29	290,00 €	100%	10,00	290,00				290,00 €
SOUS TOTAL €H.T					2 433,40 €			2 433,40 €			- €	2 433,40 €

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
AVENANT N° 2												
820	Fourniture et plantation d'arbres de haute tige circonferences 16/20cm											
	Pin Parasol (Pinus pinea)	Unité	-5	303,00 €	- 1 515,00 €	100%	- 5,00	- 1 515,00		-	-	- 1 515,00
831	Fourniture et plantation d'arbustes pour haie, hauteur 60/80cm dans des conteneurs de 3 à 4 litres.											
	Eleagnus	Unité	-15	9,50 €	- 142,50 €	100%	- 15,00	- 142,50		-	-	- 142,50
419	Fourniture et pose d'un portillon sécurisé 1,80m y/c serrure à horloge (Local OM)	Unité	-1	880,00 €	- 880,00 €	100%	- 1,00	- 880,00		-	-	- 880,00
406	Fourniture et pose de plaque de rue avec support acier galvanisé rectangulaire (Hauteur sous panneau 2,2m)	Unité	-1	127,00 €	- 127,00 €	100%	- 1,00	- 127,00		-	-	- 127,00
SOUS TOTAL €H.T					- 2 664,50 €			- 2 664,50 €			- €	- 2 664,50 €
TOTAL MARCHÉ H.T												
TVA 20 %					116 354,90 €			116 354,90 €			108 234,93 €	8 119,98 €
TOTAL MARCHÉ T.T.C					23 270,98 €			23 270,98 €			21 646,99 €	1 624,00 €
Retenue de Garantie 5%					139 625,88 €			139 625,88 €			129 881,91 €	9 743,97 €
					- 6 981,29 €			- 6 981,29 €			- 6 494,10 €	- 487,20 €
Montant à Percevoir					132 644,59 €			132 644,59 €			123 387,81 €	9 256,77 €