

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Roselières" sur la commune de Vendres - Lot 2

Entreprise : Bouygues ES ; demeurant : 120, rue Georges Onslow - 34 070 Montpellier

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 26/06/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHE		31 782,10 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 26/06/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	25 468,90 €
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	30/05/2023	15 989,90 €	Avenants HT	
2	30/05/2023	1 459,70 €	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	25 468,90 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	17 449,60 €
Totaux certificats antérieurs HT		17 449,60 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		8 019,30 €	MONTANT HT	8 019,30 €
TOTAL A CE JOUR HT		25 468,90 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		80,14%	MONTANT HT	8 019,30 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 05/07/2023	
			TOTAL HT	8 019,30 €
			TVA 20,00%	1 603,86 €
			TOTAL TTC	9 623,16 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	1 906,93 €
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE	9 623,16 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			Paiement direct - Bouygues ES en TTC	
			9 623,16 €	



L'innovation partagée



PÔLE INFRASTRUCTURE DE RÉSEAUX
SECTEUR HÉRAULT - AUDE - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Garosud - 120 Rue Georges Onslow
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 (0)4 67 91 78 78
Fax +33 (0)4 67 84 29 23

HECTARE
URBANISME DURABLE

Affaire suivie par Maxime NEYRAND

fait à Narbonne le
26 juin 2023

VENDRES - LES ROSELIÈRES -
Version optimisée avec nouvel
éclairage

Situation de travaux n°3

N°	DESIGNATION	U	Qté marché	Qté situ 3	PRIX UNIT	TOTAL Situ 3
1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
	Reconnaissance des lieux et du sous sol	ens	1	1	302,60	302,60
	Démarches administratives	ens	1	1	201,70	201,70
	Implantation, piquetage	ens	1	1	127,40	127,40
	Etudes d'exécution	ens	1	1	637,00	637,00
	S/ TOTAL € HT					1 268,70
2	RESEAU ELECTRIQUES					
	Tranchée pour réseaux électriques	ml	80	80	30,00	2 400,00
	Cables BT 240	ml	40	40	34,50	1 380,00
	Cables BT 35	ml	40	40	9,70	388,00
	Coffrets de branchements REMBT	u	2	2	643,60	1 287,20
	Coffrets CIBE	u	3	3	189,90	569,70
	Murets techniques (non maçonnés)	u	5		1207,90	
	Raccordements	ens	1	1	364,90	364,90
	Essais et vérification	ens	1	1	547,40	547,40
	S/ TOTAL € HT					6 937,20
3	RESEAU TELECOM					
	Tranchée réseau téléphone	ml	115	115	30,00	3 450,00
	Fourreaux Ø 45 mm (2)	ml	55	55	6,90	379,50
	Fourreaux Ø 45 mm (5)	ml	60	60	11,80	708,00
	Chambre de tirage LoT	u			289,50	
	Chambre de tirage L1T	u				
	Chambre de tirage L2C	u	1	1	1101,80	1 101,80
	Chambre de tirage L2C sans fond	u	1	1	1196,00	1 196,00
	Essais aiguillage	ens	1	1	547,40	547,40
	S/ TOTAL € HT					7 382,70
4	ECLAIRAGE					
	Tranchée pour réseaux électriques	ml	35	35	30,00	1 050,00

VENDRES - LES ROSELIÈRES - Version optimisée avec nouvel éclairage

Situation de travaux n°3

5	Fourreaux	ml	35	35	3,60	126,00
	Cables et cablette	ml	50	50	13,70	685,00
	Appareillage 6m	u	3	3	1994,10	5 982,30
	Raccordement	ens	1	1	364,90	364,90
	Contrôles	ens	1	1	549,40	549,40
	S/ TOTAL € HT					8 757,60
	DIVERS					
	Remise en état	ens	1		273,70	
	Réception et DOE	ens	1	1	1122,70	1 122,70
	S/ TOTAL € HT					1 122,70
TOTAL					25 468,90	
Déduction situation précédente					17 449,60	
MONTANT HT					8 019,30	
TVA 20,0%					1 603,86	
MONTANT TTC					9 623,16	
Approuvé à Montpellier			BON POUR ACCORD			
Charles MILLIAT			Nom :			
Chef d'Agence			Date :			
			Signature :			

BOUYGUES Énergies et Service S.A.S
45, rue de Saint Germain
11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 64 78 78
775 854 873 RCS Versailles

*Facture validée par
nos services*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél. : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069