

REÇU le 10 JUL. 2023

Commune de SENAS
LE PARC DE L'APICULTEUR
1ere TRANCHE

MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.
Entreprise SRV BAS MONTEL

ETAT D'ACOMPTE

PAYE

COMPTABILISE

p4/4

LE
PAR
DE

06.

ETAT D'ACOMPTE N° 4

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	17 580,00 €	12 198,00 €	5 382,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	120 424,00 €	116 152,76 €	4 271,24 €
1-2 - VOIRIE	227 929,20 €	98 459,28 €	129 469,92 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	49 309,55 €	45 733,55 €	3 576,00 €
1-4 - EAUX USEES	65 763,00 €	48 895,40 €	16 867,60 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	34 364,20 €	30 715,40 €	3 648,80 €
1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION	28 990,00 €	27 203,00 €	1 787,00 €
2-1 - TELEPHONIE	14 120,00 €	13 770,00 €	350,00 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	30 475,00 €	9 424,00 €	21 051,00 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	33 824,00 €	31 734,00 €	2 090,00 €
3-1 - PLANTATIONS	36 197,00 €		36 197,00 €
3-2 - ARROSAGE	6 400,00 €		6 400,00 €
Travaux supplémentaires			- €
MONTANTS H.T.	665 375,95 €	434 285,39 €	231 090,56 €

Déduction situation précédente 328 821,19 €

MONTANT MENSUEL H.T. 105 464,20 €

T.V.A. 20 % 21 092,84 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 126 557,04 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 126 557,04 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	85 713,84 €
Sous-traitant ALIANS	40 843,20 €
Sous-traitant	
Totaux	126 557,04 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 4

en date du : 30-juin-23

Fait à Orange, le

10-juil-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

FACTURE
SITUATION N° 4
NUMERO
2306112
DATE
30 juin 2023
Selon Devis N° 2301005-4 du 3 mars 2023

Chantier N° : 23012

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C CABINET COURBI

Référence client : 8019C

A SORGUES

SENAS - Lotissement "Le Parc des Apiculteurs" TRANCHE 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	TRANCHE 1					
	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					
	1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	fo	1.00	0.70	5 940.00	4 158.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert					
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	fo	1.00	1.00	1 200.00	1 200.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	fo	1.00	1.00	840.00	840.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	fo	1.00	1.00	6 000.00	6 000.00
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	fo	1.00		3 600.00	
	Sous-Total 1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					12 198.00
	1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					
1101	Nettoyage et débroussaillage	m2	18 627.00	16764.30	0.35	5 867.51
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm					
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	68.00	113.00	7 684.00
1102b	Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	119.00	70.00	8 330.00
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	fo	1.00	0.50	1 900.00	950.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	m2	4 379.00	4379.00	4.50	19 705.50
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.m3	M3			27.30	
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	1234.00	17.35	21 409.90
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	2923.15	17.35	50 716.65
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	102.00	14.60	1 489.20

Page 1 / 9

SUITE FACTURE N° 2306112

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	1-2 - VOIRIE					
1201	Voirie, trottoirs, stationnements					
1201a	Toile géotextile anticontaminante	m2	3 012.00	3012.00	1.60	4 819.20
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	1 205.00	1205.00	27.30	32 896.50
1201c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 15cm	m3	401.00		35.00	
1201d	Couche d'imprégnation	m2	2 675.00		1.30	
1201e	Tapis définitif BBSG 0/10. Epaisseur 6cm	to	306.00		110.00	
1201f	Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements. Epaisseur 4cm	to	58.00		150.00	
1202	Entrées charretières					
1202a	Toile géotextile anticontaminante	m2	864.00	864.00	1.60	1 382.40
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 25cm	m3	216.00	183.60	27.30	5 012.28
1203	Blocage des trottoirs et des lots					
1203a	- bordure T2	ml	152.00	120.00	32.00	3 840.00
1203b	- bordure T2 basse	ml	405.00	300.00	34.00	10 200.00
1203c	- bordure T2 + CS2	ml	31.00	31.00	63.00	1 953.00
1203d	- bordure T2 basse + CS2	ml	168.00	120.00	65.00	7 800.00
1203e	- bordure P1	ml	131.00		28.00	
1203f	- rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm	ml	46.00		35.00	
1204	Alvéoles techniques	U	23.00		380.00	
1205	Signalisation horizontale					
1205a	- marquage au sol de délimitation des stationnements	fo	1.00		300.00	
1205b	- bande STOP	U	2.00		100.00	
1205c	- passage piétons	U	3.00		100.00	
1205d	- flèche directionnelle	U	4.00		25.00	
1206	Signalisation verticale					
1206a	- panneau STOP	U	2.00		350.00	
1206b	- panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	5.00		150.00	
1207	Maçonnerie					
1207a	Mur de 0,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur	ml	187.00	95.00	235.00	22 325.00
1207b	Entrée de lot sur 6,80 ml : mur de 1,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur, tablette de couronnement ep 6 cm	U	3.00	3.00	2 450.00	7 350.00
1208	Allée piétonne					
1208a	- Toile géotextile anticontaminante	m2	379.00	12.40	1.60	19.84
1208b	- GNT 0/31.5 en couche d'assise Epaisseur 20cm	m3	76.00		35.00	
1208c	- GNT 0/31.5 traitée au ROLAC à 4 % Epaisseur 10cm	m2	379.00		17.00	
1209	Accotements provisoires					
1209a	Toile géotextile anticontaminante	m2	124.00	111.60	1.60	178.56
1209b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	50.00	25.00	27.30	682.50

Page 2 / 9

SUITE FACTURE N° 2306112

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1209c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 10cm	m3	12.00		38.00	
1210	Clôtures grillagées					
	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1 m sur mur bahut	ml	187.00		49.00	
1211	Batterie de 22 boîtes aux lettres	fo	1.00		3 000.00	
	Sous-Total 1-2 - VOIRIE					98 459.28
	1-3 - EAUX PLUVIALES					
1301	Tranchées					
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	100.00 %	17.00	1 767.15
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	46.20	27.00	1 247.40
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements					
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	187.00	187.00	36.00	6 732.00
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	143.00	143.00	26.00	3 718.00
1303	Regards sur collecteurs					
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	3.75	900.00	3 375.00
1304	Ouvrages d'engouffrement					
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	8.10	825.00	6 682.50
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	2.40	700.00	1 680.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	22.80	380.00	8 664.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	9.50	265.00	2 517.50
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	1.00	2 350.00	2 350.00
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	fo	1.00	1.00	7 000.00	7 000.00
	Sous-Total 1-3 - EAUX PLUVIALES					45 733.55
	1-4 - EAUX USEES					
1401	Tranchées					
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	222.00	17.00	3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	134.00	27.00	3 618.00
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	147.00	26.00	3 822.00
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	164.00	25.00	4 100.00
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	16.00	24.00	384.00
1403	Regard de visite					
1403a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	5.00	3.75	900.00	3 375.00
1403b	Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	1.00	0.90	1 050.00	945.00
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	22.80	380.00	8 664.00
1405	Raccordement au réseau : réfection de tranchée en					

SUITE FACTURE N° 2306112

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	fo	1.00	0.95	900.00	855.00

SUITE FACTURE N° 2306112

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1406	Station de relevage					
1406a	* fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	fo	1.00	0.80	24 198.00	19 358.40
1406b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	fo	1.00		9 222.00	
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	fo	1.00		1 000.00	
	Sous-Total 1-4 - EAUX USEES					48 895.40
	1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					
1501	Tranchées					
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	150.00	17.00	2 550.00
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	94.00	27.00	2 538.00
1502	Canalisations					
1502a	- fonte Ø 100 mm	ml	13.00	12.35	55.50	685.43
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	135.00	128.25	49.30	6 322.73
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml				
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	44.00	41.80	16.80	702.24
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	114.00	10.50	1 197.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	23.75	595.00	14 131.25
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	0.95	475.00	451.25
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	0.95	1 250.00	1 187.50
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00		2 350.00	
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	1.00	950.00	950.00
	Sous-Total 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					30 715.40
	1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					
1601	Tranchées					
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	216.60	17.00	3 682.20
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	146.30	27.00	3 950.10
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	129.20	26.00	3 359.20
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	161.50	25.00	4 037.50
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	2.40	900.00	2 160.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	22.80	380.00	8 664.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1.00	1 350.00	1 350.00
	Sous-Total 1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					27 203.00

SUITE FACTURE N° 2306112

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Sous-Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					379 357.39
	LOT 2 - RESEAUX SECS					
	2-1 - TELECOMMUNICATIONS					
2101	Tranchées	ml	273.00	273.00	18.00	4 914.00
2102	Batterie de fourreaux type TP 42/45					
2102a	* 3 fourreaux (entre chambres)	ml	175.00	175.00	8.00	1 400.00
2102b	* 2 fourreaux (vers lots)	ml	351.00	351.00	6.00	2 106.00
2103	Chambre de tirage					
2103a	* L2C fonte 400 KN	U	3.00	3.00	750.00	2 250.00
2103b	* L1C fonte 400 KN	U			650.00	
2103c	* L1P fonte 250 KN	U				
2103d	* LOT fonte 125 KN	U			250.00	
2104	Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	22.00	22.00	125.00	2 750.00
2105	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
2106	Raccordement au réseau public	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-1 - TELECOMMUNICATIONS					13 770.00
	2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					
2201	Tranchées	ml	304.00	304.00	18.00	5 472.00
2202	Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ml	304.00	304.00	8.00	2 432.00
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ml	336.00		16.00	
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ml	304.00	304.00	5.00	1 520.00
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire : Lanterne VEGA LED 35 W, mât H=5m	U	13.00		1 150.00	
2206	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
2207	Raccordement au réseau public, y/c réfection de tranchée en traversée de la voie publique, tranchée commune avec le raccordement électrique au poste HTA	fo	1.00		150.00	
2208	Etrier de protection	U	1.00		225.00	
	Sous-Total 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					9 424.00
	2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					
2301	Tranchées	ml	360.00	300.00	18.00	5 400.00
2302	Câble BT					
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ml	280.00	260.00	33.00	8 580.00
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ml	80.00	80.00	28.00	2 240.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ml	91.00	91.00	24.00	2 184.00
2302d	* 4 x 35² alu	ml	100.00	100.00	20.00	2 000.00
2303	Coffrets et socles					
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U				
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	13.00	13.00	600.00	7 800.00
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	1.00	1.00	450.00	450.00
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	10.00	10.00	280.00	2 800.00

Page 6 / 9

SUITE FACTURE N° 2306112

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
2303e	* Borne CIBE type 2 Grand Volume - y/c liaison et compteur-disjoncteur triphasé	U	1.00	1.00	280.00	280.00
2303f	* Borne CIBE type 2 - y/c liaison et compteur-disjoncteur monophasé	U				
2304	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
	Sous-Total 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					31 734.00
	Sous-Total LOT 2 - RESEAUX SECS					54 928.00
	LOT 3 : ESPACES VERTS					
	3-1 - PLANTATIONS					
3101	Plantations					
3101a	* arbres d'alignement 20/25 le long des voies : micocoulier, aulne, charme ou tilleuls	U	25.00		325.00	
3101b	* arbres 18/20 dans les bassins de rétention et autres espaces verts : méliá, sophora, érables, tulipier, copalme.	U	43.00		300.00	
3101c	* haie panachée - C 7 à 15 l, hauteur 80/100 cm - tous les 2 m	U	130.00		20.00	
3101d	* végétation basse - C 3 l, hauteur 30/40 cm - tous les 1 m	U	366.00		5.00	
3102	Terre végétale et préparation des sols					
3102a	* Terre végétale reprise sur stock décapage : pour toutes plantations.	m3	167.00		10.00	
3102b	* Option : fourniture de terre végétale	m3				
3103	Enherbement des bassins de rétention par mélange rusdtique adapté	M2	5 872.00		1.00	
3104	Entretien et garantie pendant une durée de 2 ans	trim	8.00		400.00	
	Sous-Total 3-1 - PLANTATIONS					
	3-2 - ARROSAGE					
3201	Arrosage manuel ou automatique, pendant 2 ans.	trim	8.00		800.00	
	Sous-Total 3-2 - ARROSAGE					
	Sous-Total LOT 3 : ESPACES VERTS					
	Total TRANCHE 1					434 285.39

Montant Total H.T.	434 285.39 €
- Situation n°1 du 31/03/2023	-152 449.48 €
- Situation n°2 du 30/04/2023	-68 343.51 €
- Situation n°3 du 30/05/2023	-108 028.20 €
Montant Situation n° 4	105 464.20 €
Montant T.V.A. 20 %	21 092.84 €
Montant T.T.C.	126 557.04 €

SUITE FACTURE N° 2306112

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 14/08/2023

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT VINGT-SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Récapitulatif par intervenant

FACTURE N° 2306112
SITUATION N° 4

Client	HECTARE
Marché	
Chantier	SENAS - Le parc de l'Apiculteur

	SRV_BAS	ALIANS	TOTAL
MARCHE INITIAL	319 510.90	345 865.05	665 375.95
TOTAL HT SITUATION N° 4	109 919.00	324 366.39	434 285.39
Déduction SITUATION N° 3	-45 298.00	-283 523.19	-328 821.19
TOTAL HT SITUATION N° SITUATION N° 4	64 621.00	40 843.20	105 464.20
TVA 20%	12 924.20		12 924.20
TVA autoliquidée	8 168.64		8 168.64
TOTAL TTC SITUATION N° 4	85 713.84	40 843.20	126 557.04

Vu, le maître d'oeuvre,
le 10 juillet 2023.

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinet-courbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

HECTARE
75 ZI Les Portes Dominitiennes
RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

*Opération : SENAS Lotissement « Le Parc des Apiculteurs »
Tranche 1*

ATTESTATION DE PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT

Nous soussignés SRV BAS MONTEL titulaire du marché : SENAS Lotissement « Le Parc des Apiculteurs » - Tranche 1

Certifions qu'il doit être payé directement à la Société ALLANS sous-traitant agréé à paiement direct conformément à la déclaration de sous traitance la somme de :

40 843.20 € HT
(Quarante mille huit cent quarante-trois euros et vingt centimes)
AUTOLIQUIDATION DE LA TVA

Sur compte ouvert à la BANQUE POSTALE
FR 88 2004 1010 0830 2704 6G02 976 - PSSTFRPPMAR

*Fait pour servir et valoir ce que de droit
à Sorgues,*

Le 30 juin 2023

Le Directeur
Stéphan SPISSER

SRV BAS MONTEL
863 Chemin de la Malautière
84700 SORGUES
Tél. : 04.90.39.21.27
SIRET 722 621 521 00029 - APE 4211Z



N° Ref : ALIANS TP : VRD
Chantier N° : SENAS HECTARE Lot Parc des
Apiculteurs

A PIERRELATTE, le 30 juin 2023

SAS HECTARE "Apiculteur"
ZA Les Portes Domitienne
RN 113
34741 VENDARGUES
FRANCE
compte client : 01710031

FACTURE N° 1230625

SITUATION N°4 au 30/06/2023

OBJET : DE 123-121 Réalisation d'un lotissement de 43 lots
"Le Parc de l'Apiculteur" Lot n°1 - SENAS
Déclaration de sous-traitance du 21/03/2023
Paieement direct maître d'ouvrage

4 Bon pour paieement

SRV BAS MONTEL
863 Chemin de la Malautière
84700 SORGUES
Tél : 04 90 30 21 27
SIRET 722 621 521 00029 - APE 4211Z

SAS au capital de 250 000 Euros
RCS ROMANS 334 670 254
Siret : 334 670 254 00047
APE : 4312 A

183 Rue de l'Industrie - 26700 PIERRELATTE
Tél. 04 90 30 84 47 Fax. 04 90 30 75 65
E-mail : alians@aliansstp.fr
N° TVA intraco. : FR52 334 670 254

30/06/2023

SUITE FACTURE N° 1230625

		Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
							Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1		LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES										
1-0		INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLEIEMENT										
1000		Installation et rempliment de chantier, y/c constat d'huissier	F	1.00	2 000.00	2 000.00						
1001		Implantations par le Géomètre-Expert										
1001a		* phase 1 : emprises décalées de 1 m	F	1.00								
1001b		* phase 2 : alvéoles techniques	F	1.00								
1001c		* phase 3 : bordures, murs et clôtures	F	1.00								
1002		Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	F	1.00								
		Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLEIEMENT				2 000.00				1 700.00	100.00	1 800.00
1-1		TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES										
1101		Nettoyage et débroussaillage	M2	18 627.00	0.35	6 519.45	16 764.30		16 764.30	5 867.51		5 867.51
1102		Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm										
1102a		Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	113.00	7 684.00	68.00		68.00	7 684.00		7 684.00
1102b		Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	70.00	8 330.00	119.00		119.00	8 330.00		8 330.00
1103		Démolition de maçonnerie et de chaussée	F	1.00	1 900.00	1 900.00	0.50		0.50	950.00		950.00
1104		Décapage de la terre végétale sur 30 cm	M2	4 379.00	4.50	19 705.50	4 379.00		4 379.00	19 705.50		19 705.50
1106		Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	17.35	21 409.90	1 234.00		1 234.00	21 409.90		21 409.90
1107		Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	17.35	53 385.95	2 461.60	461.55	2 923.15	42 708.76	8 007.89	50 716.65
1108		Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	14.60	1 489.20	102.00		102.00	1 489.20		1 489.20
		Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES				120 424.00				108 144.87	8 007.89	116 152.76
1-2		VOIRIE										
1201		Voirie, trottoirs, stationnements										
1201a		Toile géotextile anticontaminante	M2	3 012.00	1.60	4 819.20	3 012.00		3 012.00	4 819.20		4 819.20
1201b		Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et	m3	1 205.00	27.30	32 896.50	1 084.50	120.50	1 205.00	29 606.85	3 289.65	32 896.50

Page 2 / 6

SAS au capital de 250 000 Euros
RCS ROMANS 334 670 254
Siret : 334 670 254 00047
APE : 4312 A

183 Rue de l'Industrie - 26700 PIERRELATTE
Tél. 04 90 30 84 47 Fax. 04 90 30 75 65
E-mail : allans@allianstp.fr
N° TVA Intraco : FR52 334 670 254

Désignation		Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement		Montant	
						Mois M-1	Mois M	Mois M-1	Mois M
1202	cylindrage.								
1202a	Entrées charretières	M2	864.00	1.60	1 382.40	777.60	86.40	1 244.16	138.24
1202b	Toile géotextile anticontaminante	m3	216.00	27.30	5 896.80	183.60		5 012.28	5 012.28
1209	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.								
1209a	Accotements provisoires	M2	124.00	1.60	198.40	111.60	12.40	178.56	19.84
1209b	Toile géotextile anticontaminante	m3	50.00	27.30	1 365.00	25.00		682.50	682.50
1209c	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.								
1209d	Grave non traitée 0/31.5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage	M3	12.00	38.00	456.00				
1301	Tranchées								
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	17.00	1 767.15	98.75	5.20	1 678.79	88.36
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	27.00	1 247.40	43.89	2.31	1 185.03	62.37
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements	ml	187.00	36.00	6 732.00	177.65	9.35	6 395.40	336.60
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	143.00	26.00	3 718.00	135.85	7.15	3 532.10	185.90
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé								
1303	Regards sur collecteurs								
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	900.00	4 500.00	3.50	0.25	3 150.00	225.00
1304	Ouvrages d'engouffrement								
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	825.00	7 425.00	5.85	2.25	4 826.25	1 856.25
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	700.00	2 800.00	0.80	1.60	560.00	1 120.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	380.00	9 120.00	18.00	4.80	6 840.00	1 824.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	265.00	2 650.00	2.00	7.50	530.00	1 987.50
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	2 350.00	2 350.00	0.95	0.05	2 232.50	117.50
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	F	1.00	7 000.00	7 000.00	0.95	0.05	6 650.00	350.00
Sous-Total VOIRIE					96 323.85			79 123.62	11 601.21
1-4	EAUX USEES								
1401	Tranchées								
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	17.00	3 774.00	222.00		3 774.00	3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	27.00	3 618.00	134.00		3 618.00	3 618.00

30/06/2023

SUITE FACTURE N° 1230625

Désignation		Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement		Montant	
						Mois M-1	Mois M	Mois M-1	Mois M
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages								
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	26.00	3 822.00	147.00		3 822.00	
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	25.00	4 175.00	167.00		4 175.00	
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	24.00	384.00	8.00	8.00	192.00	192.00
1403	Regard de visite								
1403a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	5.00	900.00	4 500.00	3.75		3 375.00	3 375.00
1403b	Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	1.00	1 050.00	1 050.00	0.85	0.05	892.50	52.50
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	380.00	9 120.00	16.80	6.00	6 384.00	2 280.00
1405	Raccordement au réseau : réfection de tranchée en traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	F	1.00	900.00	900.00	0.70	0.25	630.00	225.00
1406	Station de relevage								
1406a	* fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	F	1.00	24 198.00	24 198.00	0.65	0.15	15 728.70	3 629.70
1406b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	F	1.00	11 000.00	11 000.00		0.80		8 800.00
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	F	1.00	1 000.00	1 000.00				
	Sous-Total EAUX USEES				67 541.00			42 591.20	15 179.20
1-5	ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE								
1501	Tranchées								
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	17.00	2 550.00	142.50	7.50	2 422.50	127.50
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	27.00	2 538.00	89.30	4.70	2 411.10	126.90
1502	Canalisations								
1502a	- fonte Ø 100 mm	ml	13.00	55.50	721.50	12.35		685.43	685.43
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	135.00	49.30	6 655.50	128.25		6 322.73	6 322.73
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml							
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	44.00	16.80	739.20	41.80		702.24	702.24
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	10.50	1 260.00	114.00		1 197.00	1 197.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	595.00	14 875.00	17.50	6.25	10 412.50	3 718.75
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	475.00	475.00	0.80	0.15	380.00	71.25

30/06/2023

SUITE FACTURE N° 1230625

Désignation		Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
						Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	1 250.00	1 250.00	0.70	0.25	0.95	875.00	312.50	1 187.50
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00	2 350.00	2 350.00						
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	950.00	950.00	0.90	0.10	1.00	855.00	95.00	950.00
	Sous-Total ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE				34 364.20				26 263.50	4 451.90	30 715.40
1-6	RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION										
1601	Tranchées										
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	17.00	3 876.00	216.60		216.60	3 682.20		3 682.20
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	27.00	4 158.00	146.30		146.30	3 950.10		3 950.10
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages										
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	26.00	3 536.00	129.20		129.20	3 359.20		3 359.20
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	25.00	4 250.00	161.50		161.50	4 037.50		4 037.50
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	900.00	2 700.00	2.40		2.40	2 160.00		2 160.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	380.00	9 120.00	19.20	3.60	22.80	7 296.00	1 368.00	8 664.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1 350.00	1 350.00	0.90	0.10	1.00	1 215.00	135.00	1 350.00
	Sous-Total RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION				28 990.00				25 700.00	1 503.00	27 203.00
	Total LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES				349 643.05				283 523.19	40 843.20	324 366.39

30/06/2023

Montant du Marché initial	347 865.05 €
Montant Total H.T.	324 366.39 €
- Situation n°1	-151 624.48 €
- Situation n°2	-66 821.51 €
- Situation n°3	-65 077.20 €
Montant Situation n°4	40 843.20 €
Montant T.V.A. 0 % - AUTOLIQUIDATION	
Montant T.T.C.	40 843.20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/07/2023

LA BANQUE POSTALE ALIANS / IBAN: FR88 2004 1010 0830 2704 6G02 976 - BIC: PSSTFRPPMAR

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2). Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté en cas de frais engagé supérieur.

Autoliquidation en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI