



Commune de VAISON LA ROMAINE **MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.**
 Lotissement L'ESSENTIEL **Entreprise SOLEV : Lot 3**

ETAT D'ACOMPTE
 p 5/5

PAYE
 LE
 PAR
 DE

09.

ETAT D'ACOMPTE N° 5

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
3-1 - PLANTATIONS	93 471,20 €	86 821,20 €	6 650,00 €
3-2 - ARROSAGE	20 000,00 €	2 500,00 €	17 500,00 €
<u>Travaux supplémentaires</u> Devis DV23-088 validé le 20/03/23	2 478,00 €	2 478,00 €	- €
MONTANTS H.T.	115 949,20 €	91 799,20 €	24 150,00 €

Déduction situation précédente 88 349,20 €

MONTANT MENSUEL H.T. 3 450,00 €

T.V.A. 20 % 690,00 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 4 140,00 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 4 140,00 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	4 140,00 €
Sous-traitant	
Sous-traitant	
Totaux	4 140,00 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 5

en date du : 06-juil-23

Fait à Orange, le

12-juil-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI
 Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
 380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
 Tél. 04 90 34 06 57
 Mail: contact@cabinet-courbi.fr
 RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026



Création & Entretien
Jardins Espaces Verts

3305 chemin de St Gens
84200 CARPENTRAS
☎ 04.90.63.26.67
☎ 04.88.71.40.82
✉ contact@solev-paca.com

FACTURE FC4054

Du: 06 juillet 2023

ENVOL
75 RUE ZI DES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

SITE D'INTERVENTION:
VAISON LA ROMAINE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX:
E- Lotissement L'Essentiel Vaison la Romaine Entretien 1

COMMANDE N° :

1 - Plantations

1.2 - Enherbement

Désignation	U	Qté Situation	P.U. H.T.	Total HT Sit
Entretien et garantie pendant une durée de deux ans	trim	1.00	950.00	950.00
Total Enherbement				950.00
Total Plantations				950.00

2 - Arrosage

Désignation	U	Qté Situation	P.U. H.T.	Total HT Sit
Arrosage manuel pendant une durée de deux ans	trim	1.00	2 500.00	2 500.00
Total Arrosage				2 500.00

	Récapitulatif	Situation N°4
TOTAL H.T. NET	113 471.20 €	3 450.00 €
T.V.A. 20 %	22 694.24 €	690.00 €
TOTAL T.T.C.	136 165.44 €	4 140.00 €

DATE D'ECHEANCE: 04/09/2023

ATTENTION : NOUVEAU RIB A COMPTER DU 31.05.2023

Vu, le maître d'oeuvre,
le 12 juillet 2023.

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

Le défaut de règlement à l'échéance entraîne un intérêt de retard égal au moins à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

SOCIETE GENERALE - MONTEUX
Banque Agence N°Compte Clé RIB
30003 00231 00027001332 01
IBAN FR76 3000 3002 3100 0270 0133 201
BIC SOGEFRPP



SARL au capital de 160 000 € • SIRET 493 896 294 00029 RCS AVIGNON
TVA FR23 493 896 294 • Code NAF 8130Z • Agrément Certiphyto N° PA01069

