

Maître d'ouvrage : HECTARE SA Programme : Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 2 & 3 Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22 rue de la Gare 11 250 POMAS																	
SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 20/06/2023		CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1															
Montant TOTAL MARCHE € HT 96 757,02 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 20/06/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :															
Montant sous-traité HT 0,00 €																	
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Totaux certificats antérieurs HT 0,00 € </td> <td rowspan="2"> Montant du présent certificat HT 65 186,50 € </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> TOTAL A CE JOUR HT 65 186,50 € </td> </tr> </tbody> </table>		N°	Date	Montant	AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			Totaux certificats antérieurs HT 0,00 €		Montant du présent certificat HT 65 186,50 €	TOTAL A CE JOUR HT 65 186,50 €		TRAVAUX Travaux cumulés HT 65 186,50 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 65 186,50 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 0,00 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 65 186,50 €				
N°	Date	Montant															
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €																	
Totaux certificats antérieurs HT 0,00 €		Montant du présent certificat HT 65 186,50 €															
TOTAL A CE JOUR HT 65 186,50 €																	
AVANCEMENT Marché global 67,37%		APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 65 186,50 €															
Signature Maître d'Ouvrage		CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 07/07/2023 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TOTAL HT</td> <td>65 186,50 €</td> </tr> <tr> <td>TVA 20,00%</td> <td>13 037,30 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TTC</td> <td>78 223,80 €</td> </tr> <tr> <td>Retenue de garantie TTC (5%)</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Caution bancaire</td> <td>14 102,64 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT TOTAL ACOMPTE</td> <td>78 223,80 €</td> </tr> <tr> <td>Paiement direct - AUDE TP en TTC</td> <td>78 223,80 €</td> </tr> </tbody> </table>		TOTAL HT	65 186,50 €	TVA 20,00%	13 037,30 €	TOTAL TTC	78 223,80 €	Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €	Caution bancaire	14 102,64 €	MONTANT TOTAL ACOMPTE	78 223,80 €	Paiement direct - AUDE TP en TTC	78 223,80 €
TOTAL HT	65 186,50 €																
TVA 20,00%	13 037,30 €																
TOTAL TTC	78 223,80 €																
Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €																
Caution bancaire	14 102,64 €																
MONTANT TOTAL ACOMPTE	78 223,80 €																
Paiement direct - AUDE TP en TTC	78 223,80 €																
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069																	



Facture

POMAS le, 20 Juin 2023

Référence : F23549
Situation n° : 1
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 22182
Suivi par : Yves DANJARD

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : SITUATION 1 : TRANCHE 2 & 3
BOUTENAC - Lotissement La Joncasse - Lot n°2 Réseaux secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du _/_/____		Avt du 20/06/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
- TRANCHE 2								
2-1 - Installation de chantier								
mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	928,00	928,00
Sous-total Installation de chantier					100,00			928,00
2-2 - Terrassements								
2-2-1 - Sous chaussée								
ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML		0,00		0,00		47,40	
ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	200,00	0,00		100,00	200,00	75,30	15 060,00
Sous-total Sous chaussée					100,00			15 060,00
2-2-2 - Sous trottoir								
ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	8,00	0,00		100,00	8,00	40,90	327,20
ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	133,00	0,00		100,00	133,00	62,30	8 285,90
Sous-total Sous trottoir					100,00			8 613,10
Sous-total Terrassements					100,00			23 673,10
2-3 - Haute tension								
confection terre des masses	U	1,00	0,00		0,00		124,50	
terrassment et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	0,00		0,00		1 338,90	
Sous-total Haute tension								
2-4 - Basse tension								
2-4-1 - Administratif								
ossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
relevé CARTO 1/200	Km	0,34	0,00		0,00		1 320,00	
relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,34	0,00		0,00		1 540,00	
plan de récolement	ML	345,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
2-4-2 - Gaines								
fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	550,00	0,00		100,00	550,00	1,10	605,00
fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	125,00	0,00		100,00	125,00	3,70	462,50
fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	125,00	0,00		100,00	125,00	5,10	637,50
fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	7,00	350,00
Sous-total Gaines					100,00			2 055,00
2-4-3 - Câbles								
fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		15,80	

SITUATION N° 1

FACTURE N°F23549

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 20/06/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		20,30	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	180,00	0,00		100,00	180,00	32,90	5 922,00
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	165,00	0,00		100,00	165,00	9,90	1 633,50
Sous-total Câbles					100,00			7 555,50
2-4-4 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	145,20	145,20
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	2,00	0,00		100,00	2,00	229,70	459,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	0,00		100,00	1,00	228,20	228,20
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	9,00	0,00		100,00	9,00	145,20	1 306,80
Sous-total Enveloppes béton					100,00			2 139,60
2-4-5 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	0,00		0,00		211,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	2,00	0,00		0,00		328,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	0,00		0,00		339,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	9,00	0,00		0,00		92,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		160,30	
Sous-total Coffrets & supports								
2-4-6 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	7,00	0,00		0,00		59,20	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	4,00	0,00		0,00		36,00	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		56,00	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	4,00	0,00		0,00		60,90	
Confection tête de câble réseau	U	7,00	0,00		0,00		19,90	
Confection tête de câble branchement		18,00	0,00		0,00		17,00	
Sous-total Connectiques								
2-4-7 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	4,00	0,00		100,00	4,00	159,10	636,40
Sous-total Mise à la terre					100,00			636,40
2-4-8 - Raccordements								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		92,40	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U		0,00		0,00		614,30	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	0,00		0,00		280,40	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Basse tension					68,89			12 386,50
2-5 - Eclairage public								
2-5-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,17	0,00		0,00		1 540,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		462,50	
Sous-total Administratif								
2-5-2 - Gains & câbles								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	175,00	0,00		100,00	175,00	3,70	647,50
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML		0,00		0,00		7,30	
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	175,00	0,00		0,00		10,50	
Sous-total Gains & câbles					26,06			647,50
2-5-3 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	6,00	0,00		100,00	6,00	180,80	1 084,80
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 ml avec crossette 0.50m équipé d'une lanterne type R-Light de chez RAGNI	U	6,00	0,00		0,00		1 122,40	
Sous-total Ensemble d'éclairage					13,87			1 084,80

SITUATION N° 1

FACTURE N°F23549

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du / /		Avt du 20/06/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>2-5-4 - Commande éclairage</u>								
offret REMBT 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton à prise de terre	U	1,00	0,00		0,00		1 285,20	
Sous-total Commande éclairage								
Sous-total Eclairage public					13,48			1 732,30
<u>2-6 - Télécommunication</u>								
<u>2-6-1 - Administratif</u>								
plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,22	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-6-2 - Gaines</u>								
fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	250,00	0,00		100,00	250,00	1,10	275,00
fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	840,00	0,00		100,00	840,00	3,40	2 856,00
fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	486,00	0,00		100,00	486,00	2,70	1 312,20
Sous-total Gaines					100,00			4 443,20
<u>2-6-3 - Chambres</u>								
fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	605,40	1 210,80
fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	810,90	810,90
fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U		0,00		0,00		1 876,50	
fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	10,00	0,00		100,00	10,00	82,80	828,00
Sous-total Chambres					100,00			2 849,70
<u>2-6-4 - Raccordements</u>								
raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		259,40	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Télécommunication					87,78			7 292,90
Sous-total TRANCHE 2					70,57			46 012,80
<u>- TRANCHE 3</u>								
<u>3-1 - Installation de chantier</u>								
mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		0,00		928,00	
Sous-total Installation de chantier								
<u>3-2 - Terrassements</u>								
<u>3-2-1 - Sous chaussée</u>								
ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML		0,00		0,00		47,40	
ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	42,00	0,00		100,00	42,00	75,30	3 162,60
Sous-total Sous chaussée					100,00			3 162,60
<u>3-2-2 - Sous trottoir</u>								
ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML		0,00		0,00		40,90	
ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	65,00	0,00		100,00	65,00	62,30	4 049,50
Sous-total Sous trottoir					100,00			4 049,50
Sous-total Terrassements					100,00			7 212,10
<u>3-3 - Basse tension</u>								
<u>3-3-1 - Administratif</u>								
ossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
relevé CARTO 1/200	Km	0,21	0,00		0,00		1 320,00	

SITUATION N° 1

FACTURE N°F23549

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 20/06/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,21	0,00		0,00		1 540,00	
Plan de récolement	ML	212,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
3-3-2 - Gaires								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	110,00	0,00		100,00	110,00	1,10	121,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	75,00	0,00		100,00	75,00	3,70	277,50
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	0,00		100,00	25,00	5,10	127,50
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML		0,00		0,00		7,00	
Sous-total Gaires					100,00			526,00
3-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		15,80	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		20,30	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	132,00	0,00		100,00	132,00	32,90	4 342,80
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	80,00	0,00		100,00	80,00	9,90	792,00
Sous-total Câbles					100,00			5 134,80
3-3-4 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	145,20	145,20
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	2,00	0,00		100,00	2,00	229,70	459,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		228,20	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	5,00	0,00		100,00	5,00	145,20	726,00
Sous-total Enveloppes béton					100,00			1 330,60
3-3-5 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	0,00		0,00		211,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	2,00	0,00		0,00		328,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		339,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	5,00	0,00		0,00		92,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		160,30	
Sous-total Coffrets & supports								
3-3-6 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	5,00	0,00		0,00		59,20	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	3,00	0,00		0,00		36,00	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		56,00	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	3,00	0,00		0,00		60,90	
Confection tête de câble réseau	U	5,00	0,00		0,00		19,90	
Confection tête de câble branchement		10,00	0,00		0,00		17,00	
Sous-total Connectiques								
3-3-7 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	3,00	0,00		100,00	3,00	159,10	477,30
Sous-total Mise à la terre					100,00			477,30
3-3-8 - Raccordements								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		92,40	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U		0,00		0,00		614,30	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	0,00		0,00		280,40	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Basse tension					65,23			7 468,70
3-4 - Eclairage public								
3-4-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,75	0,00		0,00		1 540,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		462,50	

SITUATION N° 1

FACTURE N°F23549

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du _ / _ / _		Avt du 20/06/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Administratif								
3-4-2 - Gaines & câbles								
ourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	75,00	0,00		100,00	75,00	3,70	277,50
ourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML		0,00		0,00		7,30	
ourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	100,00	0,00		0,00		10,50	
Sous-total Gaines & câbles					20,90			277,50
3-4-3 - Ensemble d'éclairage								
ourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	3,00	0,00		100,00	3,00	180,80	542,40
ourniture et pose d'un ensemble 6,00 ml avec crossette 0.50m équipé une lanterne type R-Light de chez RAGNI	U	3,00	0,00		0,00		1 122,40	
Sous-total Ensemble d'éclairage					13,87			542,40
3-4-4 - Commande éclairage								
accordement au réseau éclairage public.	U	1,00	0,00		0,00		62,20	
Sous-total Commande éclairage								
Sous-total Eclairage public					11,01			819,90
3-5 - Télécommunication								
3-5-1 - Administratif								
lan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
elevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de lan	Km	0,11	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif								
3-5-2 - Gaines								
ourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	110,00	0,00		100,00	110,00	1,10	121,00
ourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	246,00	0,00		100,00	246,00	3,40	836,40
ourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	312,00	0,00		100,00	312,00	2,70	842,40
Sous-total Gaines					100,00			1 799,80
3-5-3 - Chambres								
ourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	605,40	1 210,80
ourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U		0,00		0,00		810,90	
ourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U		0,00		0,00		1 876,50	
ourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	8,00	0,00		100,00	8,00	82,80	662,40
Sous-total Chambres					100,00			1 873,20
3-5-4 - Raccordements								
accordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		259,40	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Télécommunication					81,27			3 673,00
Sous-total TRANCHE 3					60,76			19 173,70

Montant des travaux	65 186,50
T.V.A. à 20,00% (V20)	13 037,30
Total T.T.C.	78 223,80

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
0 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

Ets ROBERT S.A.S.
ELECTRICITE
22 rue de la gare
11250 POMAS
Tél. : 04 68 69 40 10
SIRET : 300 301 637 00017

Cautionnement substituant la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779, 3°, du code civil »

La BANQUE CIC SUD OUEST (CIC Sud Ouest), société anonyme au capital de 214.500.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 456 204 809, dont le siège social est situé à BORDEAUX, 20 Quai des Chartrons

Représenté par : Frédérique BOUILLET et par Isabelle HAUTEMER

ci-après dénommée la "Banque"

- connaissance prise du marché de travaux privé, ci-après dénommé le «Marché», dont une copie a été remise à la Banque,
- conclu le 09/02/2022 entre
SOCIETE ETABLISSEMENTS ROBERT
RUE DE LA GARE
11250 POMAS
SIREN : 30030163700017

ci-après dénommé(e) l'"Entrepreneur",

et

HECTARE SAS
RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

ci-après dénommé(e) le "Maître de l'Ouvrage",

- relatif à l'exécution de travaux consistant en BOUTENAC - Lotissement La Joncasse - Lot n°2 Réseaux Secs, pour la somme de 282 052,82 EUROS (deux cent quatre-vingt-deux mille cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes) toutes taxes comprises, somme correspondant au montant du Marché,
- Marché en considération duquel le Maître de l'Ouvrage est susceptible de retenir à l'Entrepreneur, à titre de garantie, la somme de 14 102,64 EUROS (quatorze mille cent deux euros et soixante-quatre centimes) toutes taxes comprises représentant au plus 5 % du montant du Marché toutes taxes comprises, ci-après dénommée le «Montant Garanti»,
- à défaut d'exécution par l'Entrepreneur des travaux relevant de la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 «*tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779, 3° du code civil*», ci-après dénommée la «Loi»,

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE –

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l'Entrepreneur envers le Maître de l'Ouvrage à hauteur du Montant Garanti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la Loi et à l'exclusion du montant des travaux supplémentaires non visés par le Marché, sauf accord de la Banque résultant d'un avenant au présent cautionnement.

ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE -

Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître de l'Ouvrage à la Banque et motivée par l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur.

Tout paiement par la Banque au Maître de l'Ouvrage ne pourra intervenir que sur production, par le Maître de l'Ouvrage, du procès-verbal de réception des travaux objet du Marché signé par lui.

Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent cautionnement réduira d'autant et définitivement le Montant Garanti.

ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE -

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits du Maître de l'Ouvrage à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 1346-3 du code civil.

ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT -

Le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l'expiration d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du Marché, même en l'absence de mainlevée, sauf opposition du Maître de l'Ouvrage motivée par l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur et notifiée à la Banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute opposition abusive est susceptible d'entraîner la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts.

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE -

Le présent cautionnement est soumis au droit français.

ARTICLE 6 - GARANTIE DES CAUTIONS -

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE -

Dans le cadre du présent cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l'adresse suivante :
20 Quai des Chartrons - 33000 BORDEAUX

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus par la BANQUE, responsable de traitement, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé aux fins de délivrance et de gestion de l'engagement par signature, de recueil de garanties, de recouvrement et d'études statistiques, de profilage et de segmentation, de respect d'obligations légales et réglementaires de la Banque, notamment en matière d'évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces traitements sont principalement fondés sur l'exécution du contrat et le respect d'obligations réglementaires.

A défaut de collecte, la BANQUE n'est pas en mesure de délivrer l'engagement par signature sollicité.

Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenue la Banque. Tout Client ou Bénéficiaire personne physique, autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre des présentes, aux établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque ainsi qu'à ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans la stricte nécessité de l'exécution des finalités décrites ci-dessus. Sont également être destinataires de ces données, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque.


Les données peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit à la portabilité. Il est précisé que l'exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir la prestation.

Pour exercer l'un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueillies peuvent écrire à l'adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est accessible aux guichets et sur le site internet de la Banque.

Fait à BORDEAUX , le 22/07/2022

La BANQUE CIC SUD OUEST (CIC Sud Ouest)

BON POUR MAINLEVEE *

A remplir par le bénéficiaire sur l'original de la présente garantie accompagné des justificatifs nécessaires

Cachet commercial	Signature de la personne habilitée précédée de la mention manuscrite « Bon pour mainlevée »
-------------------	---

* Partie à renseigner lorsque le bénéficiaire aura été rempli dans ses droits et acceptera de lever le présent engagement SUR PRODUCTION DU PV DE RECEPTION DES TRAVAUX garantis et après expiration du délai de garantie.

