

REÇU le 28 JUIN 2023

(X)
J

PAYE	COMPTABILISE
LE	06.172
PAR	
DE	

Maître d'Ouvrage : HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES
Maître d'œuvre : VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL
Entreprise : SOR - 26 Rue de Treilles - 31410 NOE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2			
		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché : Travaux d'aménagement du lotissement « QUINTESENS » de 05 lots - 31130 QUINT-FONSEGRIVES Marché en date du : 13/03/2023 Montant du marché HT : 38 116,39 € Montant du marché TTC : 45 739,67 € Cautiion bancaire demandée T.T.C. : 2 286,98 € Cautiion bancaire fournie T.T.C. : 2 286,98 €		- Situation travaux du marché H.T	36 337,04 €
		- Déduire situation précédente H.T.	23 351,09 €
		- Reste, acompte du mois H.T	12 985,95 €
		- T.V.A 20 %	2 597,19 €
		- Montant de l'acompte demandé TTC	15 583,14 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	15 583,14 €
Situations		Situation établie par l'entreprise le 22/06/2023, fournie au MOE le 22/06/23 et envoyée au MOA le 26/06/23	
N°	Date	Montant TTC	- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quatorze cents
1	01/06/2023	28 021,31 €	LE MAITRE D'ŒUVRE VALORIS Géomètre-Expert 03 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél. 05 62 18 71 30 SOR - 26 Rue de Treilles - 31410 NOE
2	26/06/2023	15 583,14 €	
Total TTC		43 604,45 €	LE MAITRE D'OUVRAGE Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus.
Restant à payer TTC		2 135,22 €	



Date	N° Client	N° Facture
22/06/2023	411HECTARE	F2360239

SAS SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Code APE : 4221Z
Capital social : 10 000

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : OPERATION LOTISSEMENT QUINTESSENS A QUINT FONSEGRIVES

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
Facture Travaux Situation 2 au 30 Juin 2023 selon decompote joint	1	36 337,04	36 337,04	2
A déduire Situation 1 du 31 Mai 2023	-1	23 351,09	-23 351,09	2

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	12 985,95	20,00	2 597,19

TOTAL H.T.	12 985,95
TVA	2 597,19
TTC A PAYER	15 583,14

Mode de règlement : Virement **Échéance :** 06/08/2023

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



Je règle ma facture!

SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOE
Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
RCS Toulouse 511 028 920



SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

Facture

N° Facture	Date	Code Client
	20/06/2023	HECTARE

HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE

31670 LABEGE

LOTISSEMENT DE 5 LOTS - LIEU-DIT LEVADE - QUINT FONSEGRIVES

SITUATION 2 AU 30 JUIN 2023

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	225,000	10,28	2 313,00
1.2	Plus value demolition dalle beton	ML	12,000	21,94	263,28
1.3	Stochage des terres sur terrains	M3	67,500	7,14	481,95
1.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	225,000	5,82	1 309,50
1.5	Pose Grillage avertisseur	ML	225,000	0,64	144,00
1.6	Remblai tranchée	ML	225,000	6,78	1 525,50
1.7	Reprise canalisation 63 amenée par concessionnaire	U	0,000	342,86	0,00
1.8	Pose regard de comptage principal 1.00x0.50 Tampon Fonte	U	1,000	1 017,00	1 017,00
1.9	Pose canalisation PVC 63 - 16 bars	ML	177,000	7,42	1 313,34
1.10	Pose coude 60	U	4,000	126,50	506,00
1.11	Pose Ventouse dans regard D1000	U	1,000	1 579,36	1 579,36
1.12	Vidange sous bouche à cle	U	1,000	421,98	421,98
1.13	Pose Regard Vanne D1000	U	1,000	863,28	863,28
1.14	Pose Vanne 60	U	2,000	360,75	721,50
1.15	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à cle	U	7,000	185,18	1 296,26
1.16	Réalisation Branchement en 32 sous bouche à cle	U	1,000	190,92	190,92
1.17	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	44,000	3,94	173,36
1.18	Pose PE 26/32 - 16 bars	ML	10,000	3,81	38,10
1.19	Pose regard comptage tampon fonte pour	U	5,000	510,50	2 552,50

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1.20	branchement en Pe 19/25 - Type L1T Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type CCVPlast	U	1,000	285,83	285,83
1.21	Regard arrosage 1.00 x 0.50 JUMBO GM + Disconnecteur	U	1,000	771,42	771,42
1.112	Sondage recherche reseau AEP branchement existant	U	1,000	108,00	108,00
1.113	Reprise branchement AEP existant	U	1,000	360,75	360,75
1.114	Essai AEP	ML	177,000	3,25	575,25
1.115	Plan exécution AEP	U	1,000	232,80	232,80
1.116	Recolement AEP	U	0,000	203,70	0,00
	Total RESEAU AEP		1,000	19 044,88	19 044,88
2	RESEAU ENEDIS				
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	6,000	10,28	61,68
2.2	Surlargeur de tranchée	ML	144,000	3,44	495,36
2.3	Stockage des terres sur terrains	M3	45,000	7,14	321,30
2.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	150,000	5,82	873,00
2.5	Pose Grillage avertisseur	ML	150,000	0,64	96,00
2.6	Remblai tranchée	ML	150,000	6,78	1 017,00
2.7	Pose Cable BT 3x95+75	ML	143,000	16,78	2 399,54
2.8	Pose Cable BT 4x35	ML	97,000	9,05	877,85
2.9	RMBT + RCCP entrée operation	U	1,000	1 026,45	1 026,45
2.10	RMBT 9 Plages	U	2,000	674,71	1 349,42
2.11	Mise à la terre	U	3,000	82,09	246,27
2.12	Borne CIBE Type 1	U	3,000	192,18	576,54
2.13	Borne CIBE Type 2 pour maison existante	U	1,000	320,10	320,10
2.14	Sondage recherche reseau EDF branchement existant	U	0,000	108,00	0,00
2.15	Reprise branchement EDF maison existante	U	0,000	553,85	0,00
2.16	Article 2 - EDF	U	1,000	582,00	582,00
2.17	Recolement EDF	U	0,000	203,70	0,00
	Total RESEAU ENEDIS		1,000	10 242,51	10 242,51
3	RESEAU TELECOM				
3.1	Surlargeur de tranchée	ML	162,000	3,44	557,28
3.2	Stockage des terres sur terrains	M3	48,600	7,14	347,00
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	162,000	5,82	942,84
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	162,000	0,64	103,68

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
3.5	Remblai tranchée	ML	162,000	6,78	1 098,36
3.6	Pose PVC 42/45	ML	442,000	2,72	1 202,24
3.7	Chambre L2C Télécom	U	2,000	795,79	1 591,58
3.8	Plus value pose chambre sur reseau souterrain existant	U	1,000	327,95	327,95
3.9	Regard parcellaire béton 30x30	U	6,000	57,81	346,86
3.10	Essai Télécom et aiguillage	ML	0,000	0,37	0,00
3.11	Sondage recherche reseau Telecom branchement existant	U	1,000	108,00	108,00
3.12	Reprise branchement Telecom maison existante - Non compris cablage	U	1,000	191,06	191,06
3.13	Plan exécution telecom	U	1,000	232,80	232,80
3.14	Recolement Telecom	U	0,000	203,70	0,00
	Total RESEAU TELECOM		1,000	7 049,65	7 049,65

Taux TVA	Base	Montant
	36 337,04	7 267,41

Total H.T.	36 337,04 €
TVA	7 267,41 €
Total T.T.C.	43 604,45 €

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles - ZAC des Serres
 31410 NOË
 Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
 RCS Toulouse : 511 028 920