

19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitiennees - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	ALLEZ & CIE Chemin Mas de Figuières 34400 Saint Just				
SITUATION n°2 au 31/01/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	84 000,00	59 226,08	11 845,22	24 956,08	34 270,00
			-		-
TOTAL HT	84 000,00	59 226,08			
TOTAL TTC	100 800,00	71 071,30			
Avancement Travaux en %		70,51%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		59 226,08		24 956,08	34 270,00
TVA 20 %		11 845,22		4 991,22	6 854,00
TOTAL TRAVAUX TTC		71 071,30		29 947,30	41 124,00
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%			Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	5 040,00			-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		71 071,30		29 947,30	41 124,00
TOTAL SITUATION A PAYER					
					41 124,00
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ				41 124,00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
04/02/2023	29/03/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile : 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 19 JUL. 2023		



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23010040 du 31/01/23

SAS HECTARE

196 Vieux Chemin De Lambesc
13330 PELISSANNE

N° affaire : PL220054

Interlocuteur : IANNA Frédérique

Situation N° 2

Objet : NOTRE DAME DE LONDRE LES JARDINS DU PIC

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	84 000.00	1	U	84 000.00	0.71	59 226.08	24 956.08	34 270.00
Total marché				84 000.00	70%	59 226.08	24 956.08	34 270.00

Total EUR HT 34 270.00
TVA 20% 6 854.00
Montant TTC 41 124.00

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
QUARANTE ET UN MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 31/03/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

SITUATION N°2 JANVIER 2023

27/01/2023

PLDV 2022-00-0000-A

Les jardins du Pic Lot 2 Réseaux secs						allez et Cie	
Avenue des Cévennes 34380 Notre dame de Londres						PRIX DE VENTE HT	
	DESIGNATION	U	Q T	QUANTITE SIT N°2	MONTANT SIT N°2	UNITAIRE	TOTAL
	TELEPHONE						
	Dossier d'exécution	u	1	1	241,20	241,20	241,20
	Sur largeur de tranchée	ml	423	423	4 128,48	9,76	4 128,48
	Enrobage sable	m3	25,38	25,38	1 164,69	45,89	1 164,69
	Remblai en tout venant	m3	42,3	42,3	1 678,04	39,67	1 678,04
	Evacuation déblais en décharge	m3	67,68	67,68	761,40	11,25	761,40
	Grillage avertisseur	ml	423	423	300,33	0,71	300,33
	Conduite PVC - 3 Ø 42/45 Gris	ml	305	305	2 485,75	8,15	2 485,75
	Conduite PVC - 2 Ø 42/45 Gris	ml	400	400	2 176,00	5,44	2 176,00
	Chambre de Tirage L 2 T	u	10	10	5 361,50	536,15	5 361,50
	Raccordement sur réseau existant en attente	u	2	2	134,50	67,25	134,50
	Regard abonné 30 x 30 trappe béton	u	27	27	2 651,40	98,20	2 651,40
	Dossier de récolement avec Géo référencement	u	1			666,22	666,22
	SOUS TOTAL - TELEPHONE				21 083,29		21 749,51
	RESEAU BASSE TENSION						
	Plan d'exécution	fft	1	1	402,00	402,00	402,00
	Tranchée 1 Câble 0.30	ml	380	350	4 697,00	13,42	5 099,60
	Enrobage sable	m3	34,2	31,5	1 445,54	45,89	1 569,44
	Remblai en tout venant	m3	57	52,5	2 082,68	39,67	2 261,19
	Evacuation déblais en décharge	m3	91,2	84	945,00	11,25	1 026,00
	Grillage avertisseur	ml	380	350	248,50	0,71	269,80
	Foureaux TPC diamètre Ø 90 Rouge	ml	25	25	89,25	3,57	89,25
	Foureaux TPC diamètre Ø 63 Rouge	ml	25	25	82,25	3,29	82,25
	Borne Ecamotable DEPAGE SOURCINOX	u	1	0,5	2 565,60	5 131,20	5 131,20
	Câble BTA 3 x 240 + 115 Massif Armé H1 XDV-AS	ml	206	180	4 573,80	25,41	5 234,46
	Câble BTA 3 x 150 + 95 Massif Armé H1 XDV-AS	ml	262	262	4 888,92	18,66	4 888,92
	Câble Brnt 4 x 35 C33210	ml	352	352	2 970,88	8,44	2 970,88
	Coffret RMBT 6D	u	2			268,00	536,00
	Coffret RMBT 4 D	u	8	8	1 644,00	205,50	1 644,00
	Coffret RMBT 3D	u	3	2	328,50	164,25	492,75
	Enveloppe béton pour coffret S22 et Cibe	u	17	17	2 795,65	164,45	2 795,65
	Enveloppe béton pour coffret S20	u	2	2	333,90	166,95	333,90
	Enveloppe béton pour coffret 3D	u	3	2	333,90	166,95	500,85
	Enveloppe béton pour coffret 4D	u	8	8	2 012,00	251,50	2 012,00
	Enveloppe béton pour coffret 6D	u	2			239,00	478,00
	Coffret S20 panneau de contrôle tri, disjoncteur Abonné	u	2			317,55	635,10
	Triphasé 10/30 500 mA type S	u	18			93,00	1 674,00
	Borne Cibe Mono	u	12	5	398,50	79,70	956,40
	Raccord câble Réseau 240 avec E4R 240	u	13	5	300,75	60,15	781,95
	Raccord câble Réseau 150 ou 95 avec E4R 50/150	u	36	15	504,45	33,63	1 210,68
	Raccord câble Branchement 2/4 x 35 avec E2R/E4R 35	u	2			245,50	491,00
	Remontée Aéro Souterraine de câble sur poteau	u	13			52,60	683,80
	Mise à la terre coffret réseau	u	1			643,71	643,71
	Dossier de récolement avec Géo référencement	u					
	SOUS TOTAL - BASSE TENSION				33 643,06		44 894,78

Les jardins du Pic Lot 2 Réseaux secs						Allez et Cie	
Avenue des Cévennes 34380 Notre dame de Londres						PRIX DE VENTE HT	
	DESIGNATION	U	Q T	QUANTITE SIT N°2	MONTANT SIT N°2	UNITAIRE	TOTAL
	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
	Dossier d'exécution	u	1	1	201,00	201,00	201,00
	Tranchée	ml	35	35	427,00	12,20	427,00
	Enrobage sable	m3	3,15	3,15	144,55	45,89	144,55
	Remblai en tout venant	m3	5,25	5,25	208,27	39,67	208,27
	Evacuation déblais en décharge	m3	8,4	8,4	94,50	11,25	94,50
	Grillage avertisseur	ml	421	421	298,91	0,71	298,91
	Circuit de terre équipotentielle	ml	470	470	1 579,20	3,36	1 579,20
	Fourreau TPC Ø 63 mm	ml	470	470	1 546,30	3,29	1 546,30
	Câble U1000 RO2V 5 G 6²	ml	470			6,83	3 210,10
	Massif pour mat 4.00 ml	u	10			141,05	1 410,50
	Candél. h: 4.50 m AG C/C RAL + lanterne	u	10			975,00	9 750,00
	Raccordement sur candélabre existant	u	1			97,75	97,75
	Rapport de contrôle par organisme agréé + consuel	u	1			400,00	400,00
	Dossier de Récolement	u	1			175,66	175,66
	SOUS TOTAL - ECLAIRAGE PUBLIC				4 499,73		19 543,74
	MONTANT NET HORS TAXES EN EURO				59 226,08		86 188,03
	ECO CONTRIBUTION		10			0,25	2,50
	MONTANT TOTAL HT SITUATION N°2				59 226,08		
	DEDUCTION SITUATION N°1				24 956,08		
	MONTANT HT SITUATION N°2				34 270,00		
	TVA 20%				6 854,00		
	MONTANT TTC SITUATION N°2				41 124,00		
	MONTANT TOTAL NET HORS TAXES EN EURO						86 190,53
	MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00% EN EURO						17 238,11
	MONTANT TOTAL T.T.C. EN EURO						103 428,63


 ALLEZ & Cie
 BP 50139 - 34002 Montpellier Cedex 02
 Tel : 04 67 41 11 11 - Fax : 04 67 41 04 30
 Siret : 539 201 4 000215 - APE : 4222Z

Les délais prévus dans le présent devis sont donnés à titre
 indicatif compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des
 informations en notre possession ; ils n'engagent pas
 contractuellement notre société et pourront être modifiés en
 fonction de l'évolution de la situation et des mesures
 gouvernementales