

19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic"					
MAITRE D'OUVRAGE		HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex			
ENTREPRISE		ALLEZ & CIE Chemin Mas de Figuières 34400 Saint Just			
SITUATION n°3 au 28/03/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	84 000,00	83 375,49	16 675,10	59 226,08	24 149,41
			-		-
TOTAL HT	84 000,00	83 375,49			
TOTAL TTC	100 800,00	100 050,59			
Avancement Travaux en %		99,26%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		83 375,49		59 226,08	24 149,41
TVA 20 %		16 675,10		11 845,22	4 829,88
TOTAL TRAVAUX TTC		100 050,59		71 071,30	28 979,29
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%			Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	5 040,00			-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		100 050,59		71 071,30	28 979,29
TOTAL SITUATION A PAYER					
					28 979,29
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : ALLEZ			28 979,29
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE Situation établie le 28/03/2023		MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 29/03/2023		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le	
		 Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 19 JUL. 2023	



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23030036 du 28/03/23

N° affaire : PL220054

Interlocuteur : IANNA Frédérique

SAS HECTARE

196 Vieux Chemin De Lambesc
13330 PELISSANNE

Situation N° 3

Objet : NOTRE DAME DE LONDRE LES JARDINS DU PIC

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	84 000.00	1	U	84 000.00	0.99	83 375.49	59 226.08	24 149.41
Total marché				84 000.00	99%	83 375.49	59 226.08	24 149.41

Total EUR HT	24 149.41
TVA 20%	4 829.88
Montant TTC	28 979.29

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :

VINGT HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS VINGT NEUF CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 31/05/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES

Escompte pour paiement anticipé : néant

SITUATION N°3 MARS 2023

21/03/2023

PLDV 2022-00-0000-A

Les jardins du Pic Lot 2 Réseaux secs						allez et Cie	
Avenue des Cévennes 34380 Notre dame de Londres						PRIX DE VENTE HT	
	DESIGNATION	U	Q T	QUANTITE SIT N°3	MONTANT SIT N°3	UNITAIRE	TOTAL
	TELEPHONE						
	Dossier d'exécution	u	1	1	241,20	241,20	241,20
	Sur largeur de tranchée	ml	423	423	4 128,48	9,76	4 128,48
	Enrobage sable	m3	25,38	25,38	1 164,69	45,89	1 164,69
	Remblai en tout venant	m3	42,3	42,3	1 678,04	39,67	1 678,04
	Evacuation déblais en décharge	m3	67,68	67,68	761,40	11,25	761,40
	Grillage avertisseur	ml	423	423	300,33	0,71	300,33
	Conduite PVC - 3 Ø 42/45 Gris	ml	305	305	2 485,75	8,15	2 485,75
	Conduite PVC - 2 Ø 42/45 Gris	ml	400	400	2 176,00	5,44	2 176,00
	Chambre de Tirage L 2 T	u	10	10	5 361,50	536,15	5 361,50
	Raccordement sur réseau existant en attente	u	2	2	134,50	67,25	134,50
	Regard abonné 30 x 30 trappe béton	u	27	27	2 651,40	98,20	2 651,40
	Dossier de récolement avec Géo référencement	u	1			666,22	666,22
	SOUS TOTAL - TELEPHONE				21 083,29		21 749,51
	RESEAU BASSE TENSION						
	Plan d'exécution	fft	1	1	402,00	402,00	402,00
	Tranchée 1 Câble 0.30	ml	380	380	5 099,60	13,42	5 099,60
	Enrobage sable	m3	34,2	34,2	1 569,44	45,89	1 569,44
	Remblai en tout venant	m3	57	57	2 261,19	39,67	2 261,19
	Evacuation déblais en décharge	m3	91,2	91,2	1 026,00	11,25	1 026,00
	Grillage avertisseur	ml	380	380	269,80	0,71	269,80
	Foureaux TPC diamètre Ø 90 Rouge	ml	25	25	89,25	3,57	89,25
	Foureaux TPC diamètre Ø 63 Rouge	ml	25	25	82,25	3,29	82,25
	Borne Ecamotable DEPAGNE SOURCINOX	u	1	1	5 131,20	5 131,20	5 131,20
	Câble BTA 3 x 240 + 115 Massif Armé H1 XDV-AS	ml	206	206	5 234,46	25,41	5 234,46
	Câble BTA 3 x 150 + 95 Massif Armé H1 XDV-AS	ml	262	262	4 888,92	18,66	4 888,92
	Câble Bmt 4 x 35 C33210	ml	352	352	2 970,88	8,44	2 970,88
	Coffret RMBT 6D	u	2	2	536,00	268,00	536,00
	Coffret RMBT 4 D	u	8	8	1 644,00	205,50	1 644,00
	Coffret RMBT 3D	u	3	2	328,50	164,25	492,75
	Enveloppe béton pour coffret S22 et Cibe	u	17	17	2 795,65	164,45	2 795,65
	Enveloppe béton pour coffret S20	u	2	2	333,90	166,95	333,90
	Enveloppe béton pour coffret 3D	u	3	2	333,90	166,95	500,85
	Enveloppe béton pour coffret 4D	u	8	8	2 012,00	251,50	2 012,00
	Enveloppe béton pour coffret 6D	u	2	2	478,00	239,00	478,00
	Coffret S20 panneau de contrôle tri, disjoncteur Abonné	u	2	1	317,55	317,55	635,10
	Triphasé 10/30 500 mA type S						
	Borne Cibe Mono	u	18	18	1 674,00	93,00	1 674,00
	Raccord câble Réseau 240 avec E4R 240	u	12	12	956,40	79,70	956,40
	Raccord câble Réseau 150 ou 95 avec E4R 50/150	u	13	10	601,50	60,15	781,95
	Raccord câble Branchement 2/4 x 35 avec E2R/E4R 35	u	36	36	1 210,68	33,63	1 210,68
	Remontée Aéro Souterraine de câble sur poteau	u	2	2	491,00	245,50	491,00
	Mise à la terre coffret réseau	u	13	13	683,80	52,60	683,80
	Dossier de récolement avec Géo référencement	u	1			643,71	643,71
	SOUS TOTAL - BASSE TENSION				43 421,87		44 894,78

Les jardins du Pic Lot 2 Réseaux secs Avenue des Cévennes 34380 Notre dame de Londres				allez et Cie PRIX DE VENTE HT			
DESIGNATION	U	Q T	QUANTITE SIT N°3	MONTANT SIT N°3	UNITAIRE	TOTAL	
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
Dossier d'exécution	u	1	1	201,00	201,00	201,00	
Tranchée	ml	35	35	427,00	12,20	427,00	
Enrobage sable	m3	3,15	3,15	144,55	45,89	144,55	
Remblai en tout venant	m3	5,25	5,25	208,27	39,67	208,27	
Evacuation déblais en décharge	m3	8,4	8,4	94,50	11,25	94,50	
Grillage avertisseur	ml	421	421	298,91	0,71	298,91	
Circuit de terre équipotentielle	ml	470	470	1 579,20	3,36	1 579,20	
Fourreau TPC Ø 63 mm	ml	470	470	1 546,30	3,29	1 546,30	
Câble U1000 RO2V 5 G 6²	ml	470	470	3 210,10	6,83	3 210,10	
Massif pour mat 4.00 ml	u	10	10	1 410,50	141,05	1 410,50	
Candél. h: 4.50 m AG C/C RAL + lanterne	u	10	10	9 750,00	975,00	9 750,00	
Raccordement sur candélabre existant	u	1			97,75	97,75	
Rapport de contrôle par organisme agréé + consuel	u	1			400,00	400,00	
Dossier de Récolement	u	1			175,66	175,66	
SOUS TOTAL - ECLAIRAGE PUBLIC				18 870,33		19 543,74	
MONTANT NET HORS TAXES EN EURO				83 375,49		86 188,03	
ECO CONTRIBUTION		10			0,25	2,50	
MONTANT TOTAL HT SITUATION N°3				83 375,49			
DEDUCTION SITUATION N°1 ET 2				59 226,08			
MONTANT HT SITUATION N°3				24 149,41			
TVA 20%				4 829,88			
MONTANT TTC SITUATION N°3				28 979,29			
MONTANT TOTAL NET HORS TAXES EN EURO						86 190,53	
MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00% EN EURO						17 238,11	
MONTANT TOTAL T.T.C. EN EURO						103 428,63	

Les délais prévus dans le présent devis sont donnés à titre indicatif compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des informations en notre possession ; ils n'engagent pas contractuellement notre société et pourront être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et des mesures gouvernementales

ALLEZ & Cie
119 502 36 - 24402 YLONHEC Cedex
02 30 07 41 52 - 06 87 83 04 30
Siret : 872 201 807 00025 - APE : 4222Z