

20_584 MONTAUD "KERMES"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	ALLEZ ET CIE - ZAC des Cabanettes - CS50350 34400 SAIN JUST				
SITUATION n°3 - DGD au 25/05/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	29 985.00	28 826.00	5 765.20	25 416.00	3 410.00
Moins-value borne	- 1 159.00	-	-	-	-
TOTAL HT	28 826.00	28 826.00			
TOTAL TTC	34 591.20	34 591.20			
Avancement Travaux en %		100.00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		28 826.00		25 416.00	3 410.00
TVA 20 %		5 765.20		5 083.20	682.00
TOTAL TRAVAUX TTC		34 591.20		30 499.20	4 092.00
RETENUES TTC			Cumul Actuel		
Pénalités de retard					
TOTAL DES RETENUES TTC			-		
DIVERS			Cumul Actuel		
Retenues de Garantie TTC de 5%			5.00%		
Garantie Bancaire TTC			1 729.56		
Travaux inter entreprises			%		
TOTAL SITUATION TTC			34 591.20		
			Cumul Antérieur		
			Trav. du mois		
			-		
			-		
			Cumul Antérieur		
			Trav. du mois		
			-		
			-		
			30 499.20		
			4 092.00		
TOTAL SITUATION A PAYER			4 092.00		
NET A PAYER A L'ENTREPRISE			Bénéficiaire : ALLEZ		4 092.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT			Bénéficiaire :		
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT			Bénéficiaire :		-
ENTREPRISE		MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE	
Situation établie le		Situation vérifiée le		Bon pour Accord le	
25/05/2023		26/05/2023			
		 Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 19 JUL. 2023	



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23050032 du 25/05/23

N° affaire : PL220082

Interlocuteur : IANNA Frédérique

SAS HECTARE

196 Vieux Chemin De Lambesc
13330 PELISSANNE

Situation N° 3

Objet : MONTAUD LOT KERMES

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	28 826.00	1	U	28 826.00	1.00	28 826.00	25 416.00	3 410.00
Total marché				28 826.00	100%	28 826.00	25 416.00	3 410.00

Total EUR HT 3 410.00
TVA 20% 682.00
Montant TTC 4 092.00

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
QUATRE MILLE QUATRE-VINGT DOUZE EUROS

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 31/07/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

KERMES - LOT 2 - RESEAUX SECS								
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité entreprise	Quantité DGD	Montant DGD	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS							
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	1	500	500,00	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					500,00	H.T.	500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS							
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions							
2.1.1	Réseaux BT, FT depuis le fond de forme	ml	126,00	157,00	157,00	8 007	51,00	8 007,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					8 007,00	H.T.	8 007,00
3	RESEAU BASSE TENSION							
3.1	Câbles AL y/c téléreport							
3.1.1	3X150mm² + 1x95mm²	ml	150,00	78,00	78,00	2 262	29,00	2 262,00
3.1.2	Branchements BT	ml	65,00	198,00	198,00	4 356	22,00	4 356,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques							
3.2.1	RMBT300	u	4	-	-			
3.2.2	RMBT450	u	1	2	2	1 280	640,00	1 280,00
3.2.3	S22/Cbe	u	4	7	7	1 890	270,00	1 890,00
3.3	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	1	310	310,00	310,00
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION					10 098,00	H.T.	10 098,00
4	RESEAUX F.T. FIBRE							
4.1	Fourreaux							
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	35,00	39,00	39,00	351	9,00	351,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	180,00	181,00	181,00	1 086	6,00	1 086,00
4.2	Chambres de tirage							
4.2.1	Chambre L2T (Tampon 400KN)	u	2	2	2	1 200	600,00	1 200,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	1	550	550,00	550,00
	TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					3 187,00	H.T.	3 187,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
5.1	Candélabre solaire							
5.1.1	Candélabre mat H= y/c massif de fondation	u	2	2	2	5 200	2 600,00	5 200,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					5 200,00	H.T.	5 200,00
6	RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE							
6.1	Fourreaux-Câbles							
6.1.1	Ø63 (IRVE)	ml	6,00	10,00	10,00	30	5,00	30,00
6.1.2	Cable U1000 (pour IRVE)	ml	8,00	48,00	48,00	384	8,00	384,00
6.2	Chambres de tirage							
6.2.1	Chambre LOT (Dans espaces verts)	u	1	1	1	350	350,00	350,00
6.3	Massif pour borne	u	1	1	1	70	70,00	70,00
6.4	Borne de recharge TERRA AC de chez ABB	u	1	1	1		1 159,00	1 159,00
	TOTAL RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE					834,00	H.T.	1 993,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS							
7.1	Eludes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	1,00	1 000	1 000,00	1 000,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					1 000,00	H.T.	1 000,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	M.T. €				T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00				100,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	8 007,00				1 601,40	9 608,40
3	RESEAU BASSE TENSION	10 098,00				2 019,60	12 117,60
4	RESEAUX F.T. FIBRE	3 187,00				637,40	3 824,40
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	5 200,00				1 040,00	6 240,00
6	RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE	1 993,00				398,60	2 391,60
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 000,00				200,00	1 200,00
	TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS	29 985,00				5 997,00	35 982,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	M.T. €				T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 2 - RESEAUX SECS	29 985,00				5 997,00	35 982,00

MONTANT TOTAL DGD 28 826,00

DEDUCTION SITUATION N°1 et 2 25 416,00

MONTANT HT DGD 3 410,00

TVA 20% 682,00

MONTANT TTC SITUATION N°3 4 092,00