

SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par JOULIE TP - Rue des Barrys - 34660 COURNONSEC							
Montant Total du Marché H.T	432 638,46 €				ATRADIUS		
Travaux sup HT	30 457,53 €						
TVA : 20%	92 619,20 €		REFERENCE DE LA CAUTION :		ATR001140842		
Montant Total du Marché T.T.C	555 715,19 €		MONTANT DE LA CAUTION :		25958,31		
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 07							
DECOMPTE DEFINITIF							
LOT 01 TERRASSEMENTS VOIRIE RESEAUX HUMIDES			Suivant Marché du 28/10/2021 Facture n°F169A458.23,18002245				
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	03/02/22	58 605,00 €	1 172,10 €	1 406,52 €	59 777,10 €	11 955,42 €	71 732,52 €
2	01/03/22	135 155,00 €	2 703,10 €	3 243,72 €	137 858,10 €	27 571,62 €	165 429,72 €
3	05/04/22	45 586,80 €	911,74 €	1 094,09 €	46 498,54 €	9 299,71 €	55 798,25 €
4	07/06/22	108 650,76 €	2 173,02 €	2 607,62 €	110 823,78 €	22 164,76 €	132 988,54 €
5	06/07/22	50 356,80 €	1 007,14 €	1 208,57 €	51 363,94 €	10 272,79 €	61 636,73 €
6	07/11/22	34 015,00 €	680,30 €	816,36 €	34 695,30 €	6 939,06 €	41 634,36 €
7	19/07/23	22 243,53 €	-164,29 €	-197,15 €	22 079,24 €	4 415,85 €	26 495,09 €
MONTANT TOTAL		454 612,89 €	8 483,11 €	10 179,73 €	463 096,00 €	92 619,21 €	555 715,21 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					555 715,21 €		
100% 26 495,09 € La somme de : Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 555 715,21 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -529 220,12 € Reste dû à L'entreprise : 26 495,09 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : JOULIE TP VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET NEUF CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

19/07/2023

JOULIE TP
RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
T/+ : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.23.18002245

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.23.18002245

Date : 30-06-2023

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Réf. Client

LOT 1

Situation n° DGD de 06-2023

N° Chantier A458.MOE2134130

Nom de chantier MEZE - RES L'AMIRAL

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	MEZE - RES L'AMIRAL Mt Cum Actua.	U	1,000		423 996,08 8 483,11
000020	AVENANT 1	U	1,000		30 616,81
	Montant cumulé				463 096,00
	Situation précédente à déduire				-432 369,36
	Mt Cum Actua. des mois précédents				-8 647,40
MONTANT TOTAL HORS TAXES					22 079,24
T.V.A au taux de 20.00 %					4 415,85
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					26 495,09

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-08-2023

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800447836

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.23.18002245

Date : 30/06/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	MEZE - RES L'AMIRAL				
	<u>I/CONSTITUTION DE VOIRIE</u>				
100	Installation de chantier	U	1,000	15 000,00	15 000,00
102	Débroussaillage du terrain, y compris abattage des arbres	m2	9 000,000	0,25	2 250,00
103	Abattage et dessouchage d'arbres Ø>0,50m.	u	35,000	250,00	8 750,00
105	Démolition des fondations existantes et abris	ft	1,000	1 500,00	1 500,00
119	Plan d'exécution de voirie et réseaux	ens	1,000	1 500,00	1 500,00
120	"EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée."	m3	1 250,000	13,50	16 875,00
126	Purge et Remblai 0/40	m3	1 500,000	25,00	37 500,00
585	"TERRASSEMENT DES LOTS Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions."	m3	980,000	13,50	13 230,00
589	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	90,000	29,00	2 610,00
131	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	630,000	34,00	21 420,00
134	"CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP."	m3	980,000	36,00	35 280,00
138	"TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP."	m3	165,000	36,00	5 940,00
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m2	2 500,000	2,90	7 250,00
167	"Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme."	u	10,000	150,00	1 500,00
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée de type P, T ou I. Bordure type T2/T2 BASSE	ml	745,000	29,00	21 605,00

Facture n° F169A458.23.18002245
Date : 30/06/2023

188.1	Fourniture et pose de bordures-caniveaux ou de caniveaux-béton de type C S ou CC. Caniveau type CC1 / CS1	ml	55,000	42,00	2 310,00
200	"CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06."	m2	1 526,000	17,80	27 162,80
206	"TROTTOIR Revêtement enrobé de type calcaire granulométrie 0/6 épaisseur 0,06."	m2	300,000	27,00	8 100,00
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	u	1,000	250,00	250,00
404	Fourniture et pose panneau de signalisation classe II gamme normale avec support acier galvanisé circulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	u	3,000	250,00	750,00
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ml	300,000	1,10	330,00
413	Marquage au sol passage protégé.	u	3,000	500,00	1 500,00
415	Bandes podotactiles réglementaire de type résine synthétique collées au droit des passages piétons largeur 0,50m.	ml	24,000	69,00	1 656,00
514.1	Caniveau à grille Fonte 450KN - Largeur 40 cm	ml		250,00	
418	Réfection de l'enrobé existant Rue des Amandiers comprenant décroustage, réglage, reprofilage enrobé et ancrage sur existant.	m2	100,000	35,00	3 500,00
495	"VOIRIE Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert."	ens	1,000	1 900,00	1 900,00
Sous-total : I/CONSTITUTION DE VOIRIE					239 668,80
<u>II) RESEAU EAUX PLUVIALES</u>					
22	"Muret enduit taloché fin pour réhausse arase à la cote 13,6 NGF bassin 1 Ce prix rémunère au mètre linéaire les fournitures et la réalisation d'un mur d'une hauteur de 1 m. Il comprend : - la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de toutes les fournitures , - l'implantation et le piquetage , - les terrassements nécessaires à la pose quelle que soit la nature du terrain rencontré , - le réglage et le compactage du fond de forme , - la fourniture et la mise en oeuvre du béton de fondatio	ml		215,78	
585.	TERRASSEMENT Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	m3	400,000	27,00	10 800,00

Facture n° F169A458.23.18002245				Date : 30/06/2023	
587	Fourniture et pose de Ballast 40/80.	m3	30,000	45,00	1 350,00
508	Fourniture et pose de drain agricole Ø100 perforé.	ml	60,000	19,00	1 140,00
P1	Reprise du Dévoirsoir à 10,85 NGF	ENS	1,000	5 000,00	5 000,00
500.1	"Buse BCA série 135A Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT." B use Ø 300mm.	ml	88,000	85,00	7 480,00
500.2	Buse Ø 400mm.	ml	80,000	95,00	7 600,00
500.3	Buse Ø 500mm.	ml	40,000	105,00	4 200,00
520	branchement particulier EP complet en PVC Ø160 sur réseau à créer	u	5,000	800,00	4 000,00
510.2	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	u	11,000	650,00	7 150,00
512	Bouche d'engouffrement + grille avalloir 700x700 fourniture, réalisation et regard de visite avec décantation	u	5,000	800,00	4 000,00
595	Hydrocurage du réseau EP existant	ml	208,000	9,80	2 038,40
596	Essai sur réseau Pluvial à créer	ml	208,000	1,80	374,40
597	"RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert."	ens	1,000	1 380,00	1 380,00
Sous-total : II) RESEAU EAUX PLUVIALES					56 512,80
III) RESEAU EAUX USEES					
601	"Grès Ø 200 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT."	ml	105,000	129,00	13 545,00
602	Réseau de refoulement EU	ml	128,000	50,00	6 400,00
603	Poste de refoulement conforme CCTP de l'agglomération	ens	1,000	25 000,00	25 000,00
610	Regard de visite Ø 800 (grès)	u	7,000	1 200,00	8 400,00
620	branchement particulier EU complet en grès Ø160 sur réseau à créer	u	14,000	800,00	11 200,00
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	u	1,000	2 500,00	2 500,00
695	"RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV), pénétré et tests d'étanchéité à l'air."	ml	233,000	8,00	1 864,00
697	"RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert."	ens	1,000	1 380,00	1 380,00
Sous-total : III) RESEAU EAUX USEES					70 289,00

Facture n° F169A458.23.18002245
Date : 30/06/2023

<u>IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</u>					
500C	PVC 110 Fourniture, pose, tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée G.N, marqueur ELIOT y compris toutes sujétions. SUIVANT CCTP	ml	215,000	85,00	18 275,00
502	Vanne de sectionnement sous BaC fourniture, pose et toutes sujétions SUIVANT CCTP SBL	U	5,000	800,00	4 000,00
503	"Abri compteur calorifugé EN ELEVATION Sur réseau à créer confection de branchement particulier complet AEP y compris sable, grillage, MPS 16x2 5, collier de prise en charge, BaC et toutes sujétions SUIVANT CCTP SBL, marqueur ELIOT"	U	14,000	800,00	11 200,00
504	Raccordement sur réseau AEP existant	U	1,000	1 500,00	1 500,00
505	Poteau Incendie fourniture et pose SUIVANT CCTP	U	1,000	2 500,00	2 500,00
506	Fourniture et mise en place d'un branchement d'arrosage en attente pour espace vert	U	1,000	800,00	800,00
507	Fourniture et mise en place d'un pE25 dans fourreau pour arrosage en traversée de voirie	U	5,000	500,00	2 500,00
508.	Ventouse	U	1,000	800,00	800,00
509	Vidange	U	1,000	1 500,00	1 500,00
795	"RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D."	ml	215,000	3,80	817,00
796	"RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert."	ens	1,000	1 380,00	1 380,00
<u>Sous-total : IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</u>					45 272,00
<u>IV) PARKING</u>					
120	"EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée."	m3	132,250	13,50	1 785,38
131	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	57,500	34,00	1 955,00
134	"CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP."	m3	46,000	36,00	1 656,00
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m2	299,000	2,90	867,10

Facture n° F169A458.23.18002245
Date : 30/06/2023

185.3	Bordure type P1.	ml	79,000	24,00	1 896,00
200	"CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 é paisseur 0,06."	m2	230,000	17,80	4 094,00
	<u>Sous-total : IV) PARKING</u>				12 253,48
	Total : MEZE - RES L'AMIRAL				423 996,08
	AVENANT 1				
	<u>E0 - Solution de base</u>				
1.1	Branchements EU/AEP riverain non prévu au marché y compris démolition et reprise béton balayé	PID	1,000	7 580,00	7 580,00
1.2	Branchement EP riverain M Sevin comprenant : - 3 regard EP - 16 ml de drain D200 - Raccordements EP en traversée de voirie et création d'un drain en ballast	PID	1,000	4 780,00	4 780,00
1.3	Transplantation olivier et YuKa	PID	1,000	980,00	980,00
1.4	Création d'un drain en fond de lot 3 et 4 / Terrassement fondation et dépose clôture	PID	1,000	4 750,00	4 750,00
1.5	Abattage complémentaire et nettoyage lot 13 et 14	PID	1,000	6 780,00	6 780,00
1.6	Neutralisation Fosse sceptique Curage aspiratrice et remplissage béton	PID	1,000	5 750,00	5 750,00
	<u>Sous-total : E0 - Solution de base</u>				30 620,00
	<u>AJUSTEMENT QTE + ET - VALUES</u>				
	selon accostage en annexe	FFT	1,000	3,19	-3,19
	<u>Sous-total : AJUSTEMENT QTE + ET - VALUES</u>				-3,19
	Total : AVENANT 1				30 616,81
	TOTAL				454 612,89