

20_672 "LE PESCALUNE" - LUNEL

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75, rue des Portes Domitienne
34741 VENDARGUES

ENTREPRISE

ALLEZ ET CIE - ZAC des Cabanettes - CS50350
34400 SAIN JUST

SITUATION n°2 - 21/07/2023

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	39 999.70	32 007.54	6 401.51	21 936.71	10 070.83
		-	-	-	-
TOTAL HT	39 999.70	32 007.54			
TOTAL TTC	47 999.64	38 409.05			

Avancement Travaux en %

80.02%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		32 007.54		21 936.71	10 070.83
TVA 20 %		6 401.51		4 387.34	2 014.17
TOTAL TRAVAUX TTC		38 409.05		26 324.05	12 085.00

RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-

DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%				
Garantie Bancaire TTC	2 399.98			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		38 409.05		26 324.05	12 085.00

TOTAL SITUATION A PAYER					12 085.00

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ	12 085.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE
Situation établie le
21/07/2023MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
24/07/2023MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le**Bbass**
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38
Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour accord Jérôme

24 JUL. 2023



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23070019 du 21/07/23

N° affaire : PL230006

Interlocuteur : IANNA Frédérique

HECTARE

75 Les Portes Domitienes
BP 30020
34740 VENDARGUES

Situation N° 2

Objet : LUNEL LE PESCALUNE

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS LUNEL LE PESCALUNE	39 999.70	1	U	39 999.70	0.80	32 007.54	21 936.71	10 070.83
Total marché				39 999.70	80%	32 007.54	21 936.71	10 070.83

Total EUR HT	10 070.83
TVA 20%	2 014.17
Montant TTC	12 085.00

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
DOUZE MILLE QUATRE-VINGT CINQ EUROS

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 04/09/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

Lotissement "LE PESCALUNE" - LUNEL									LOT N°2 - RESEAUX SECS	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité entreprise	Quantité Sit N°2	Montant Sit N°2	Prix €	Total €		
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS									
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1			200,00	200,00		
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS								H.T.	200,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS									
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions									
2.1.1	Réseaux BT, FT et Eclairage depuis le fond de forme	ml	231,00	231,00	210,00	12 390	59,00	13 629,00		
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS							12 390,00	H.T.	13 629,00
3	RESEAU BASSE TENSION									
3.1	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton									
3.1.1	RMBT300 (entreprise : RMBT450)	u	2	2	1	522	521,90	1 043,80		
3.1.2	RMBT450 (entreprise : RMBT600)	u	3	3	1	217	217,25	651,75		
3.1.3	S22/Cibe	u	10	18	9	3 150	350,00	6 300,00		
3.2	Câbles AL y/c téléreport									
3.2.1	3X150mm² + 1x95mm²	ml	160,00	139,00	139,00	3 036	21,84	3 035,76		
3.2.2	Branchements BT	ml	180,00	255,00	255,00	2 537	9,95	2 537,25		
3.2.3	Raccordement sur réseau existant ou amène par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1						
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION							9 462,16	H.T.	13 568,56
4	RESEAUX F.T. FIBRE									
4.1	Fourreaux									
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	130,00	143,00	120,00	1 140	9,50	1 358,50		
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	230,00	278,00	278,00	1 501	5,40	1 501,20		
4.2	Chambres de tirage									
4.2.1	Chambre L2T (Tampon 400KN)	u	4	3	3	2 513	837,50	2 512,50		
4.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)									
4.3.1	Tampon fonte	u	15	16	16	1 824	114,00	1 824,00		
4.4	Raccordement sur réseau FT existant y/c protection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1			255,25	255,25		
	TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE							6 977,70	H.T.	7 451,45
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC									
5.1	Candélabre solaire									
5.1.1	Candélabre type UP2 Sunna Design y/c massif de fondation	u	2	2	1	2 778	2 777,68	5 555,36		
5.2	Déplacement candélabre existant	u	2	2			260,00	520,00		
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							2 777,68	H.T.	6 075,36
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS									
6.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	0,50	400	800,00	800,00		
6.2	Recolements BT - FT - Eclairage public	F	1	1			940,00	940,00		
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS							400,00	H.T.	1 740,00

LOT N°2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €				T.V.A 20,0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	200,00				40,00	200,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	13 629,00			12 390,00	2 725,80	13 629,00
3	RESEAU BASSE TENSION	13 568,56			9 462,16	2 713,71	13 568,56
4	RESEAUX F.T. FIBRE	7 451,45			6 977,70	1 490,29	7 451,45
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	6 075,36			2 777,68	1 215,07	6 075,36
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 740,00			400,00	348,00	1 740,00
	TOTAL LOT N°2 - RESEAUX SECS	42 664,37			32 007,54	8 532,87	42 664,37

LOT N°2 - RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €				T.V.A 20,0% €	T.T.C. €
LOT N°2 - RESEAUX SECS	42 664,37				8 532,87	51 197,24

MONTANT TOTAL SITUATION N°1

32 007,54 €

DEDUCTION SITUATION N°1

21 936,71 €

MONTANT HT SITUATION N°2

10 070,83 €

TVA 20%

2 014,17 €

MONTANT TTC SITUATION N°2

12 085,00 €