



RTI
Roussillon Topo Ingenierie

71 Route du Moulin d'Orles
66000 Perpignan
Tel : 04 68 66 57 72
rti66@orange.fr

HECTARE SA
Service comptabilité
75 ZI Les portes Domitiennes
CS 30030
34 741 VENDARGUES

Affaire : Lotissement **LES ALLEES DU MAS CANTEROUX** – Commune de PERPIGNAN
Objet : DGD de l'entreprise **TP R – Lot 3.**

PERPIGNAN, le 27 Juillet 2023

MADAME, MONSIEUR,

Vous trouverez en pièces jointes :

- 2 exemplaires du DGD l'entreprise TP R pour le lotissement Les Allées du Mas Canteroux à Perpignan.

Bien cordialement

Ph PEDROTTI
Pour RTI



RTI
Roussillon Topo Ingenierie

71 route du Moulin d'Orles
66000 PERPIGNAN
Tél 04 68 66 57 72

rti66@orange.fr - Siret 535 335 053 00042

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PERPIGNAN
LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA

DECOMPTÉ GENERAL DEFINITIF

DGD			TP R	
CERTIFICATS DÉLIVRÉS			LOT N° 3 - Réseaux Secs	
			MARCHE n°:	en Date du : 13 septembre 2021
			MONTANT LOT 3 :	139 169,96 Euros Hors Taxes 167 003,95 Euros T.T.C.
DATES	N°	MONTANT (HT)		
1/7/22	1	70311,74		
2/8/22	2	29446,4		
4/11/22	3	33487,05		
			TOTAL DU MARCHE :	139 169,96 € HT 167 003,95 € HT Euros T.T.C.
			Forme : Global et forfaitaire.	
			Entreprise :TP R Titulaire	
			79 Route de Perpignan	
			66 380 PIA	
			Compte :	
			Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,	
			Vu l'état d'avancement des travaux de pose des réseaux secs exécutés à ce jour	
			par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 139 169,96 €	
			LOT N° 3 - Réseaux Secs	
			Travaux exécutés à ce jour en réseaux secs	100,00% 139 169,96 €
			à déduire situations précédentes : 133 245,19 €	
			Montant exécuté depuis la dernière situation : 5 924,77 €	
			Actualisation :	
			Retenue de Garantie (Caution fournie)	
			Montant Hors Taxes 5 924,77 €	
			T.V.A.	20,00% 1 184,95 €
			TOTAL T.T.C. 7 109,72 €	
TOTAL précédent HT	133 245,19 €			
Montant HT du présent certificat	5 924,77 €			
L'entreprise aura perçu en HT	139 169,96 €			
Montant HT du présent marché	139 169,96 €			
% reçu par rapport au marché	100,00%			
			Règlement des travaux exécutés	H.T. T.T.C.
			5 924,77 €	7 109,72 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur TP R la somme de
Sept mille cent neuf euros et soixante-douze centimes

7 109,72 € TTC

Perpignan le 27-juillet-2023
 Le Maître d'Oeuvre,



SAS HECTARE

RN113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2307023

PIA, le 25/07/2023

CHANTIER N° N2206

DEVIS N° 210179

DECOMPTE FINAL

Objet

PERPIGNAN - VIABILISATION DU LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX - LOT 3 - RESEAUX SECS

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 25/07/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	RESEAU D'ELECTRICITE						
3.01	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	FT	1.00	100.00	1.00	450.00 €	450.00 €
3.02	Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	FT	1.00	100.00	1.00	250.00 €	250.00 €
3.03	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25	FT	1.00	100.00	1.00	1 860.00 €	1 860.00 €
3.04	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature	ML	1 610.00	100.00	1 610.00	7.50 €	12 075.00 €
3.05	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	386.00	100.00	386.00	3.00 €	1 158.00 €
3.06	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	242.00	100.00	242.00	24.00 €	5 808.00 €
3.07	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	145.00	100.00	145.00	34.00 €	4 930.00 €
3.08	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ML	1 610.00	100.00	1 610.00	0.45 €	724.50 €
3.10	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	U	7.00	100.00	7.00	190.00 €	1 330.00 €
3.11	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	U	9.00	100.00	9.00	190.00 €	1 710.00 €
3.12	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300	U	4.00	100.00	4.00	175.00 €	700.00 €
3.14	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2	U	23.00	100.00	23.00	135.00 €	3 105.00 €
3.15	Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)	U	68.00	100.00	68.00	28.00 €	1 904.00 €
3.16	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	7.00	100.00	7.00	298.00 €	2 086.00 €
3.17	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	9.00	100.00	9.00	276.00 €	2 484.00 €
3.18	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	4.00	100.00	4.00	242.00 €	968.00 €
3.20	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	U	23.00	100.00	23.00	90.00 €	2 070.00 €
3.21	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	U	20.00	100.00	20.00	92.00 €	1 840.00 €
3.22	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ML	405.00	100.00	405.00	22.50 €	9 112.50 €
3.23	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ML	180.00	100.00	180.00	15.75 €	2 835.00 €
3.24	Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)	ML	185.00	100.00	185.00	14.95 €	2 765.75 €
3.25	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ML	310.00	100.00	310.00	9.10 €	2 821.00 €
3.26	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente	ML	410.00	100.00	410.00	2.00 €	820.00 €

PAGE N° 1 / 4

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41
S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257
 Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
 Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité	Avt au 25/07/23		P.V.U	Montant HT
				Marché	%	Quantité	
3.27	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente HTA	ML	320.00	100.00		320.00	480.00 €
3.28	Dalle béton pour transformateur	U	1.00	100.00		1.00	1 500.00 €
3.29	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	FT	1.00	100.00		1.00	130.00 €
3.30	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	U	1.00	100.00		1.00	2 450.00 €
	Total RESEAU D'ELECTRICITE						68 366.75 €
	RESEAU DE TELECOMMUNICATION						
3.31	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ML	925.00	100.00		925.00	3 237.50 €
3.32	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	222.00	100.00		222.00	666.00 €
3.33	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	83.00	100.00		83.00	1 992.00 €
3.34	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	139.00	100.00		139.00	2 502.00 €
3.35	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ML	925.00	100.00		925.00	416.25 €
3.36	Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée+ lison bâtiment -RV30X30)	ML	465.00	100.00		465.00	1 627.50 €
3.37	Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)	ML	460.00	100.00		460.00	5 750.00 €
3.38	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN - Tampon type ville de Perpignan	U	2.00	100.00		2.00	800.00 €
3.39	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN - Tampon type ville de Perpignan	U	10.00	100.00		10.00	5 350.00 €
3.43	Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse	U	38.00	100.00		38.00	1 444.00 €
3.45	Raccordement sur ouvrage existant ou tubes en attente	U	2.00	100.00		2.00	240.00 €
3.46	Obtention bon pour accord ORANGE	U	1.00	100.00		1.00	760.00 €
3.48	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	U	1.00	100.00		1.00	700.00 €
	Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION						25 485.25 €
	RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC						
3.49	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ML	560.00	100.00		560.00	3 920.00 €
3.51	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	134.00	100.00		134.00	402.00 €
3.52	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	67.00	100.00		67.00	1 608.00 €
3.53	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	67.00	100.00		67.00	1 809.00 €
3.54	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm	ML	650.00	100.00		650.00	1 202.50 €
3.55	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ML	440.00	100.00		440.00	3 872.00 €
3.56	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ML	440.00	100.00		440.00	1 196.80 €
3.57	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ML	560.00	100.00		560.00	252.00 €
3.58	Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m thermolaqué avec embout Ø76 - Modèle FALCO LED COMATELEC + CROSSE QUARTIER RESIDENCIEL (RAL à définir),(protection parafoudre en pied de mât) ou similaire	U	16.00	100.00		16.00	1 685.00 €
3.59	Enveloppe béton S20	U	1.00	100.00		1.00	185.00 €
3.60	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP	U	1.00	100.00		1.00	4 850.00 €
3.61	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	U	1.00	100.00		1.00	580.00 €
3.62	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	U	1.00	100.00		1.00	600.00 €
	Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC						47 437.30 €
	RABAIS						
	Rabais commercial 1.5%	UN	-2 119.34	100.00		-2 119.34	-2 119.34 €
		UN	1.00				
	Total RABAIS						-2 119.34 €

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS
Echéance le : 30/09/23

Montant HT Initial	139 169.96 €
Situations Précédentes	-133 245.19 €
Montant HT Final	5 924.77 €
TVA 20 %	1 184.95 €
Montant TTC	7 109.72 €

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	RESEAU D'ELECTRICITE	68 366.75 €	100.00 %	68 366.75 €
	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	25 485.25 €	100.00 %	25 485.25 €
	RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	47 437.30 €	100.00 %	47 437.30 €
	RABAIS	-2 119.34 €	100.00 %	-2 119.34 €
	TOTAL HT	139 169.96 €	100.00 %	139 169.96 €

Montant HT Initial	139 169.96 €
--------------------	--------------

Situations Précédentes	-133 245.19 €
------------------------	---------------

Montant HT Final	5 924.77 €
------------------	------------

TVA 20 %	1 184.95 €
----------	------------

Montant TTC	7 109.72 €
-------------	------------



Bon pour règlement
Perpignan le 27.07.23