

Certificat de Paiement n° :	3
Objet du Marché :	SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage : 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Lot n°</td><td>3</td></tr> <tr><td>Intitulé du lot :</td><td>Réseaux Secs - AEP</td></tr> <tr><td>Tranche :</td><td>-</td></tr> <tr><td>Notification :</td><td>28/02/23</td></tr> <tr><td>Entreprise titulaire :</td><td>SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE</td></tr> </table>	Lot n°	3	Intitulé du lot :	Réseaux Secs - AEP	Tranche :	-	Notification :	28/02/23	Entreprise titulaire :	SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE
Lot n°	3										
Intitulé du lot :	Réseaux Secs - AEP										
Tranche :	-										
Notification :	28/02/23										
Entreprise titulaire :	SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE										

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	02/06/2023	63 788,14 €
2	27/06/2023	10 267,69 €
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		74 055,83 €

Montant HT du marché de base :		72 000,00 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :		
Montant TOTAL HT :		72 000,00 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	68 391,94 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	68 391,94 €	94,99%
TVA 20 %	13 678,39 €	
Montant total TTC	82 070,33 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	68 391,94 €	82 070,33 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	68 391,94 €	82 070,33 €

Acomptes à déduire (Précédent)	61 713,19 €	74 055,83 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	61 713,19 €	74 055,83 €

Montant HT de l'acompte	6 678,75 €
dont TVA (20%)	1 335,75 €
Montant TTC de l'acompte	8 014,50 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	8 014,50 €
-----------------------------	-------------------

Soit HUIT-MILLE-QUATORZE-EUROS-ET-CINQUANTE-CENTIMES TTC

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : SOR	6 678,75 €	8 014,50 €	- €	8 014,50 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Avenants															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant TTC</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td style="text-align: center;">- €</td> </tr> </table>	N°	Date	Montant TTC										Total		- €
N°	Date	Montant TTC													
Total		- €													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Solde marché HT:</td> <td style="text-align: right;">3 608,06 €</td> </tr> <tr> <td>Solde marché TTC :</td> <td style="text-align: right;">4 329,67 €</td> </tr> </table>	Solde marché HT:	3 608,06 €	Solde marché TTC :	4 329,67 €											
Solde marché HT:	3 608,06 €														
Solde marché TTC :	4 329,67 €														

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC

Vu, le 31/07/2023
Le Maître d'œuvre


SOR
2 au
34 bis, chemin du Chapitre
31410 LESCOSSE
Tél : 05 34 50 96 96 - Fax : 05 34 60 96 01

A _____, le
Le Maître d'ouvrage



SAS SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Code APE : 4221Z
Capital social : 10 000

Date	N° Client	N° Facture
24/07/2023	411HECTARE	F2370280

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : OPERATION LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
Facture Travaux situation 3 au 30 Juillet 2023 selon decompte joint	1	68 391,94	68 391,94	2
A déduire Situation 2 au 30 Juin 2023	-1	61 713,19	-61 713,19	2

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	6 678,75	20,00	1 335,75

TOTAL H.T. 6 678,75
TVA 1 335,75
TTC A PAYER 8 014,50

Mode de règlement : Virement **Échéance :** 07/09/2023

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOÉ
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19
RCS Toulouse : 511 028 920

Je règle ma facture!



SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles
31410 NOE
Tél.: 05-61-97-77-15

Facture

N° Facture	Date	Code Client
	24/07/2023	HECTARE

HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE
31670 LABEGE

LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET

SITUATION 3 AU 30 JUILLET 2023

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	240,000	9,82	2 356,80
1.2	Evacuation des excédents	M3	72,000	18,89	1 360,08
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	240,000	5,53	1 327,20
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	240,000	0,66	158,40
1.5	Remblai tranchée	ML	240,000	6,45	1 548,00
1.6	Raccordement PEHD 50 sur niche compteur posée par concessionnaire	U	1,000	327,28	327,28
1.7	Pose PE 42/50 - 16 bars	ML	145,000	5,28	765,60
1.8	Vidange sous bouche à clé	U	1,000	384,88	384,88
1.9	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	13,000	176,77	2 298,01
1.10	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	95,000	3,76	357,20
1.11	Pose TPC63 bleu	ML	13,000	2,76	35,88
1.12	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25	U	13,000	257,88	3 352,44
1.13	Essai AEP et désinfection	ML	145,000	3,13	453,85
1.14	Plan exécution AEP	U	1,000	208,30	208,30
1.15	Recolement AEP	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU AEP		1,000	14 933,92	14 933,92
2	CUVE INCENDIE				
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	9,000	9,82	88,38

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
2.2	Evacuation des excédents	M3	2,700	18,89	51,00
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	9,000	5,53	49,77
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	9,000	0,66	5,94
2.5	Remblai tranchée	ML	9,000	6,45	58,05
2.6	Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé	U	1,000	182,37	182,37
2.7	Pose PE 26/32 - 16 bars	ML	9,000	4,00	36,00
2.8	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 26/32	U	1,000	257,88	257,88
2.9	Pose cuve enterrée de 30 m3 avec poteau aspiration	U	1,000	14 572,60	14 572,60
	Total CUVE INCENDIE		1,000	15 301,99	15 301,99
3	RESEAU ARROSAGE				
3.1	Tranchée en terrain naturel	ML	96,000	9,82	942,72
3.2	Evacuation des excédents	M3	18,000	18,89	340,02
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	96,000	5,53	530,88
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	96,000	0,66	63,36
3.5	Remblai tranchée	ML	96,000	6,45	619,20
3.6	Réalisation Branchement en 40 sous bouche à clé	U	1,000	188,40	188,40
3.7	Pose PE 32/40 - 16 bars	ML	6,000	4,44	26,64
3.8	2 Regards arrosage Type CCV Plast Tampon fonte dont 1 avec Disconnecteur 32	U	0,000	1 003,21	0,00
3.9	Pose Gaine TPC 90 + Pe 19/25 Arrosage	ML	100,000	6,03	603,00
	Total RESEAU ARROSAGE		1,000	3 314,22	3 314,22
4	RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS				
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	45,000	9,82	441,90
4.2	Surlargeur de tranchée	ML	170,000	3,28	557,60
4.3	Evacuation des excédents	M3	64,500	18,89	1 218,41
4.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	210,000	5,53	1 161,30
4.5	Pose Grillage avertisseur	ML	210,000	0,66	138,60
4.6	Remblai tranchée	ML	210,000	6,45	1 354,50
4.7	Pose Cable BT 3x240+115	ML	34,000	31,69	1 077,46
4.8	Pose Cable BT 3x150+95	ML	107,000	21,56	2 306,92
4.9	Pose Cable BT 3x95+75	ML	85,000	17,22	1 463,70
4.10	Pose Cable BT 4x35	ML	118,000	9,45	1 115,10
4.11	RMBT + RCCP à positionner à l'entrée de	U	1,000	979,75	979,75

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
	l'operation				
4.12	RMBT 9 Plages	U	4,000	644,00	2 576,00
4.13	RMBT 6 Plages	U	2,000	576,71	1 153,42
4.14	Mise à la terre	U	7,000	96,47	675,29
4.15	Borne CIBE Type 1	U	6,000	177,39	1 064,34
4.16	Borne CIBE Type 2	U	3,000	329,69	989,07
4.17	Article 2 - EDF	U	1,000	555,40	555,40
4.18	Recolement EDF	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS		1,000	18 828,76	18 828,76
5	RESEAU ECLAIRAGE				
5.1	Tranchée en terrain naturel	ML	6,000	9,82	58,92
5.2	Evacuation des excédents	M3	1,800	18,89	34,00
5.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	6,000	5,53	33,18
5.4	Pose Grillage avertisseur	ML	6,000	0,66	3,96
5.5	Remblai tranchée	ML	6,000	6,45	38,70
5.6	Pose Gaine TPC 63	ML	158,000	2,54	401,32
5.7	Deroulage Cable Eclairage 3G6	ML	60,000	5,74	344,40
5.8	Massif ancrage pour mat de 5 m	U	5,000	149,14	745,70
5.9	Fourniture pose et cablage mat de 5 m + Lanterne TECEO Comatelec validé par la mairie	U	5,000	735,11	3 675,55
5.10	Pose Commande Eclairage équipée protection et horloge astronomique	U	0,000	964,80	0,00
5.11	Controle Installation et consuel	U	0,000	362,28	0,00
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000	5 335,73	5 335,73
6	RESEAU TELECOM				
6.1	Tranchée en terrain naturel	ML	12,000	9,82	117,84
6.2	Surlargeur de tranchée	ML	241,000	3,28	790,48
6.3	Evacuation des excédents	M3	51,800	18,89	978,50
6.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	253,000	5,53	1 399,09
6.5	Pose Grillage avertisseur	ML	253,000	0,66	166,98
6.6	Remblai tranchée	ML	253,000	6,45	1 631,85
6.7	Pose PVC 42/45	ML	930,000	2,70	2 511,00
6.8	Pose Chambre L2C	U	3,000	630,75	1 892,25
6.9	Pose Chambre L2T	U	1,000	516,06	516,06
6.10	Remontée sur poteau existant	U	1,000	139,47	139,47

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
6.11	Essai Télécom et aiguillage	ML	930,000	0,35	325,50
6.12	Plan exécution telecom	U	1,000	208,30	208,30
6.13	Plan recolement telecom	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU TELECOM		1,000	10 677,32	10 677,32

Taux TVA	Base	Montant
	68 391,94	13 678,39

Total H.T.	68 391,94 €
TVA	13 678,39 €
Total T.T.C.	82 070,33 €

ATTENTION LOT 6 ET 7 EN RETRAIT LIAISON B NON CHIFFRE

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles – ZAC des Serres
 31410 NOË
 Tél. : 05 61 97 77 15 – Fax : 05 61 97 77 19
 RCS Toulouse : 511 028 920