

20_584 MONTAUD "KERMES"

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE

75, rue des Portes Domitiennes
34741 VENDARGUES

ENTREPRISE

TPSONERM - 650 Rue des Avants
34270 St Mathieu de Treviers

SITUATION n°6 au 27/06/2023

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	185 615.00	171 860.00	34 372.00	150 250.85	21 609.15
Devis n°D22303165	986.00	986.00	197.20	986.00	-
OPTION Béton drainant	43 255.00	15 785.00	3 157.00	15 785.00	-
TOTAL HT	229 856.00	188 631.00			
TOTAL TTC	275 827.20	226 357.20			

Avancement Travaux en %

82.06%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	188 631.00	167 021.85	21 609.15
TVA 20 %	37 726.20	33 404.37	4 321.83
TOTAL TRAVAUX TTC	226 357.20	200 426.22	25 930.98

RETENUES TTC

Cumul Actuel

Cum. Antérieur

Trav. du mois

Pénalités de retard

TOTAL DES RETENUES TTC

DIVERS

Cumul Actuel

Cumul Antérieur

Trav. du mois

Retenues de Garantie TTC de 5%

5.00%

Garantie Bancaire TTC

13 791.36

Travaux inter entreprises

%

TOTAL SITUATION TTC

226 357.20

200 426.22

25 930.98

TOTAL SITUATION A PAYER

25 930.98

NET A PAYER A L'ENTREPRISE

Bénéficiaire : TPSONERM

25 930.98

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

-

ENTREPRISE
Situation établie le
27/06/2023

MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
30/06/2023

MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le

Bbass
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Mobile : 06 47 45 31 38
Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour accord Jérôme
30 AOÛT 2023

FACTURE N° 223060233
SITUATION N° 6

MONTAUD - LOTISSEMENT KERMES

Selon Devis N° D22208290A du 5 août 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22286027

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Tréviers, le 27 juin 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	100.0	1.00	4 200.00	4 200.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	100.0	1.00	3 300.00	3 300.00
1.3	Démollons diverses y/c évacuation						
1.3.1	Clôture grillagée	ml	72.00	100.0	72.00	9.00	648.00
1.4	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1.00	100.0	1.00	780.00	780.00
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			100.0			8 928.00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Décapage de la terre végétale (sur la chaussée) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	50.00	100.0	50.00	14.00	700.00
2.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.2.1	Décalssement chaussée ép=0.50m	m3	60.00	100.0	60.00	21.00	1 260.00
2.2.2	Décalssement Trottoir ép=0.60m	m3	110.00	100.0	110.00	21.00	2 310.00
2.2.3	Décalssement stationnements ép=0.60m	m3	120.00	100.0	120.00	21.00	2 520.00
2.2.4	Décalssement bassin	m3	360.00	100.0	360.00	22.00	7 920.00
2.3	Remblais divers						
2.3.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	50.00	100.0	50.00	18.00	900.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	835.00	100.0	835.00	2.00	1 670.00
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé Largeur en gueule 1.50 m - largeur au fond 0.50 - Profondeur 0.50 m	ml	46.00	100.0	46.00	26.00	1 196.00
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			100.0			18 476.00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements visiteur ép=0.30m	m3	130.00	100.0	130.00	38.00	4 940.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° 223060233

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.2.1 Chaussée - stationnements visiteur ép=0.15m	m3	65.00	100.0	65.00	48.00	3 120.00
3.3 GNT 40/80						
3.3.1 40/80 - Sous fondation parking+piétonnier darainants ép=0.30m	m3	145.00	100.0	145.00	48.00	6 960.00
3.3.2 0/20 - Fondation QUALIFIEE DRAINANTE ép=0.20m	m3	95.00	100.0	95.00	50.00	4 750.00
3.4 Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.4.1 Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	345.00	100.0	345.00	20.00	6 900.00
3.4.2 Stationnements visiteur ép=0.05m	m²	51.00	100.0	51.00	21.00	1 071.00
3.5 Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Parkings perméables	m²	235.00	100.0	235.00	46.00	10 810.00
3.6 Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Trottoir	m²	205.00			46.00	
3.7 Géotextile - Sous revêtement drainant (Parkings + Trottoir)	m²	440.00	100.0	440.00	1.80	792.00
3.8 Bordures						
3.8.1 P1	ml	102.00	100.0	102.00	29.00	2 958.00
3.8.2 P1 - Entre lots et espaces communs	ml	125.00	100.0	125.00	29.00	3 625.00
3.8.3 T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	135.00	100.0	135.00	33.00	4 455.00
3.9 Signalisation verticale						
3.9.1 AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00	100.0	1.00	235.00	235.00
3.9.2 Divers panneaux de signalisation	u	2.00			235.00	
3.9.3 C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.10 Signalisation horizontale						
3.10.1 Bande STOP	m²	2.00	100.0	2.00	25.00	50.00
3.11 Mobilier urbain						
3.11.1 Bloc boîtes aux lettres	u	1.00	100.0	1.00	1 700.00	1 700.00
3.11.2 Bornes amovibles	u	2.00			285.00	
3.12 Aire de présentation des conteneurs OM	F	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			83.20			53 016.00
4 RESEAU PLUVIAL						
4.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1 DN 300 BA 135	ml	35.00	100.0	35.00	95.00	3 325.00
DN 300 FONTE - Sous propriété voisine	ml	12.00	100.0	12.00	185.00	2 220.00
4.1.2 Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	40.00	100.0	40.00	92.00	3 680.00
4.2 Regard y compris mise à la côte						
4.2.1 Regard + grille plane ou concave 600x600	u	2.00	100.0	2.00	880.00	1 760.00
4.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
4.3.1 boîte Ø 315	u	1.00	100.0	1.00	365.00	365.00
4.4 Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1.00	100.0	1.00	6 500.00	6 500.00
4.5 Ouvrage de tête						
4.5.1 Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00	100.0	3.00	380.00	1 140.00

Page 2 / 5

SUITE FACTURE N° 223060233

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4.5.2	Pour buses DN300 depuis le fossé	u	2.00	100.0	2.00	380.00	760.00
	Passage caméra (Dans cadre existant propriété voisine)	F	1.00	100.0	1.00	800.00	800.00
	Total RESEAU PLUVIAL			100.0			20 550.00
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto- contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 fonte (Réseau principal)	ml	40.00	100.0	40.00	140.00	5 600.00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ml	80.00	100.0	80.00	94.00	7 520.00
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	10.00	100.0	10.00	58.00	580.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	2.00	100.0	2.00	1 190.00	2 380.00
5.3	Branchement y/c bolte, tampon 40x40						
5.3.1	boite Ø 315	u	6.00	100.0	6.00	355.00	2 130.00
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	100.0	1.00	380.00	380.00
5.5	Poste de relevage	F	1.00	100.0	1.00	37 850.00	37 850.00
5.6	Culotte de branchement fonte	u	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			100.0			56 880.00
6	MURS TECHNIQUES						
6.1	Mur technique type l'Occitane (MPB)						
6.1.1	S22 / Cibe	u	5.00	100.0	5.00	1 035.00	5 175.00
6.1.2	RMT300	u	3.00	100.0	3.00	1 095.00	3 285.00
6.1.3	RMT450	u	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
	Total MURS TECHNIQUES			100.0			9 610.00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1	Etudes d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	2 300.00	2 300.00
7.2	Elaboration du DOE	F	1.00			550.00	
7.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
7.3.1	Recolement voirie - Réseau EP	F	1.00			700.00	
7.3.2	Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	1.00			1 800.00	
	Total DOSSIER ADMINISTRATIF			42.99			2 300.00
8	ARROSAGE						

Page 3 / 5

SUITE FACTURE N° 223060233

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
8.1 Ø 16/25 y compris manchons	ml	50.00	100.0	50.00	35.00	1 750.00
8.2 Regard Jumbo grand modèle	u	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
Total ARROSAGE			100.0			2 100.00

SUITE FACTURE N° 223060233

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 928.00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	18 476.00
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	53 016.00
4 - RESEAU PLUVIAL	20 550.00
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	56 880.00
6 - MURS TECHNIQUES	9 610.00
7 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 300.00
8 - ARROSAGE	2 100.00

MONTANT H.T	171 860.00 €
DEVIS N°D22303165 AGGLOS EN PLUS	986.00 €
OPTION BETON DRAINANT CHEMINEMENT (205 M2 X 77,00)	15 785.00 €
MONTANT TOTAL H.T.	188 631.00 €
- SITUATION N°1 DU 24/10/2022	-17 546.10 €
- SITUATION N°2 DU 31/01/2023	-51 075.50 €
- SITUATION N°3 DU 24/02/2023	-14 052.73 €
- SITUATION N°4 DU 31/03/2023	-47 929.47 €
- SITUATION N°5 DU 21/04/2023	-36 418.05 €
MONTANT SITUATION N° 6	21 609.15 €
MONTANT T.V.A. 20 %	4 321.83 €
MONTANT T.T.C.	25 930.98 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 11/08/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSONERM
650.rue des AVANTS
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N°SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>