

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue 21 les Portes Domitienne
351, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

LOTISSEMENT Hédiair "Louis Chassaret" - 18 lots - Avenue Jeau Aurillon à GÉNÉRAC

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° 5 DATE: 23 juin 2023

1 : MARCHÉ

Entreprise titulaire :

LAUTIER MOUSSAC

ZA Peire Plantade - RD226 - 30190 MOUSSAC

LOT 2 : Voirie	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	167 351,00 €	33 470,20 €	200 821,20 €
Montant de l'avenant :	18 040,00 €	3 608,00 €	21 648,00 €

2 : DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	167 351,00 €	33 470,20 €	200 821,20 €
Montant de l'avenant	18 040,00 €	3 608,00 €	21 648,00 €
Montant des travaux déjà facturés	116 062,50 €	23 212,50 €	139 275,00 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	33 248,50 €	6 649,70 €	39 898,20 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	6 200,00 €	94%	5 850,00 €	5 850,00 €	350,00 €	5 850,00 €	1 170,00 €	7 020,00 €
II - Terrassement divers	1 750,00 €	95%	1 662,50 €	1 662,50 €	87,50 €	1 662,50 €	332,50 €	1 995,00 €
III - Maçonnerie	40 310,00 €	87%	35 060,00 €	35 060,00 €	5 250,00 €	35 060,00 €	7 012,00 €	42 072,00 €
IV - Mur de soutènement bassin	33 750,00 €	74%	25 000,00 €	25 000,00 €	8 750,00 €	25 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
V - Revêtements et structures voirie / trottoirs	42 710,00 €	100%	42 710,00 €	42 710,00 €	0,00 €	42 710,00 €	8 542,00 €	51 252,00 €
VI - Mobiliers Urbains et Signalisation V-H	6 400,00 €	43%	2 775,00 €	2 775,00 €	3 625,00 €	2 775,00 €	555,00 €	3 330,00 €
VII - Clôture et portail	15 350,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	15 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIII - Contrôle et réception	1 350,00 €	37%	500,00 €	500,00 €	850,00 €	500,00 €	100,00 €	600,00 €
IX - Travaux extérieurs	19 531,00 €	35%	6 798,50 €	6 798,50 €	12 732,50 €	6 798,50 €	1 359,70 €	8 158,20 €
TOTAL LOT 2	167 351,00 €	72%	120 356,00 €	120 356,00 €	46 995,00 €	120 356,00 €	24 071,20 €	144 427,20 €

4 : AVENANT MARCHÉ

Avenant n°1 - LOT 2								
Travaux supplémentaires	18 040,00 €	100%	18 040,00 €	18 040,00 €	0,00 €	18 040,00 €	3 608,00 €	21 648,00 €
TOTAL Avenant	18 040,00 €	100%	18 040,00 €	18 040,00 €	0,00 €	18 040,00 €	3 608,00 €	21 648,00 €

TOTAL Marché + Avenant	185 391,00 €	75%	138 396,00 €	138 396,00 €	46 995,00 €	138 396,00 €	27 679,20 €	166 075,20 €
Augmentation marché de % :	10,78%							

5 : DEDUCTIONS, GARANTIES, SITUATIONS

*GARANTIE	*Situations déjà réglées		
Caution bancaire fournie à la première situation : CIC 100096-202214013844 du 10/05/2022	Situation 1	29 750,00€	5 950,00€
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2	17 050,00€	3 410,00€
	Situation 3	30 685,00€	6 137,00€
	Situation 4	38 577,50€	7 715,50€
	Situation 5		- €
	Total situations	116 062,50€	23 212,50€

6 : TOTAL APRES DÉJÀ REGLE	TOTAL SITUATION	22 333,50 €	4 466,70€	26 800,20 €
----------------------------	-----------------	-------------	-----------	-------------

8 : REPARTITION SOUS-TRAITANT / MANDATAIRE

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MOE :

Bon pour accord Jérôme
23 JUIN 2023

9 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 5

(la présente situation est arrétée à la somme de (en toutes lettres)

vingt-six mille huit cents euros et vingt cents

26 800,20 euro TTC



LAUTIER MOUSSAC

Etablissement BRAJA VESIGNE

activités Peire Plantade
RD 226
30190 MOUSSAC

Tél. : 04.66.81.61.87. - Fax : 04.66.81.61.41.
N° TVA FR 46 319 755 823
SIRET 319 755 823 00196

APE 4211Z - RC 2008 B 00006

Banque : SMC AVIGNON 30077-04854-21377700200-38

IBAN : FR76 3007 7048 5421 3777 0020 038 - BIC : SMCFR2A

HECTARE

RN 113 - 75, Rue ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34740 VENDARGUES

Moussac, le 31/05/2023

FACTURE 05/2023 N°T 557

Objet : Lotissement " Louis Chassaret" de 18 lots avenue Jean Aurillon
Lot n°02 : Revêtement, signalisation, mobiliers et clôtures

Affaire suivie par Franck RIGAUD- FR22000

SITUATION N°5

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	U	Prix	Quantité Cum	Mt Cum
I. Préparation du Chantier							
I.1	Fourniture et mise en place de la Base de vie et installation de chantier : cabane de chantier, wc chimique : commune pour l'ensemble des lots et pour toute la durée du chantier	1,00	2 450,00 €	f	2 450,00 €	1,00	2 450,00 €
I.2	Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier avec les différents intervenants et logos	1,00	350,00 €	f	350,00 €		€
I.3	Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier nécessaire à l'intervention (barrières Heras clôture accès chantier, panneaux chantiers AKS, AK10.. (sortie camion) sur ch communal, balisage fouilles, travaux... à maintenir pendant toute la durée de l'intervention (rappel proximité d'une école)	1,00	1 050,00 €	f	1 050,00 €	1,00	1 050,00 €
I.4	Réalisation des Plans d'exécution des plateformes pour contrôles fond de forme et du bassin (en coordination avec les Lots 1 et 3)	1,00	850,00 €	f	850,00 €	1,00	850,00 €
I.5	Réalisation des études béton et de dimensionnement des fondations des murs à créer	1,00	1 500,00 €	f	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €
Sous total HT prix I					6 200,00 €		5 850,00 €
II. Terrassement divers							
II.1	Terrassement de masse réalisé par le LOT 1 / réception du fond de forme à prévoir 50 MPA mini						
II.11	Nivellement des terrains et lots après travaux à l'engin mécanisé, remise en état des lieux et abords, épaulement des agglos et des entrées de lot, de la voirie, création des rampes d'accès des entrées, talutage bassin et ses abords à soigner, à réaliser à l'engin mécanisé, la prestation forfaitaire :	1,00	1 750,00 €	f	1 750,00 €	0,95	1 662,50 €
Sous total HT prix II					1 750,00 €		1 662,50 €
III. Maçonneries							
III.1	Les bordures de liaison type T2-A2 ou T2-T2basse (bordure biaise) , sont réputées incluse dans les prix de fourniture et de pose						
III.1	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 y/c fondation bétonnée	90,00	29,00 €	ml	2 610,00 €	90,00	2 610,00 €
III.2	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 Basse y/c fondation bétonnée	120,00	30,00 €	ml	3 600,00 €	120,00	3 600,00 €
III.3	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type A2 y/c fondation bétonnée	160,00	27,00 €	ml	4 320,00 €	160,00	4 320,00 €
III.4	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type P1 y/c fondation bétonnée	20,00	26,00 €	ml	520,00 €	20,00	520,00 €
III.5	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type P3 y/c fondation bétonnée (limite de lot, bordure positionnée à l'intérieure du lot)	160,00	26,00 €	ml	4 160,00 €	160,00	4 160,00 €
III.6	Fourniture et mise en place d'un rang d'aggloméré plein 20x20x50 pour les rangs d'agglos et entrées de lots, sous fondation bétonnée et ferrailée avec chaînage (filante) - vue sur agglos de 5cm minium	0,00	24,00 €	ml	€		€
III.7	Fourniture et réalisation d'un mur technique maçonné intégrant les coffrets de viabilisation, soit un coffret isolazur 1 (fourni lot 3), une enveloppe béton (fourni lot 4), comprenant le terrassement, la fondation ferrailée et bétonnée, avec raidisseurs verticaux et horizontaux, un linteau, les agglomérés et béton, un enduit ton pierres aspect taloché fin, trois faces avec baguettes d'angles de finition, y/c toutes sujétions	18,00	950,00 €	u	17 100,00 €	18,00	17 100,00 €
III.8	Fourniture et réalisation d'un muret en pierres sèches, avec fondation bétonnée, joints non visibles, hauteur de 60cm avec arase	15,00	350,00 €	m2	5 250,00 €		€
III.9	Mise à la côte et scellement de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, Bac...) en coordination avec les autres lots	1,00	2 750,00 €	f	2 750,00 €	1,00	2 750,00 €
Sous total HT prix III					40 310,00 €		35 060,00 €



LAUTIER MOUSSAC

Etablissement BRAJA VESIGNE

activités Peire Plantade
RD 226
30190 MOUSSAC

Tél. : 04.66.81.61.87. - Fax : 04.66.81.61.41.
N° TVA FR 46 319 755 823
SIRET 319 755 823 00196

APE 4211Z - RC 2008 B 00006

Banque : SMC AVIGNON 30077-04854-21377700200-38

IBAN : FR76 3007 7048 5421 3777 0020 038 - BIC : SMCIFR2A

HECTARE

RN 113 - 75, Rue ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34740 VENDARGUES

Moussac, le 31/05/2023

FACTURE 05/2023 N°T 557

Objet : Lotissement " Louis Chassaret" de 18 lots avenue Jean Aurillon
Lot n°02 : Revêtement, signalisation, mobiliers et clôtures

Affaire suivie par Franck RIGAUD- FR22000

SITUATION N°5

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	U	Prix	Quantité Cum	Mt Cum
IV. Mur de soutènement du bassin							
IV.1	Fourniture et réalisation d'un mur de soutènement d'une hauteur fin de 1,30m, prestation comprenant : l'implantation, la préparation, le terrassement de la fouille, le rabattement de la nappe, le pompage dans la fouille, la fondation bétonnée et ferrillée, les raidisseurs verticaux et horizontaux, les agglomérés, les ferrillages divers, le ciment, l'apport en eau, les arases horizontales, l'enduit hydraulique de façade 3 faces de couleur ton pierre type G20 gratté, l'épaulement du mur avec les matériaux du site, le nettoyage en fin de chantier y/c toutes sujétions	135,00	250,00 €	m2	33 750,00 €	100,00	25 000,00 €
Sous total HT prix IV					33 750,00 €		25 000,00 €
V. Revêtements et structures voirie / trottoir							
V.1	Fourniture et mise en place d'un geotextile anticontaminant (voies, trottoirs, Hors entrées de lot)	1300,00	1,00 €	m2	1 300,00 €	1300,00	1 300,00 €
V.2	Fourniture et mise en place de GNT 0/80 ép=0,25m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies, trottoirs, entrées de lot)	325,00	28,00 €	m3	9 100,00 €	325,00	9 100,00 €
V.3	Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 ép=0,20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies, trottoirs, entrées de lot)	230,00	29,00 €	m3	6 670,00 €	230,00	6 670,00 €
V.4	Fourniture et mise en place de concassés calcaire 4/8 ép=0,20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (sous dalles alvéolaires)	30,00	32,00 €	m3	960,00 €	30,00	960,00 €
V.5	Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ép 0.06 m VOIRIE	680,00	15,50 €	m2	10 540,00 €	680,00	10 540,00 €
V.6	Fourniture et mise en place d'un enrobé BB 0/6 manuel pour les trottoirs	310,00	19,00 €	m2	5 890,00 €	310,00	5 890,00 €
V.7	Fourniture et mise en place d'un enrobé BBSG 0/10 pour les entrées de lot	0,00	18,00 €	m2	- €	-	- €
V.8	Fourniture et mise en place de dalles alvéolaires	150,00	40,00 €	m2	6 000,00 €	150,00	6 000,00 €
V.9	Fourniture et mise en place d'un concassé calcaire clair 6/8mm pour remblais drainant dans les dalles alvéolaires sur 5cm y/c compactage soigné	150,00	15,00 €	m2	2 250,00 €	150,00	2 250,00 €
Sous total HT prix V					42 710,00 €		42 710,00 €
VI. Mobiliers Urbains / Signalisations V et H							
VI.1	Réalisation d'un marquage au sol normalisé (couleur blanc) conformément aux normes en vigueur : cédez le passage, passages piétons, délimitation des places de stationnement, fléchages, places PMR)	1,00	1 500,00 €	f	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €
VI.2	Fourniture et mise en place de potelet haute visibilité en acier thermolaqué de RAL 7024 avec bande contrastée, de 1,20m y/c toutes sujétions	8,00	175,00 €	u	1 400,00 €		- €
VI.3	Fourniture et mise en place de bande podotactile à coller en résine blanche sur trottoir	4,00	110,00 €	u	440,00 €		- €
VI.4	Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation taille 600 (miniature) y/c support 40/80 en galva (Stopx1, sens interdit x5, panneau bassin x1, places PMR x1, sens unique x3, obligation x1)	12,00	255,00 €	u	3 060,00 €	5,00	1 275,00 €
Sous total HT prix VI					6 400,00 €		2 775,00 €



LAUTIER MOUSSAC

Etablissement BRAJA VESIGNE

activités Peire Plantade
RD 226

30190 MOUSSAC

Tél. : 04.66.81.61.87. - Fax : 04.66.81.61.41.

N° TVA FR 46 319 755 823

SIRET 319 755 823 00196

APE 4211Z - RC 2008 B 00006

Banque : SMC AVIGNON 30077-04854-21377700200-38

IBAN : FR76 3007 7048 5421 3777 0020 038 - BIC : SMCTFR2A

HECTARE

RN 113 - 75, Rue ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34740 VENDARGUES

Moussac, le 31/05/2023

FACTURE 05/2023 N°T 557

Objet : Lotissement " Louis Chassaret" de 18 lots avenue Jean Aurillon
Lot n°02 : Revêtement, signalisation, mobiliers et clôtures

Affaire suivie par Franck RIGAUD- FR22000

SITUATION N°5

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	U	Prix	Quantité Cum	Mt Cum
VII. Clôtures et portail							
VII.1	Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur type Noir-Olive Ral 6015, prestation complète h=1,73m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches...diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(autour du bassin à fixer sur mur comprenant le carottage)	80,00	32,00 €	ml	2 560,00 €		€
VII.2	Fourniture et pose d'un portail deux vantaux pour accès au bassin, de hauteur 1,70m et 3,50m de large, barreaudé de RAL 6015, y/c poteaux, serrurerie et toutes sujétions	1,00	1 750,00 €	f	1 750,00 €		€
VII.3	Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur type Noir-Olive Ral 6015, prestation complète h=1,73m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches...diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(en limite de lot comprenant les massifs béton, à positionner derrière la bordure P3)	200,00	32,00 €	ml	6 400,00 €		€
VII.4	Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur type Noir-Olive Ral 6015, prestation complète h=1,73m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches...diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(option en magenta, à carroter dans le mur)	145,00	32,00 €	ml	4 640,00 €		€
Sous total HT prix VII					15 350,00 €		€
VIII. Contrôles et Réception							
VIII.1	Fourniture et réalisation d'essais de portance à la plaque tous les 200m² de plateforme avec remise d'un rapport avant mise en place du revêtement définitif	1,00	500,00 €	f	500,00 €	1,00	500,00 €
VIII.2	Réalisation du Plan de récolement géoréférencé de la voirie, bordures, revêtements, mobiliers...(levé topo général)	1,00	850,00 €	f	850,00 €		€
Sous total HT prix VIII					1 350,00 €		500,00 €



LAUTIER MOUSSAC

Etablissement BRAJA VESIGNE

activités Peire Plantade
RD 226

30190 MOUSSAC

Tél. : 04.66.81.61.87. - Fax : 04.66.81.61.41.

N° TVA FR 46 319 755 823

SIRET 319 755 823 00196

APE 4211Z - RC 2008 B 00006

Banque : SMC AVIGNON 30077-04854-21377700200-38

IBAN : FR76 3007 7048 5421 3777 0020 038 - BIC : SMCFR2A

HECTARE

RN 113 - 75, Rue ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34740 VENDARGUES

Moussac, le 31/05/2023

FACTURE 05/2023 N°T 557

Objet : Lotissement " Louis Chassaret" de 18 lots avenue Jean Aurillon
Lot n°02 : Revêtement, signalisation, mobiliers et clôtures

Affaire suivie par Franck RIGAUD- FR22000

SITUATION N°5

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	U	Prix	Quantité Cum	Mt Cum
TRAVAUX EXTERIEURS							
IX. Travaux extérieurs - création de cheminement piéton							
V.1	Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier necessaire à l'intervention (barrières Heras clôture accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10.. (sortie camion) sur ch communal, balisage feuilles, travaux... à maintenir pendant toute la durée de l'intervention (sur voie publique) Découpage àç la scie à disque du revêtement existant pour ancrage de la future bordure	1,00	750,00 €	f	750,00 €	0,95	712,50 €
V.2	Terrassement du revêtement existant y/c déblais à évacuer	100,00	5,00 €	ml	500,00 €	100,00	500,00 €
V.3	Fourniture et mise en place du bordure T2 et T2basse	50,00	15,00 €	m3	750,00 €	50,00	750,00 €
V.4	Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 en remblais de la zone trottoir y/c compactage et réglage	100,00	30,00 €	ml	3 000,00 €	100,00	3 000,00 €
V.5	Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ep 0.06 m VOIRIE	48,00	32,00 €	m3	1 536,00 €	48,00	1 536,00 €
V.6	Fourniture et réalisation d'un béton désactivé ép 10cm de granulométrie 4/8mm en calcaire	50,00	15,50 €	m2	775,00 €		- €
V.7	Fourniture et mise en place de terre végétale pour remblais derrière le cheminement zone nord	185,00	42,00 €	m2	7 770,00 €		- €
V.8	Fourniture et plantation d'arbuste en C3 40/60 (1,5 unités au m2) d'essence arbustes décoratifs (lavande, sauge, ciste teucrium, phlomis...) et/ou graminées décoratives (carex, stipa, Pennisetum, miscanthus...)	25,00	30,00 €	m3	750,00 €	10,00	300,00 €
V.9	Fourniture et réalisation d'un marquage passage piéton	70,00	15,00 €	m2	1 050,00 €		- €
V.10	Fourniture et mise en place de panneaux de signalisations y/c toutes sujétions	2,00	150,00 €	u	300,00 €		- €
V.11	Fourniture et mise en place de bandes podotactiles à coller sur la largeur du passage piéton	2,00	255,00 €	u	510,00 €		- €
V.12	Fourniture et mise en place de potelets haute visibilité conformément au matériel de la commune	4,00	110,00 €	u	440,00 €		- €
V.13		8,00	175,00 €	u	1 400,00 €		- €
Travaux supplémentaires		Sous total HT prix VIII			19 531,00 €		6 798,50 €
Plue value au prix V6, pour mise en place d'un béton désactivé sous trottoirs ép 15 cm (circulés)		310,00	49	m2	15 190,00 €	310,00	15 190,00 €
Plue value au prix V8 pour mise en place de pavés béton type UNIVERS		150,00	19	m2	2 850,00 € - €	150,00	2 850,00 €
		Sous total TS			18 040,00 €		18 040,00 €
RECAPITULATIF LOT 2							
	I. Préparation du Chantier				6 200,00 €		5 850,00 €
	II. Terrassement divers				1 750,00 €		1 662,50 €
	III. Maçonneries				40 310,00 €		35 060,00 €
	IV. Mur de soutènement du bassin				33 750,00 €		25 000,00 €
	V. Revêtements et structures voirie / trottoir				42 710,00 €		42 710,00 €
	VI. Mobiliers Urbains / Signalisations V et H				6 400,00 €		2 775,00 €
	VII. Clôtures et portail				15 350,00 €		- €
	VIII. Controles et Réception				1 350,00 €		500,00 €
	IX. Travaux extérieurs				19 531,00 €		6 798,50 €
	Travaux supplémentaires				18 040,00 €		18 040,00 €
MONTANT TOTAL H.T.					185 391,00 €		138 396,00 €



LAUTIER MOUSSAC
Etablissement BRAJA VESIGNE

activités Peire Plantade
RD 226

30190 MOUSSAC

Tél. : 04.66.81.61.87. - Fax : 04.66.81.61.41.

N° TVA FR 46 319 755 823

SIRET 319 755 823 00196

APE 4211Z - RC 2008 B 00006

Banque : SMC AVIGNON 30077-04854-21377700200-38

IBAN : FR76 3007 7048 5421 3777 0020 038 - BIC : SMCTFR2A

HECTARE

RN 113 - 75, Rue ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34740 VENDARGUES

Moussac, le 31/05/2023

FACTURE 05/2023 N°T 557

Objet : Lotissement " Louis Chassaret" de 18 lots avenue Jean Aurillon
Lot n°02 : Revêtement, signalisation, mobiliers et clôtures

Affaire suivie par Franck RIGAUD- FR22000

SITUATION N°5

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	U	Prix	Quantité Cum	Mt Cum
N° de compte: SG AVIGNON 30003 03566 00020012773 28						Montant HT	138 396,00 €
IBAN: FR76 30003 03566 00020012773 28						Déduire situation m-1	- 116 062,50 €
<u>Pénalités</u> : "Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"						Montant HT	22 333,50 €
						TVA 20%	4 466,70 €
						Montant TTC	26 800,20 €

A percevoir 26 800,20 €