

20_672 "LE PESCALUNE" - LUNEL

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75, rue des Portes Domitienne
34741 VENDARGUES

ENTREPRISE

ALLEZ ET CIE - ZAC des Cabanettes - CS50350
34400 SAIN JUST**SITUATION n°3 - 30/08/2023****TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS**

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	39 999.70	39 486.69	7 897.34	32 007.54	7 479.15
		-	-	-	-
TOTAL HT	39 999.70	39 486.69			
TOTAL TTC	47 999.64	47 384.03			
Avancement Travaux en %		98.72%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		39 486.69		32 007.54	7 479.15
TVA 20 %		7 897.34		6 401.51	1 495.83
TOTAL TRAVAUX TTC		47 384.03		38 409.05	8 974.98
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%				
Garantie Bancaire TTC	2 399.98			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		47 384.03		38 409.05	8 974.98
TOTAL SITUATION A PAYER					8 974.98
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : ALLEZ			8 974.98
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-

ENTREPRISE
Situation établie le
30/08/2023MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
31/08/2023MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le**Bbass**
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38
Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour Accord Jérôme

4 SEP. 2023

Lotissement "LE PESCALUNE" - LUNEL									LOT N°2 - RESEAUX SECS	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité entreprise	Quantité Sit N°3	Montant Sit N°3	Prix €	Total €		
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS									
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	1	200	200,00	200,00		
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS				200		H.T.	200,00		
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS									
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions									
2.1.1	Réseaux BT, FT et Eclairage depuis le fond de forme	ml	231,00	231,00	231,00	13 629	59,00	13 629,00		
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					13 629,00	H.T.	13 629,00		
3	RESEAU BASSE TENSION									
3.1	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton	u	2	2	2	1 044	521,90	1 043,80		
3.1.1	RMBT300 (entreprise : RMBT450)	u	3	3	3	652	217,25	651,75		
3.1.2	RMBT450 (entreprise : RMBT600)	u	10	18	18	6 300	350,00	6 300,00		
3.1.3	S22/Cibe									
3.2	Câbles AL y/c téléreport									
3.2.1	3X150mm² + 1x95mm²	ml	160,00	139,00	139,00	3 036	21,84	3 035,76		
3.2.2	Branchements BT	ml	180,00	255,00	255,00	2 537	9,95	2 537,25		
3.2.3	Raccordement sur réseau existant ou amène par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	1					
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION					13 568,56	H.T.	13 568,56		
4	RESEAUX F.T. FIBRE									
4.1	Fourreaux	ml	130,00	143,00	143,00	1 359	9,50	1 358,50		
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	230,00	278,00	278,00	1 501	5,40	1 501,20		
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)									
4.2	Chambres de tirage									
4.2.1	Chambre L2T (Tampon 400KN)	u	4	3	3	2 513	837,50	2 512,50		
4.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)									
4.3.1	Tampon fonte	u	15	16	16	1 824	114,00	1 824,00		
4.4	Raccordement sur réseau FT existant y/c refection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	1	255	255,25	255,25		
	TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					7 451,45	H.T.	7 451,45		
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC									
5.1	Candélabre solaire									
5.1.1	Candélabre type UP2 Sunna Design y/c massif de fondation	u	2	2	1	2 778	2 777,68	5 555,36		
5.2	Déplacement candélabre existant	u	2	2	2	520	260,00	520,00		
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					3 297,68	H.T.	6 075,36		
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS									
6.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	0,50	400	800,00	800,00		
6.2	Recolements BT - FT - Eclairage public	F	1	1	1	940	940,00	940,00		
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					1 340,00	H.T.	1 740,00		

LOT N°2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €				T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	200,00			200,00	40,00	200,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	13 629,00			13 629,00	2 725,80	13 629,00
3	RESEAU BASSE TENSION	13 568,56			13 568,56	2 713,71	13 568,56
4	RESEAUX F.T. FIBRE	7 451,45			7 451,45	1 490,29	7 451,45
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	6 075,36			3 297,68	1 215,07	6 075,36
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 740,00			1 340,00	348,00	1 740,00
	TOTAL LOT N°2 - RESEAUX SECS	42 664,37			39 486,69	8 532,87	42 664,37

LOT N°2 - RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €				T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT N°2 - RESEAUX SECS	42 664,37				8 532,87	51 197,24

MONTANT TOTAL SITUATION N°3

39 486,69 €

DEDUCTION SITUATION N°1 et 2

32 007,54 €

MONTANT HT SITUATION N°3

7 479,15 €

TVA 20%

1 495,83 €

MONTANT TTC SITUATION N°3

8 974,98 €