

LOTISSEMENT "TERRE DES GALLINES" - REDESSAN (30)

CERTIFICAT DE PAIEMENT

LOT N° 02 - TERRASSEMENT / VOIRIES / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Entreprise LAUTIER MOUSSAC / DAUMAS TP
Situation N° 10

MARCHE Notifié le :
MONTANT DU MARCHE HT:
TVA 20% :
TOTAL MARCHE TTC :

19/01/2022
495 754.90 € H.T.
99 150.98 €
594 905.88 € T.T.C.

L'INGENIEUR CONSEIL, chargé de la direction des travaux :

Vu l'état d'avancement des travaux exécutés par les Entreprises :
du 05/04/2022 au 30/06/2023

Lequel état d'avancement présente une dépense de :

Situation N° 10 - HORS TAXES	468 508.10	% travaux facturés
TVA au Taux de 20%	93 701.62	94.50%
Situation N° 10 - T.T.C.....	562 209.72	
dont sont cautionnés : Cautiion bancaire	29745,29	
RESTE A COMPTER TTC	562 209.72	
A déduire : Situation 09	541 449.00	

RESTE DU T.T.C

20 760.72 ⁽¹⁾

Certifie qu'il peut payer à la société :
Sur les budgets de l'opération la somme de :

Vingt mille sept cent soixante Euros soixante douze Cts

* TVA 20% : 3 460.12
H.T. : 17 300.60

le 17/07/2023
Le Directeur des travaux

Répartition des paiements page suivante

ABH
ETUDES ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT
Zone Euro 3000
8, rue Grande Rue
30132 CAISSARGUES
Tel 04 66 04 04 03
Fax 04 66 04 04 19
SIRET 806 004 00045 - ADE 71777

Bon pour accord Jérôme

20 SEP. 2023

Comptes à créditer Selon répartition fournie ci après

Pour l'entreprise LAUTIER MOUSSAC

Montant TTC 20 760.72

Banque : Société Marseillaise de Crédit

Intitulé du compte : BRAJA VESIGNE

BIC : SMCTFR2A

IBAN: FR76 3007 7048 5421 3777 0020 038

Pour l'entreprise DAUMAS TP

Montant TTC 0.00

Banque : Société Marseillaise de Crédit

Intitulé du compte : DAUMAS TP

BIC : SMCTFR2A

IBAN: FR76 3007 7048 3621 3043 0020 026

Pour l'entreprise SAS ECOSTAB (Sous traitant)

Montant TTC 0.00

Banque : Société Marseillaise de Crédit

Intitulé du compte : SAS ECOSTAB

BIC : AGRIFRP1EFG

IBAN: FR76 1685 0000 0199 9945 5737 111

Pour l'entreprise SDTP (Sous traitant)

Montant TTC 0.00

Banque : Banque populaire du Sud Ales Rode

Intitulé du compte : EURL SDTP

BIC : CCBPFRPPPG

IBAN: FR76 1660 7003 2758 1213 7787 616

Pour l'entreprise SOL Méditerranée

Montant TTC 0.00

Banque : CIC Banque Ardeche Entreprises

SOL MEDITERRANEE

BIC : CMCIFRPP

IBAN: FR76 1009 6185 2000 0186 2620 262

Pour l'entreprise GETECH

Montant TTC 0.00

Banque : Banque populaire du Sud Ales Rode

Intitulé du compte : SOCIETE GETECH

BIC : BATIFRP1XXX

IBAN: FR76 3025 8100 0008 0006 0587 044

Vu et arrêté par nous :
le présent certificat à la somme de :

SA HECTARE
Vingt mille sept cent soixante Euros soixante douze Cts

A: Nîmes le

Mr

HECTARE

75 ZI Les portes Domitienne - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C : ABH Environnement

Moussac, le 30/06/2023

FACTURE 06/2023 N°T 746

Objet: REDESSAN - Lotissement Terre des Gallines
FR22003 Groupement LAUTIER MOUSSAC / DAUMAS TP

SITUATION N°10

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité Marché	Quantité -m1	Quantité n	Quantité cumulé	Prix Unitaire	Montant
3.1.5.1.1	Installations de chantier	ens	1	0,95	0,05	1	3 000,00	3 000,00
3.1.6.1.1	Constat d'huissier	U	1	1	0	1	550,00	550,00
3.1.7.1.1	Dossier d'exécution compris essais en laboration pour le traitement	U	1	1	0	1	2 800,00	2 800,00
3.1.8.1.1	Maintien de l'implantation générale par piquetage du géomètre (y/c entretien pour toute la durée du chantier)	ens	1	0,9	0,1	1	850,00	850,00
3.1.9.1.1	Dossiers d'ouvrages exécutés	U	1	0,5	0,5	1	950,00	950,00
3.1.10.1.1	Décapage pour réglage sur les lots et dans les bassins	m3	1900	1850	50	1900	10,65	20 235,00
3.2.1.1.1	Terrassement en masse pour voirie, bassins, Noues, fossés,...	m3	3500	3500	0	3500	9,50	33 250,00
3.3.2.1.1	Plus value au prix 3.2.1.1.1 pour évacuation des déblais	m3	1750	1750	0	1750	6,50	11 375,00
3.3.3.1.1	Traitement à la chaux (2 à 2,5% suivant laboratoire) sur 40cm	m²	5900	5900	0	5900	8,55	50 445,00
3.3.4.1.1	Remblais Grave Non Traitée 0/20 ep 20 cm sous trottoir et pavés	m3	290	280	10	290	35,00	10 150,00
3.3.4.2.1	Remblais Grave Non Traitée 0/20 ep 20 cm sous voirie	m3	810	800	10	810	32,00	25 920,00
3.3.5.1.1	Essais de plaques sur fond de forme et corps de chaussée et suivi du traitement	ens	1	1	0	1	1 880,00	1 880,00
3.3.6.1.1	Mise à la côte des tampons, chambres, Bouches à clé,...	U	168	166	2	168	80,00	13 440,00
3.3.7.1.1	Bordure type T2	ml	435	430	5	435	31,00	13 485,00
3.3.7.1.2	Bordure type T2 basses	ml	85	80	5	85	31,00	2 635,00
3.3.7.2.1	Bordure type P1	ml	360	355	5	360	27,00	9 720,00
3.3.7.2.2	Bordure type P3	ml	584	580	4	584	27,00	15 768,00
3.3.8.1.1	Couche d'imprégnation / gravillonnage sur support GNT 0/31.5	m²	4363	4300	63	4363	1,85	8 071,55
3.3.9.1.1	Ancrage pour raccordement sur chaussées existantes	ml	35	30	5	35	12,00	420,00
3.3.10.1.1	Enrobés de type BBSG 0/10	m²	4045	4000	45	4045	16,15	65 326,75
3.3.10.1.2	Béton désactivé sur trottoir	m²	1130	1100	30	1130	44,00	49 720,00
3.3.11.1.1	Pavés béton drainants pour stationnements	m²	317	315	2	317	65,00	20 605,00
3.4.3.1.1	Etanchéité des bassins de compensation EP par complexe Géotextile / géomembrane	m²	3400	3380	20	3400	24,00	81 600,00
3.4.4.1.1	Recouverte des bassins de compensation en terre végétale / Test final d'étanchéité	m²	3400	3380	20	3400	4,00	13 600,00
3.5.1.1.1	Panneaux sur poteau de forme octogonale gamme " Petite " type AB4	U	1	0	0	0	295,00	-
3.5.1.2.1	Panneaux sur poteau de forme carré gamme " Petite " type C20a	U	4	0	0	0	295,00	-
3.5.1.3.1	Panneaux sur poteau de forme ronde gamme " Petite " type B14	U	1	0	0	0	295,00	-
3.6.1.1.1	Enduit à froid pour marquage surfacique pour passages piétons, bandes Stop, flèches directionnelles...	m²	25	0	0	0	15,00	-
3.6.2.1.1	Bandes d'éveil de vigilance podotactiles continues de largeur 42 cm	ml	18	0	0	0	55,00	-
3.6.3.1.1	Revêtement en résine gravillonnée 2.5/5 teinte au choix du MO	m²	725	0	0	0	30,00	-
3.7.1.1.1	Clôture panneaux soudés de type " BEKAFIX " de chez " BETAFENCE " ht. 1,80m	ml	440	0	0	0	43,89	-
3.8.1.1.1	Nettoyage général en fin de chantier	ens	1	0,95	0,05	1	1 000,00	1 000,00
								456 796,30
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES								
TS1	Reprise Bouche à clés (Devis FR/2023/06/13-021 du 14/03/2023)	u	27	0,00	27	27	38,40	1 036,80
								-
TS2	MODIFICATION PROPRIETE FUHRER	ft						-
1	Sécurisation de la propriété (barrières heras + colliers anti vandalisme)	ml	25	0,00	0	0	50,00	-
2	Consignation de l'alimentation électrique présente au droit du mur existant	ens	1	0,00	0	0	750,00	-
3	Abatage d'arbre de haute tige type cyprès (compris dessouchage)	U	1	0,00	1	1	1 200,00	1 200,00
4	Abatage de haies arbustives et arbustes	U	25	0,00	25	25	25,00	625,00
5	Démolition du mur de clôture + grillage existant (y/c évacuation en décharge agréée)	ml	30	0,00	30	30	80,00	2 400,00
6	Réalisation d'un mur de clôture (Ht hors sol = 1,80m / trottoir) compris terrassement, fondations, couvantine et enduits 2 faces	ml	25	0,00	10	10	450,00	4 500,00
7	intégration d'un coffret REMBT 400 dans le mur de clôture à créer (option)	U	1	0,00	1	1	480,00	480,00
8	intégration d'un coffret AEP type Isolazur 1 C+ (option)	U	1	0,00	1	1	380,00	380,00
9	2 x fourreaux TPC rouge Ø 90 entre chambre RMBT du macro lot jusqu'au nouveau coffret (option)	ml	10	0,00	5	5	38,00	190,00
10	1x xfourreau TPC Ø-63 bleu entre regard AEP existant et coffret isolazur (option)	ml	4	0,00	0	0	10,00	-
11	Terrassement en masse pour réalisation du trottoir (ep moyenne 30cm)	m²	70	0,00	50	50	18,00	900,00

HECTARE

75 ZI Les portes Domitienne - BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
S/C : ABH Environnement

Moussac, le 30/06/2023

FACTURE 06/2023 N°T 746

Objet: REDESSAN - Lotissement Terre des Gallines
FR22003 Groupement LAUTIER MOUSSAC / DAUMAS TP

SITUATION N°10

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité Marché	Quantité -m1	Quantité n	Quantité cumulé	Prix Unitaire	Montant
12	Trottoir en béton désactivé Ep. 13cm (Circulation piétonne) compris GNT 20cm	m²	50	0,00	0	0	85,00	-
13	Règlages mises a niveaux et nettoyage des espaces verts résiduels	ens	1	0,00	0	0	2 800,00	-
								11 711,80
Règlement : 30 jours à compter de la réception de facture								
<i>Pénalités : "Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 € sont dûes à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"</i>		TOTAL MONTANT HT						468 508,10 €
		Déduire situation m-1						-451 207,50 €
		TOTAL MONTANT HT						17 300,60 €
		TVA 20%						3 460,12 €
		TOTAL MONTANT TTC						20 760,72 €

REPARTITION	
LAUTIER MOUSSAC SG AVIGNON 30003 03566 00020012773 28	20 760,72 €
DAUMAS TP	0,00 €
Sous-traitant SDTP BANQUE POPULAIRE DU SUD FR76 1660 7003 2758 1213 7787 616	0,00 €
Sous-traitant SOLSMEDITERRANEE CIC FR76 1009 6185 2000 0186 2620 262	0,00 €
Sous-traitant GETECH BTP BANQUE FR76 3025 8100 0008 0006 0587 044	0,00 €

A percevoir LAUTIER

20 760,72 €