

GEOM7
7 rue de Berlin
34 200 SETE
04 67 74 07 34

Hectare
75 Z.I. Les portes Domitienne
34 741 VENDARGUES
04 67 79 84 83

CERTIFICAT DE PAIEMENT 2

Les Ombrelles 1
Lot n°2 - Tranche unique

travaux réalisés au	11/09/2023	reçue le	11/09/2023
suivant situation du	28/09/2023		
titulaire du Marché	SLA 591, Avenue de la République 34700 LODEVE		
compte à créditer			
marché du		notifié le	
avenant du		approuvé le	
montant du lot toutes tranches	39 748.41 € HT soit 47 698.09 € TTC	montant de la tranche	39 748.41 € HT soit 47 698.09 € TTC

désignation	cumul en cours	cumul précédent	mois en cours
travaux réalisés	31 982.93 €	25 681.81 €	6 301.12 €
rabais commercial			
actualisation ou révision			
pénalités			
retenues			
montant H.T.	31 982.93 €	25 681.81 €	6 301.12 €
T.V.A (19,6%)	6 396.58 €	5 136.36 €	1 260.22 €
total T.T.C.	38 379.51 €	30 818.17 €	7 561.34 €
retenue de garantie (5%)			
remboursement de la retenue de garantie :			

Caution fournie T.T.C = 2 378.90 €

Part sous traitée =

paiement direct :

remboursement avance forfaitaire :

SOMME A PAYER POUR LA PRESENTE SITUATION (T.T.C)

7 561.34 €

dont H.T. : 6 301.12 €

T.V.A. : 1 260.22 €

cumul des paiements T.T.C	
Av. F	0.00 €
1	30 818.17 €
2	7 561.34 €
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
total :	38 379.51 €

en toutes lettres :

sept mille cinq cent soixante et un EUROS et trente quatre cents

Vérifié, vu, bon à payer :
pour la somme T.T.C. de : **7 561.34 €**

Le Maître d'Ouvrage :

Hectare

A , le

Le Maître d'œuvre :

GEOM7

A SETE, le 28 septembre 2023





591, Avenue de la République
34700 LODEVE
Tél : 04.67.44.02.13
Fax : 04.67.44.11.59
E-mail : agence-lodeve@slareseaux.com
Site internet : www.slareseaux.com



✓ ISO 9001 : 2015



✓ ISO 14001 : 2015


HECTARE
75, ZI les portes Domitienne
BP30020
34741 VENDARGUES

FACTURE

Date	11/09/2023
Rédacteur	S. AZORIN

EXEMPLAIRE CLIENT

Numéro	923462/02 P	Dossier :	CAMPAGNAN - LOTISSEMENT "OMBRELLE 1 "
--------	-------------	-----------	---------------------------------------

Code	Désignation	Unit.	Qté	P.U	Montant
	Montant Situation de Travaux N°2	u	1	6 301.11	6 301.11
	Sté LANGUEDOCIENNE D'AMENAGEMENTS 591, Avenue de la République 34700 LODEVE Responsable Bureau d'Etudes Stéphane AZORIN 				
				Montant H.T.	6 301.11 €
				T.V.A. 20%	1 260.22 €
				Montant Total T.T.C.	7 561.33 €

En votre aimable règlement :

Par virementÉchéance : **31/10/2023**

Sur notre compte bancaire N° :

BTP Banque N° 30258 10000 08000452993 59 - IBAN FR76 3025 8100 0008 0004 5299 359 - BIC BATIFRP1XXX**ADRESSE UNIQUE POUR L'ENVOI DE VOS PAIEMENTS : SLA - 591 Avenue de la République - 34700 LODEVE**

Clause attributive de juridiction : pour tous litiges, il est fait attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de Montpellier, même en cas d'appel en garantie et de pluralité des défendeurs.

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à paiement complet du prix facturé.

A compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou provoquer pour quelque cause que ce soit.

Pour les professionnels (art L441-3 du Code de Commerce), l'indemnité forfaitaire de recouvrement due en cas de retard de paiement est de 40 euros ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.

Taux de pénalités exigibles en cas de retard de paiement : taux de refinancement principal appliqué par la BCE majoré de 10.

TRAVAUX PUBLICS ELECTRIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

Siège Social : 591, Avenue de la République – 34700 LODEVE

SAS au capital de 416 000 € – RCS MONTPELLIER – SIRET 398 109 025 00013 – APE 4222Z – TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE FR37398109025

SITUATION DE TRAVAUX N°2

Code	Désignation	Unit.	P.U	Qté	% Travaux	Montant H.T.
100	Forfait chantier	U	1 075.33 €	1	100%	1 075.33 €
101	Dossier Administratif Orange	U	182.27 €	1	100%	182.27 €
102	Dossier Administratif ENEDIS	U	546.81 €	1	100%	546.81 €
103	Plan de récolement ENEDIS	U	1 093.62 €	1	0%	- €
106	Plan de récolement France Télécom	U	364.54 €	1	0%	- €
200	Tranchée Pleine seule, y compris sable & tout venant	ML	37.26 €	30	100%	1 117.80 €
201	Tranchée Pleine deux réseaux, y compris sable & tout venant	ML	46.42 €	130	100%	6 034.60 €
300	Grillage avertisseur rouge BTS	ML	0.13 €	200	100%	26.00 €
304	Fourreau TPC Ø 75 rouge	ML	3.11 €	90	100%	279.90 €
306	Fourreau TPC Ø 160 rouge en barre	ML	6.21 €	30	100%	186.30 €
309	Câble BT HN33S33 : 3x150 + 1x70	ML	21.14 €	100	100%	2 114.00 €
315	Câble Brt HN33S33 : 4x35 Cuivre	ML	31.23 €	128	100%	3 997.44 €
320	Tête Thermo Branchement 10-35	U	26.48 €	12	100%	317.76 €
321	Tête Thermo Réseaux 150	U	29.02 €	4	100%	116.08 €
326	Enveloppe béton S20 Double SARCO 600	U	202.06 €	2	100%	404.12 €
327	Enveloppe béton CIBE	U	136.02 €	7	100%	952.14 €
341	Borne RMBT 600	U	240.16 €	2	100%	480.32 €
344	Grille JDB 600 - 12 PLAGES	U	168.81 €	2	100%	337.62 €
345	Module de Raccordement réseau 50 à 240	U	57.52 €	4	100%	230.08 €
346	Module coupure 400A	U	270.41 €	1	100%	270.41 €
347	Module Raccordement Brt 2/4*35 ² direct	ENS	54.98 €	7	100%	384.86 €
350	Mise à la terre de coffret avec plaque cuivre	U	184.89 €	2	100%	369.78 €
358	Raccordement d'un câble sur réseau existant	U	91.50 €	1	100%	91.50 €
370	F. et pose poteau Bois Simple	U	918.67 €	1	0%	- €
400	Grillage avertisseur rouge EP	ML	0.13 €	100	100%	13.00 €
413	Gaine Ø75 pour U1000 enterré	ML	2.97 €	100	100%	297.00 €
414	Câble de terre 25° cuivre	ML	3.63 €	100	100%	363.00 €
403	Câble U1000 R2V Cuivre 4x10°	ML	7.10 €	140	90%	894.60 €
352	Boite BT Tangente 35-15, y compris fouille et raccordement	U	683.72 €	1	100%	683.72 €
422	Mat 6ml + Lanterne	U	1 281.13 €	5	50%	3 202.83 €
422	Plus value Mat 5ml alu brossé + Lanterne	U	338.35 €	5	30%	507.53 €
427	Réception consuel - <= 5	U	364.54 €	1	0%	- €
500	Grillage avertisseur vert PTT	ML	0.13 €	150	100%	19.50 €
504	F. et pose Conduite - 4 PVC 42/46	ML	10.02 €	80	100%	801.60 €
506	F. et pose Conduite - 2 PVC 25/28	ML	4.57 €	114	100%	520.98 €
508	Aiguillage des conduites PVC PTT	ML	0.68 €	548	100%	372.64 €
509	Regard béton PTT 40x40 dalle fonte pour brt abonné	U	105.31 €	7	100%	737.17 €
512	Chambre de tirage - type L1T / 250 KN	U	512.40 €	1	100%	512.40 €
519	Chambre de tirage - type L2C / 400 KN	U	1 001.73 €	2	100%	2 003.46 €
523	Raccordement des conduites sur chambre ou poteau	U	265.13 €	1	100%	265.13 €
524	Reprise branchement existant, y compris terrassement	U	1 273.25 €	1	100%	1 273.25 €
365	Dépose de poteau Béton + massif	U	537.67 €	1	0%	- €

TOTAL H.T. **31 982.92 €**
A DEDUIRE - SITUATION N°1 - **25 681.81 €**

TOTAL H.T. **6 301.11 €**
T.V.A. 20% **1 260.22 €**
TOTAL T.T.C. **7 561.33 €**

**Sté LANGUEDOCIENNE
D'AMENAGEMENTS**

591, Avenue de la République
34700 LODEVE
Responsable Bureau d'Etudes
Stéphane AZORIN

Bon par accord par le règlement de 7 561,34 € T.T.C



Bouillet