

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Roselières" sur la commune de Vendres - Lot 1

Entreprise : TP Bessiere ; demeurant : ZA La Malhaute - 2, chemin de la Bédissière -

34 490 THEZAN LES BEZIERS

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 24/07/2023			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
Montant MARCHÉ en € HT	140 810,95 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 24/07/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Avenant n°1 en € HT	12 933,00 €			
Montant TOTAL MARCHÉ en € HT	153 743,95 €			
Montant sous-traité HT	0,00 €			
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	153 743,95 €
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	10/05/2023	80 911,00 €	Avenants HT	
2	30/05/2023	26 161,95 €	Révision de prix HT	0,00 €
3	05/07/2023	32 488,00 €		
			ENSEMBLE HT	153 743,95 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT	0,00 €		Situations précédentes HT	139 560,95 €
Totaux certificats antérieurs HT	139 560,95 €		Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT	14 183,00 €			
			MONTANT HT	14 183,00 €
TOTAL A CE JOUR HT	153 743,95 €		APPROVISIONNEMENTS	
AVANCEMENT				
Marché global	100,00%		MONTANT HT	14 183,00 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
			établi le 28/07/2023	
			TOTAL HT	14 183,00 €
			TVA 20,00%	2 836,60 €
			TOTAL TTC	17 019,60 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	8 448,66 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	17 019,60 €
			Paiement direct - TP Bessiere en TTC 17 019,60 €	
Signature Maître d'Œuvre				
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				
Signature Entreprise				
 TP BESSIERE 2 Chemin de la Bédissière ZA La Malhaute 34490 THEZAN LES BEZIERS Tél : 04 67 93 33 59 - Fax : 04 67 37 67 80 Mail : secretariat@bessiere-tp.com Site : www.bessiere-tp.com				

23.01.23



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Décompte Général Définitif

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennees
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 24/07/2023
Suivie par : LARRIEU Thiery (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC23/01414 Lotissement Les Roselières
Chantier : HECTARE Vendres Les Roselières (490)
Références : LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIES ET RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue du Crès - 34350 VENDRES

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 24/07/2023			T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
MARCHE DE BASE	GENERAL														
	Installation de chantier y compris amené et repli du matériel, mise en place et maitien de la signalisation de chantier, mise en plcae de la base de vie et zone de stockage, clôture de chantier	FT	1,0000	4 450,00 €	4 450,00 €	1,0000	100,00	4 450,00 €				1,0000	100,00	4 450,00 €	01
	Reconnaissance des réseaux existant, marquage, piquetage	FT	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €				1,0000	100,00	1 500,00 €	01
	Réalisation des plans d'exécution et démarches administratives y compris DICT, arrêté de circulation, etc	FT	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €	1,0000	100,00	1 750,00 €				1,0000	100,00	1 750,00 €	01
	Implantation des ouvrages	FT	1,0000	1 250,00 €	1 250,00 €	1,0000	100,00	1 250,00 €				1,0000	100,00	1 250,00 €	01
	Plan de récolement et DOE	FT	1,0000	1 250,00 €	1 250,00 €				1,0000	100,00	1 250,00 €	1,0000	100,00	1 250,00 €	01
	Remise en état du site après travaux	FT	1,0000	850,00 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €	01
	TERRASSEMENTS														
	Nettoyage de l'emprise y compris abattage et dessouchage d arbres	FT	1,0000	8 595,00 €	8 595,00 €	1,0000	100,00	8 595,00 €				1,0000	100,00	8 595,00 €	01
	Rang de sapinettes hauteur moyenne 4.00 à 6.00 m, sur une longueur de 36 ml, d'un diamètre minimum de 1.00m														
Buisson type "laurier rose" sur une longueur de 18 ml, hauteur inf à 2.80 m															

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 24/07/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	Haie, hauteur comprise entre 2.00 et 2.80 m, longueur moyenne 36 ml													
	Arbustes, hauteur comprise entre 1.00 à 2.80 m situé sur les parcelles 4 et 5 et le long des sapinettes													
	Tilleul à petite feuille, sur parcelle 4, hauteur moyenne 4.00 à 6.00 m, d'un diamètre inférieur à													
	Ciprés, hauteur supérieure à 6.00 m, diamètre supérieur à 1.00 m, 2 uts													
	Plis maritimes, hauteur supérieure à 6.00 m, diamètre supérieur à 1.00 m, 2 à 3 uts à vérif													
	Démolition de l'ancien terrain de tennis													
	Dépote de la clôture existante dont poteaux, grillage simple torsion, 2 portillons, hauteur environ 2.80 m + filet de filet ht 1.10 m, y compris évacuation en décharge autorisée	FT	1,0000	4 500,00 €	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €
	Démolition du terrain de tennis, y compris évacuation ep.0,35	M3	441,0000	18,50 €	8 158,50 €	441,0000	100,00	8 158,50 €	441,0000	100,00	8 158,50 €	441,0000	100,00	8 158,50 €
	Terrassement en terrain de toute nature sur une épaisseur de 0.30m, de l'emprise de l'ancien terrain de tennis, y compris compactage du fond de forme et évacuation en carrière et mise en stock pour remblais sur parcelle	M3	408,0000	17,50 €	7 140,00 €	408,0000	100,00	7 140,00 €	408,0000	100,00	7 140,00 €	408,0000	100,00	7 140,00 €
	Terrassement en terrain de toute nature sur une épaisseur de 0,65m, des parcelles 4 et 5, y compris compactage du fond de forme et évacuation en carrière et mise en stock pour remblais sur parcelle	M3	100,0000	17,50 €	1 750,00 €	100,0000	100,00	1 750,00 €	100,0000	100,00	1 750,00 €	100,0000	100,00	1 750,00 €
	Nivellement du talus à proximité des réservoirs	UN	1,0000	1 650,00 €	1 650,00 €	1,0000	100,00	1 650,00 €	1,0000	100,00	1 650,00 €	1,0000	100,00	1 650,00 €
	Réalisation d'un enrochement prolongement du réservoirs sur le mot N°5 hauteur entre 1M et 1.50 y/c souille	M2	42,0000	145,00 €	6 090,00 €	42,0000	100,00	6 090,00 €	42,0000	100,00	6 090,00 €	42,0000	100,00	6 090,00 €
	Nivellement des lots avec la terre extraite des terrassements (1618 M2) y/c compactage	M3	485,0000	12,00 €	5 820,00 €	485,0000	100,00	5 820,00 €	485,0000	100,00	5 820,00 €	485,0000	100,00	5 820,00 €
	VOIRIE													
	VOIE ET STATIONNEMENT													
	Couche de base	M3	61,0000	43,00 €	2 623,00 €	61,0000	100,00	2 623,00 €	61,0000	100,00	2 623,00 €	61,0000	100,00	2 623,00 €
	Fortiture et mise en oeuvre de GNT 0/20, ép. 0.15 y compris compactage													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 24/07/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	Couche de fondation et couche de forme Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31.5, ép. 0.45 y compris compactage	M3	2 11,0000	39,95 €	8 429,45 €	211,0000	100,00	8 429,45 €				211,0000	100,00	8 429,45 €
	Fourniture et pose d'un géotextile anti contaminant	M2	398,0000	3,50 €	1 393,00 €	398,0000	100,00	1 393,00 €				398,0000	100,00	1 393,00 €
	Fourniture et mise en oeuvre de B80/10, ép.0.05	M2	398,0000	31,50 €	12 537,00 €	398,0000	100,00	12 537,00 €				398,0000	100,00	12 537,00 €
	<u>STATIONNEMENT PERMEABLE</u>													
	Couche de fondation GNT 20/60 ép. 0.35 y compris compactage	M3	21,0000	61,00 €	1 281,00 €	21,0000	100,00	1 281,00 €				21,0000	100,00	1 281,00 €
	Fourniture et pose de dalle alvéolée en béton	M2	60,0000	35,50 €	2 130,00 €	60,0000	100,00	2 130,00 €				60,0000	100,00	2 130,00 €
	Remplissage des dalles alvéolée en gravillon 6/16	M2	60,0000	33,00 €	1 980,00 €	60,0000	100,00	1 980,00 €				60,0000	100,00	1 980,00 €
	<u>ENTREE LOTISSEMENT EN RESINE GRAVILLONNEE</u>													
	Fourniture et mise en oeuvre de résine gravillonnée,	M2	80,0000	38,00 €	3 040,00 €	80,0000	100,00	3 040,00 €				80,0000	100,00	3 040,00 €
	<u>BORDURES</u>													
	Réalisation de mur de contrebutée en agglo plein 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350 Kg/m3	ML	42,0000	31,50 €	1 323,00 €	42,0000	100,00	1 323,00 €				42,0000	100,00	1 323,00 €
	Fourniture et pose de bordure béton T2	ML	65,0000	29,00 €	1 885,00 €	65,0000	100,00	1 885,00 €				65,0000	100,00	1 885,00 €
	Fourniture et pose de bordure béton T2 basse	ML	32,0000	35,50 €	1 136,00 €	32,0000	100,00	1 136,00 €				32,0000	100,00	1 136,00 €
	<u>SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE</u>													
	Marquage au sol en peinture blanche, ligne "STOP", délimitation parking et emplacement "ordures ménagères", flèche directionnelle, y compris place PMR	FT	1,0000	680,00 €	680,00 €	1,0000	100,00	680,00 €				1,0000	100,00	680,00 €
	Fourniture et pose de panneau de signalisation "STOP" , "voie sans issue" et "PMR"	UN	3,0000	325,00 €	975,00 €	3,0000	100,00	975,00 €				3,0000	100,00	975,00 €
	<u>RESEAU EAUX PLUVIALES</u>													
	Mise en place circulation alternée par feux tricolore sur RD	U	1,0000	450,00 €	450,00 €	1,0000	100,00	450,00 €				1,0000	100,00	450,00 €
	Fourniture et pose de canalisatation PVC diam 250 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	50,0000	79,00 €	3 950,00 €	50,0000	100,00	3 950,00 €				50,0000	100,00	3 950,00 €
	Fourniture et pose de canalisatation PVC diam 200 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	13,0000	69,00 €	897,00 €	13,0000	100,00	897,00 €				13,0000	100,00	897,00 €
	Regard de visite D800 et tampon fonte classe D400	UN	3,0000	855,00 €	2 565,00 €	3,0000	100,00	2 565,00 €				3,0000	100,00	2 565,00 €
	Regard de branchement 40x40 + tampon fonte	UN	4,0000	385,00 €	1 540,00 €	4,0000	100,00	1 540,00 €				4,0000	100,00	1 540,00 €
	Raccordement au réseau existant	UN	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 24/07/2023			T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
	RESEAU EAUX USEES														
	Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diam 200 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	34.0000	71,00 €	2 414,00 €	34.0000	100,00	2 414,00 €				34.0000	100,00	2 414,00 €	01
	Regard de visite D800 + tampon fonte classe D400	UN	1,0000	855,00 €	855,00 €	1,0000	100,00	855,00 €				1,0000	100,00	855,00 €	01
	Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diam 160 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	21.0000	62,00 €	1 302,00 €	21.0000	100,00	1 302,00 €				21.0000	100,00	1 302,00 €	01
	Branchements particuliers 315/160 v/c tampon fonte 30x30	UN	5,0000	385,00 €	1 925,00 €	5,0000	100,00	1 925,00 €				5,0000	100,00	1 925,00 €	01
	Essais, y compris passage caméra, test d'étanchéité et test de compactage	FT	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €	01
	Raccordement au réseau existant	UN	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €	01
	RESEAU EAU POTABLE														
	Fourniture et pose de canalisation PEHD PN16 diam 63 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30	ML	33.0000	48,00 €	1 584,00 €	33.0000	100,00	1 584,00 €				33.0000	100,00	1 584,00 €	01
	Fourniture et pose de canalisation PEHD PN16 diam 25 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, fourreaux TPC bleu, remblai en GNT 0/30	ML	19.0000	33,00 €	627,00 €	19.0000	100,00	627,00 €				19.0000	100,00	627,00 €	01
	Fourniture et pose de regard abri compteur isolé enterré + tampon fonte 125 KN et pièces de raccords	UN	5,0000	375,00 €	1 875,00 €	5,0000	100,00	1 875,00 €				5,0000	100,00	1 875,00 €	01
	Fourniture et pose de pièces de prise en charge y compris robinet vanne, collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tube allonge, tabernacle et bouches à clé	UN	5,0000	345,00 €	1 725,00 €	5,0000	100,00	1 725,00 €				5,0000	100,00	1 725,00 €	01
	Essai de pression et portabilité	FT	1,0000	450,00 €	450,00 €	1,0000	100,00	450,00 €				1,0000	100,00	450,00 €	01
	Raccordement au réseau existant	UN	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €	01
	CLOTURES														
	Mur bahut en agglo 20x20x50 y compris semelle de fondation en béton dosé à 350kg/m³, hauteur 1,00	ML	124.0000	130,00 €	16 120,00 €	124.0000	100,00	16 120,00 €				124.0000	100,00	16 120,00 €	01
	Cltûre maille rigide hauteur 0,60 m y compris poteau et fixation	ML	124.0000	46,50 €	5 766,00 €	124.0000	100,00	5 766,00 €				124.0000	100,00	5 766,00 €	01
	Total MARCHÉ DE BASE				140 810,95 €			139 560,95 €						140 810,95 €	
	AVENANT 1														

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 24/07/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	TERRASSEMENTS	UN	1,0000	815,00 €	815,00 €				1,0000	100,00	815,00 €	1,0000	100,00	815,00 €	01
	Plns maritimes, hauteur supérieure à 6.00 m, diamètre supérieur à 1.00 m, A garder, mais dans l'emprise terrassement, réintervention des élagueurs														
	VOIRIE														
	VOIE ET STATIONNEMENT														
	Rabotage de la chaussée pleine largeur	M2	100,0000	6,50 €	650,00 €				100,0000	100,00	650,00 €	100,0000	100,00	650,00 €	01
	Fourniture et mise en oeuvre de B80/10, ép.0,05	M2	46,0000	31,50 €	1 449,00 €				46,0000	100,00	1 449,00 €	46,0000	100,00	1 449,00 €	01
	démolition et évacuation trottoir existant en béton et enrobé + bordures	M2	100,0000	11,00 €	1 100,00 €				100,0000	100,00	1 100,00 €	100,0000	100,00	1 100,00 €	01
	Fourniture et mise en oeuvre de résine gravillonnée, Reprise des bandes réfléchissantes	M2 UN	-80,0000 1,0000	38,00 € 680,00 €	-3 040,00 € 680,00 €				-80,0000 1,0000	100,00 100,00	-3 040,00 € 680,00 €	-80,0000 1,0000	100,00 100,00	-3 040,00 € 680,00 €	01 01
	STATIONNEMENT PERMEABLE														
	Fourniture et pose de dalle alvéolée en béton	M2	-10,0000	35,50 €	-355,00 €				-10,0000	100,00	-355,00 €	-10,0000	100,00	-355,00 €	01
	Rempissage des dalles alvéolée en gravillon 6/16	M2	-10,0000	33,00 €	-330,00 €				-10,0000	100,00	-330,00 €	-10,0000	100,00	-330,00 €	01
	ENTREE LOTISSEMENT EN RESINE GRAVILLONNEE														
	BORDURES														
	Réalisation de mur de contrebutée en agglo plein 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350 kg/m3	ML	-42,0000	31,50 €	-1 323,00 €				-42,0000	100,00	-1 323,00 €	-42,0000	100,00	-1 323,00 €	01
	Pose de bordure P1 a la place des bordures existantes qui étaient a contre pente	UN	33,0000	28,00 €	924,00 €				33,0000	100,00	924,00 €	33,0000	100,00	924,00 €	01
	Clocture rigide 1m60	ML	33,0000	65,00 €	2 145,00 €				33,0000	100,00	2 145,00 €	33,0000	100,00	2 145,00 €	01
	OPTION														
	Trottoir en enrobé noir, y compris décroûtage et évacuation, reprofilage, compactage, GNT 0/20 ép.0.05, enrobé B80/6 ép. 0.05	M2	100,0000	46,00 €	4 600,00 €				100,0000	100,00	4 600,00 €	100,0000	100,00	4 600,00 €	01
	RESEAU EAUX PLUVIALES														
	Fourniture et pose de canalisation PVC diam 200 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	16,0000	69,00 €	1 104,00 €				16,0000	100,00	1 104,00 €	16,0000	100,00	1 104,00 €	01
Réalisation d'une tranché drainante	ML	10,0000	45,00 €	450,00 €				10,0000	100,00	450,00 €	10,0000	100,00	450,00 €	01	
Regard de visite D800 et tampon fonte classe D400	UN	-1,0000	855,00 €	-855,00 €				-1,0000	100,00	-855,00 €	-1,0000	100,00	-855,00 €	01	
Regard 40x40 + tampon fonte 30x30	UN	1,0000	385,00 €	385,00 €				1,0000	100,00	385,00 €	1,0000	100,00	385,00 €	01	

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 24/07/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	RESEAU EAU POTABLE													
	Fourniture et pose de canalisation PEHD PN16 diam 63 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30	ML	-33,0000	48,00 €	-1 584,00 €	-33,0000	100,00	-1 584,00 €	-33,0000	100,00	-1 584,00 €	-33,0000	100,00	-1 584,00 €
	Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø60, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30	ML	33,0000	68,00 €	2 244,00 €	33,0000	100,00	2 244,00 €	33,0000	100,00	2 244,00 €	33,0000	100,00	2 244,00 €
	Fourniture et pose de canalisation PEHD PN16 diam 25 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, fourreaux TPC bleu, remblai en GNT 0/30	ML	20,0000	33,00 €	660,00 €	20,0000	100,00	660,00 €	20,0000	100,00	660,00 €	20,0000	100,00	660,00 €
	Pose du poteau poteau incendie (sans fournitures) y compris terrassement, pose du PI, butée béton	UN	1,0000	1 450,00 €	1 450,00 €	1,0000	100,00	1 450,00 €	1,0000	100,00	1 450,00 €	1,0000	100,00	1 450,00 €
	Branchement rue du cres													
	Fourniture et pose de PEØ25 y compris terrassement, pose, sablage grillage avertisseur et remblais en GNT 0/31,5	FT	18,0000	33,00 €	594,00 €	18,0000	100,00	594,00 €	18,0000	100,00	594,00 €	18,0000	100,00	594,00 €
	Sciage des enrobés existants	ML	6,0000	10,00 €	60,00 €	6,0000	100,00	60,00 €	6,0000	100,00	60,00 €	6,0000	100,00	60,00 €
	Raccordement à la maison existante, y compris perçage et pièces et montage	UN	1,0000	560,00 €	560,00 €	1,0000	100,00	560,00 €	1,0000	100,00	560,00 €	1,0000	100,00	560,00 €
	Fourniture et pose d'enrobé b50/6	M2	4,0000	45,00 €	180,00 €	4,0000	100,00	180,00 €	4,0000	100,00	180,00 €	4,0000	100,00	180,00 €
	Sous oeuvre bordure	UN	1,0000	120,00 €	120,00 €	1,0000	100,00	120,00 €	1,0000	100,00	120,00 €	1,0000	100,00	120,00 €
	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge, tabernacle et bouche à clefs	UN	1,0000	250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €
	Total AVENANT 1				12 933,00 €			12 933,00 €			12 933,00 €			12 933,00 €
	Récapitulatif				153 743,95 €			139 560,95 €			14 183,00 €			153 743,95 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/09/23

Coordonnées bancaires

Banque : BNP
IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

Situation N° FC23/01414

Facture validée par nos
services
OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guillard - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 78 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

Montant HT Initial	153 743,95 €
Situations Précédentes	-139 560,95 €
Montant HT Final	14 183,00 €
Tva 20 % (01)	2 836,60 €
Montant TTC	17 019,60 €