

Certificat de Paiement n° :

6 - DGD

Objet du Marché :

MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage :

**HECTARE**  
URBANISME DURABLE

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lot n°                 | 1                                                         |
| Intitulé du lot :      | Voirie - Terrassements                                    |
| Tranche :              | -                                                         |
| Notification :         | 28/02/23                                                  |
| Entreprise titulaire : | TP CARBONNE<br>12 chemin de l'Industrie<br>31390 CARBONNE |

| ETAT LIQUIDATIF<br>(Acomptes délivrés) |            |              |
|----------------------------------------|------------|--------------|
| N°                                     | Date       | Montant TTC  |
| 1                                      | 30/03/2023 | 50 558,12 €  |
| 2                                      | 25/04/2023 | 11 634,48 €  |
| 3                                      | 03/07/2023 | 34 736,52 €  |
| 4                                      | 31/07/2023 | 28 243,99 €  |
| 5                                      | 02/10/2023 | 43 712,77 €  |
| 6                                      |            |              |
| 7                                      |            |              |
| 8                                      |            |              |
| 9                                      |            |              |
| 10                                     |            |              |
| 11                                     |            |              |
| 12                                     |            |              |
| 13                                     |            |              |
| 14                                     |            |              |
| 15                                     |            |              |
| 16                                     |            |              |
| 17                                     |            |              |
| 18                                     |            |              |
| 19                                     |            |              |
| 20                                     |            |              |
| 21                                     |            |              |
| 22                                     |            |              |
| 23                                     |            |              |
| 24                                     |            |              |
| 25                                     |            |              |
| Total (hors AF)                        |            | 168 885,88 € |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Montant HT du marché de base :             | 148 145,50 € |
| Montant HT des avenants (le cas échéant) : |              |
| Montant TOTAL HT :                         | 148 145,50 € |

| Montant cumulé des situations     |              | Avancement |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Montant HT sur marché de base :   | 148 145,50 € |            |
| Montant HT sur avenants :         |              |            |
| Révision/actualisation des prix : |              |            |
| Montant total HT                  | 148 145,50 € | 100,00%    |
| TVA 20 %                          | 29 629,10 €  |            |
| Montant total TTC                 | 177 774,59 € |            |

|                                | Montant HT   | Montant TTC  |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Montant cumulée des situations | 148 145,50 € | 177 774,59 € |
| Retenue de garantie (5%)       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Avance forfaitaire             | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Montant cumulée en demande     | 148 145,50 € | 177 774,59 € |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Acomptes à déduire (Précédent) | 140 738,24 € | 168 885,88 € |
| Remboursement de l'avance      | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Total à déduire de l'acompte   | 140 738,24 € | 168 885,88 € |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Montant HT de l'acompte  | 7 407,26 € |
| dont TVA (20%)           | 1 481,45 € |
| Montant TTC de l'acompte | 8 888,71 € |

|           |        |
|-----------|--------|
| Pénalités | 0,00 € |
|-----------|--------|

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montant TTC à verser                                                                   | 8 888,71 € |
| Soit <b>HUIT-MILLE-HUIT-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT-EUROS-ET-SOIXANTE-ONZE-CENTIMES TTC</b> |            |

| Avenants |      |             |
|----------|------|-------------|
| N°       | Date | Montant TTC |
|          |      |             |
|          |      |             |
|          |      |             |
| Total    |      | - €         |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Solde marché HT:   | 0,00 € |
| Solde marché TTC : | 0,00 € |

| Répartition des règlements    |            |             |           |            |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Entreprise                    | Montant HT | Montant TTC | Pénalités | A verser   |
| Titulaire(s) :<br>TP CARBONNE | 7 407,26 € | 8 888,71 €  | - €       | 8 888,71 € |
| Co-traitant(s)                |            | - €         |           | - €        |
| Sous-traitant(s) :            |            | - €         |           | - €        |

|            |             |              |              |         |                             |          |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|----------|
| Entreprise | Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | IBAN                        | BIC      |
|            | 10268       | 02685        | 20549500200  | 06      | FR7610268026852054950020006 | COURFR2T |

Vu, le 26/10/2023  
Le Maître d'œuvre

  
NIRGO Architectures  
34 bis, chemin du Chapitre  
31100 TOULOUSE  
Tél : 05 34 50 00 00 - Fax : 05 34 60 96 81

A , le  
Le Maître d'ouvrage

## FACTURE

### SITUATION N°6 FINALE Décompte Global Définitif (DGD)

| NUMERO   | DATE            |
|----------|-----------------|
| 20231013 | 26 octobre 2023 |

## HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes  
BP 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX  
Référence client : 9HECTA

Selon Devis N° 230124 du 20 janvier 2023

Chantier N° : 230201

### Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 1

| Désignation                                                                        | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|-----------------|
|                                                                                    |       |                    | %            | Qté      |                  |                 |
| <b>1 LOT 1 - VOIRIE ET TERRASSEMENT</b>                                            |       |                    |              |          |                  |                 |
| <b>1.1 INSTALLATION DE CHANTIER</b>                                                |       |                    |              |          |                  |                 |
| 100 Installation de chantier                                                       | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 2 000.00         | 2 000.00        |
| 101 Clôture des zones humides avec barrières HERAS                                 | ML    | 214.00             | 100.0        | 214.00   | 14.50            | 3 103.00        |
| 102 Sondages complémentaires pour recherche de réseaux -opérations de localisation | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 500.00           | 500.00          |
| 103 Implantation - Marquage piquetage                                              | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 500.00           | 500.00          |
| 104 Etudes d'exécution                                                             | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 500.00           | 500.00          |
| 105 Dossier de récolement                                                          | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 500.00           | 500.00          |
| <b>Sous-Total 1.1</b>                                                              |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>7 103.00</b> |
| <b>1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                   |       |                    |              |          |                  |                 |
| 200 Sciage de chaussée et/ou trottoir                                              | ML    | 35.00              | 100.0        | 35.00    | 5.00             | 175.00          |
| 202 Dépose du portail et portillon existants                                       | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 350.00           | 350.00          |
| 204 Démolition de chaussée et/ou trottoir                                          | M2    | 67.00              | 100.0        | 67.00    | 9.00             | 603.00          |
| 205 Démolition de bâtis légers                                                     | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 3 985.25         | 3 985.25        |
| 206 Démolition de mur de clôture                                                   | ML    | 21.00              | 100.0        | 21.00    | 15.00            | 315.00          |
| 207 Démolition de réseaux existants                                                | ML    | 10.00              | 100.0        | 10.00    | 15.00            | 150.00          |
| 209 Abattage arbre et dessouchage D < 600 mm                                       | U     | 4.00               | 100.0        | 4.00     | 400.00           | 1 600.00        |
| 210 Abattage arbre et dessouchage D > 600 mm                                       | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 1 000.00         | 1 000.00        |
| <b>Sous-Total 1.2</b>                                                              |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>8 178.25</b> |
| <b>1.3 TERRASSEMENTS</b>                                                           |       |                    |              |          |                  |                 |
| 300 Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation                           | M3    | 481.50             | 100.0        | 481.50   | 5.00             | 2 407.50        |
| 303 Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer                                | M3    |                    |              |          | 19.70            |                 |
| 303.b Terrassements mécaniques pleine masse à régaler sur site                     | M3    | 963.00             | 100.0        | 963.00   | 12.00            | 11 556.00       |
| 308 Réglage et compactage du fond de forme                                         | M2    | 1 435.00           | 100.0        | 1 435.00 | 1.00             | 1 435.00        |

**SUITE FACTURE N° 20231013**

|                       | Désignation                                                                                                                         | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                     |       |                    | %            | Qté      |                  |                   |
| 309                   | Couche de forme avec traitement des sols à la chaux sur 0,30m et enduit de cure                                                     | M2    |                    |              |          | 11.50            |                   |
| 313                   | Curage de fossé                                                                                                                     | ML    | 97.00              | 100.0        | 97.00    | 9.50             | 921.50            |
| <b>Sous-Total 1.3</b> |                                                                                                                                     |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>16 320.00</b>  |
| <b>1.4</b>            | <b>VOIRIE</b>                                                                                                                       |       |                    |              |          |                  |                   |
| 400                   | Géotextile 25 kN/m                                                                                                                  | M2    | 38.00              | 100.0        | 38.00    | 2.00             | 76.00             |
| 404                   | Couche de fondation en 0/80 sur chaussée                                                                                            | M3    |                    |              |          | 32.00            |                   |
| 404.b                 | Variante                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                   |
|                       | Couche de fondation en 0/60 recyclé sur chaussée                                                                                    | M3    | 631.00             | 100.0        | 631.00   | 30.00            | 18 930.00         |
| 405                   | Couche de base en 0/20 sur chaussée                                                                                                 | M3    | 240.00             | 100.0        | 240.00   | 44.00            | 10 560.00         |
| 407                   | Enduit de scellement                                                                                                                | M2    | 1 293.00           | 100.0        | 1 293.00 | 1.75             | 2 262.75          |
| 410                   | Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0,06m sur chaussée                                                                             | M2    | 1 112.00           | 100.0        | 1 112.00 | 18.50            | 20 572.00         |
| 417                   | Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings                                                                                | M3    | 18.00              | 100.0        | 18.00    | 48.00            | 864.00            |
| 418                   | Couche de roulement en béton bitumineux 0/10 ép. 0,06m sur accès garages                                                            | M2    | 92.00              | 100.0        | 92.00    | 18.50            | 1 702.00          |
| 424                   | Couche de roulement en dalles gazon béton sur parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0,30m                                     | M2    |                    |              |          | 65.00            |                   |
| 425                   | Couche de roulement en dalles PVC type nid d'abeille avec remplissage graviers de couleur sur parkings y compris GNT 0/20 ép. 0,20m | M2    | 106.00             | 100.0        | 106.00   | 48.00            | 5 088.00          |
| 428                   | Couche de base en grave 0/20 sous trottoir                                                                                          | M3    | 22.00              | 100.0        | 22.00    | 48.00            | 1 056.00          |
| 433                   | Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m)                                                                                         | M2    | 36.00              | 100.0        | 36.00    | 35.00            | 1 260.00          |
| 445                   | Mur de soutènement y compris chaperon et enduit                                                                                     | M2    |                    |              |          | 250.00           |                   |
| 445.b                 | Variante                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                   |
|                       | Soutènement en enrochement blocs calibrés 500/800kg                                                                                 | M2    | 59.00              | 100.0        | 59.00    | 185.00           | 10 915.00         |
| 446                   | Bordure trottoir T2                                                                                                                 | ML    | 462.00             | 100.0        | 462.00   | 27.00            | 12 474.00         |
| 448                   | Caniveau CS1                                                                                                                        | ML    | 166.00             | 100.0        | 166.00   | 25.00            | 4 150.00          |
| 459                   | Bloc plein avec fondation 50x50 ferrailée                                                                                           | ML    | 199.00             | 100.0        | 199.00   | 40.00            | 7 960.00          |
| 462                   | Réalisation poteau béton                                                                                                            | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 350.00           | 350.00            |
| 465                   | Reprise sur stock et mise en œuvre terre végétale                                                                                   | M3    | 481.50             | 100.0        | 481.50   | 7.00             | 3 370.50          |
| 473                   | Mise à la côte des ouvrages existants conservés                                                                                     | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 500.00           | 500.00            |
| 474                   | Muret de présentation de l'opération avec soubassement y compris chaperon et enduit                                                 | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 1 250.00         | 1 250.00          |
| 475                   | Clôture panneaux rigides hauteur 1,80m + occultation bois                                                                           | ML    | 16.00              | 100.0        | 16.00    | 130.00           | 2 080.00          |
| <b>Sous-Total 1.4</b> |                                                                                                                                     |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>105 420.25</b> |
| <b>1.5</b>            | <b>SIGNALISATION - MOBILIER</b>                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                   |
| 501                   | Bande de guidage en pépité largeur 0,15m avec pictogramme piéton                                                                    | ML    |                    |              |          | 18.00            |                   |
| 501.b                 | Bande de guidage en pépité largeur 0,15m                                                                                            | ML    | 145.00             | 100.0        | 145.00   | 16.00            | 2 320.00          |
| 502                   | Résine pépité                                                                                                                       | M2    | 145.00             | 100.0        | 145.00   | 36.00            | 5 220.00          |
| 507                   | Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage                                                                                 | ML    | 8.00               | 100.0        | 8.00     | 65.00            | 520.00            |
| 509                   | Marquage au sol pour ligne continue                                                                                                 | ML    | 4.00               | 100.0        | 4.00     | 9.00             | 36.00             |
| 510                   | Panneau de police                                                                                                                   | U     | 3.00               | 100.0        | 3.00     | 310.00           | 930.00            |



**SUITE FACTURE N° 20231013**

| Désignation           |                                                           | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |       | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------|------------------|------------------|
|                       |                                                           |       |                    | %            | Qté   |                  |                  |
| 518                   | Rondins bois imputrescibles couchés                       | ML    | 23.00              | 100.0        | 23.00 | 41.00            | 943.00           |
| 519                   | Barrière de protection en bois double lisse HT<br>: 1,10m | ML    | 21.00              | 100.0        | 21.00 | 55.00            | 1 155.00         |
| <b>Sous-Total 1.5</b> |                                                           |       |                    | <b>100.0</b> |       |                  | <b>11 124.00</b> |

**Montant Total H.T. 148 145.50 €**

**A déduire situation précédente 140 738.24 €**

**Montant situation H.T. 7 407.26 €**

**Montant T.V.A. 20 % 1 481.45 €**

**Montant T.T.C. 8 888.71 €**

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

