

20_584 MONTAUD "KERMES"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°7 - DGD au 23/10/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	185 615.00	174 465.00	34 893.00	171 860.00	2 605.00
Devis n°D22303165	6 386.00	6 386.00	1 277.20	986.00	5 400.00
OPTION Béton drainant	43 255.00	15 785.00	3 157.00	15 785.00	-
TOTAL HT	235 256.00	196 636.00			
TOTAL TTC	282 307.20	235 963.20			
Avancement Travaux en %		83.58%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		196 636.00		188 631.00	8 005.00
TVA 20 %		39 327.20		37 726.20	1 601.00
TOTAL TRAVAUX TTC		235 963.20		226 357.20	9 606.00
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			
Garantie Bancaire TTC		14 115.36		-	0.00
Travaux inter entreprises		%		-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		235 963.20		226 357.20	9 606.00
TOTAL SITUATION A PAYER					9 606.00
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : TPSONERM			9 606.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
23/10/2023	30/10/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160-CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 31 OCT. 2023		

AVOIR N° 223100380

Objet : MONTAUD - LOTISSEMENT KERMES
Annulation du Décompte Général de juillet 2023 N°223070281
Suivi par : Mathieu BERTRAND
Chantier : 22286027

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes
34741 VENDARGUES
Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 23 octobre 2023

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				
3.9.2	Divers panneaux de signalisation	u	-2.00	235.00	-470.00
3.9.3	C13a (Panneau impasse)	u	-1.00	235.00	-235.00
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				-705.00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF				
7.2	Elaboration du DOE	F	-1.00	550.00	-550.00
7.3.1	Recolement voirie - Réseau EP	F	-1.00	700.00	-700.00
7.3.2	Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	-1.00	1 800.00	-1 800.00
	Total DOSSIER ADMINISTRATIF				-3 050.00

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

MONTANT H.T	-3 755.00 €
DEVIS N°D22303165 AGGLOS EN PLUS	
OPTION BETON DRAINANT CHEMINEMENT (205 M2 X 77,00)	
DEVIS N°D22307421 LINEAIRE DE FONTE EN PLUS	-3 330.00 €
DEVIS N°D22303165 PROTOCOLE GIMENEZ	-5 400.00 €
MONTANT TOTAL H.T.	-12 485.00 €
T.V.A. 20 %	-2 497.00 €
MONTANT T.T.C.	-14 982.00 €

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

Page 1 / 1

TPSONERM : 650 RUE DES AVANTS • 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS • TEL : 04 67 55 13 44 FAX : 04 67 55 13 60
Siège social : TPSO • 954 CHEMIN DU GUILLAUMANT • 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE • TEL : 04 67 90 40 00 FAX : 04 67 90 71 74
SA au capital de 1 062 015.00 € - E-mail : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
Travaux Publics & Routiers – V.R.D. – Centrales d'Enrobage

RC BEZIERS 319 658 159 – N°SIRET 319 658 159 000 29 – A.P.E. 4211 Z

FACTURE N° 223100381

DECOMPTE GENERAL

MONTAUD - LOTISSEMENT KERMES

Selon Devis N° D22208290A du 5 août 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22286027

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 23 octobre 2023

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1 Installation et signalisation de chantier	F	1.00	100.0	1.00	4 200.00	4 200.00
1.2 Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	100.0	1.00	3 300.00	3 300.00
1.3 Démolitions diverses y/c évacuation						
1.3.1 Clôture grillagée	ml	72.00	100.0	72.00	9.00	648.00
1.4 Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1.00	100.0	1.00	780.00	780.00
Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			100.0			8 928.00
2 TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1 Décapage de la terre végétale (sur la chaussée) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	50.00	100.0	50.00	14.00	700.00
2.2 Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.2.1 Décaissement chaussée ép=0.50m	m3	60.00	100.0	60.00	21.00	1 260.00
2.2.2 Décaissement Trottoir ép=0.60m	m3	110.00	100.0	110.00	21.00	2 310.00
2.2.3 Décaissement stationnements ép=0.60m	m3	120.00	100.0	120.00	21.00	2 520.00
2.2.4 Décaissement bassin	m3	360.00	100.0	360.00	22.00	7 920.00
2.3 Remblais divers						
2.3.1 Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	50.00	100.0	50.00	18.00	900.00
2.4 Préparation de l'assise	m²	835.00	100.0	835.00	2.00	1 670.00
2.5 Réalisation de fossé						
2.5.1 Fossé Largeur en gueule 1.50 m - largeur au fond 0.50 - Profondeur 0.50 m	ml	46.00	100.0	46.00	26.00	1 196.00
Total TERRASSEMENTS GENERAUX			100.0			18 476.00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1 GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1 Chaussée - Stationnements visiteur ép=0.30m	m3	130.00	100.0	130.00	38.00	4 940.00
3.2 GNT 0/20 pour couche de base						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° 223100381

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.2.1	Chaussée - stationnements visiteur ép=0.15m	m3	65.00	100.0	65.00	48.00	3 120.00
3.3	GNT 40/80						
3.3.1	40/80 - Sous fondation parking+piétonnier darainants ép=0.30m	m3	145.00	100.0	145.00	48.00	6 960.00
3.3.2	0/20 - Fondation QUALIFIEE DRAINANTE ép=0.20m	m3	95.00	100.0	95.00	50.00	4 750.00
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.4.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	345.00	100.0	345.00	20.00	6 900.00
3.4.2	Stationnements visiteur ép=0.05m	m²	51.00	100.0	51.00	21.00	1 071.00
3.5	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Parkings perméables	m²	235.00	100.0	235.00	46.00	10 810.00
3.6	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Trottoir	m²	205.00			46.00	
3.7	Géotextile - Sous revêtement drainant (Parkings + Trottoir)	m²	440.00	100.0	440.00	1.80	792.00
3.8	Bordures						
3.8.1	P1	ml	102.00	100.0	102.00	29.00	2 958.00
3.8.2	P1 - Entre lots et espaces communs	ml	125.00	100.0	125.00	29.00	3 625.00
3.8.3	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	135.00	100.0	135.00	33.00	4 455.00
3.9	Signalisation verticale						
3.9.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00	100.0	1.00	235.00	235.00
3.9.2	Divers panneaux de signalisation	u	2.00	100.0	2.00	235.00	470.00
3.9.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00	100.0	1.00	235.00	235.00
3.10	Signalisation horizontale						
3.10.1	Bande STOP	m²	2.00	100.0	2.00	25.00	50.00
3.11	Mobilier urbain						
3.11.1	Bloc boites aux lettres	u	1.00	100.0	1.00	1 700.00	1 700.00
3.11.2	Bornes amovibles	u	2.00			285.00	
3.12	Aire de présentation des conteneurs OM	F	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			84.30			53 721.00
4	RESEAU PLUVIAL						
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1	DN 300 BA 135	ml	35.00	100.0	35.00	95.00	3 325.00
	DN 300 FONTE - Sous propriété voisine	ml	12.00	100.0	12.00	185.00	2 220.00
4.1.2	Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	40.00	100.0	40.00	92.00	3 680.00
4.2	Regard y compris mise à la côte						
4.2.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	2.00	100.0	2.00	880.00	1 760.00
4.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
4.3.1	boîte Ø 315	u	1.00	100.0	1.00	365.00	365.00
4.4	Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1.00	100.0	1.00	6 500.00	6 500.00
4.5	Ouvrage de tête						
4.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00	100.0	3.00	380.00	1 140.00

Page 2 / 5

SUITE FACTURE N° 223100381

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
4.5.2 Pour buses DN300 depuis le fossé	u	2.00	100.0	2.00	380.00	760.00
Passage caméra (Dans cadre existant propriété voisine)	F	1.00	100.0	1.00	800.00	800.00
Total RESEAU PLUVIAL			100.0			20 550.00
5 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto- contrôle entreprise)						
5.1.1 Ø 200 fonte (Réseau principal)	ml	40.00	100.0	40.00	140.00	5 600.00
5.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ml	80.00	100.0	80.00	94.00	7 520.00
5.1.3 Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	10.00	100.0	10.00	58.00	580.00
5.2 Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1 Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	2.00	100.0	2.00	1 190.00	2 380.00
5.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1 boîte Ø 315	u	6.00	100.0	6.00	355.00	2 130.00
5.4 Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	100.0	1.00	380.00	380.00
5.5 Poste de relevage	F	1.00	100.0	1.00	37 850.00	37 850.00
5.6 Culotte de branchement fonte	u	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			100.0			56 880.00
6 MURS TECHNIQUES						
6.1 Mur technique type l'Occitant (MPB)						
6.1.1 S22 / Cibe	u	5.00	100.0	5.00	1 035.00	5 175.00
6.1.2 RMT300	u	3.00	100.0	3.00	1 095.00	3 285.00
6.1.3 RMT450	u	1.00			1 150.00	
Total MURS TECHNIQUES			88.03			8 460.00
7 DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1 Etudes d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	2 300.00	2 300.00
7.2 Elaboration du DOE	F	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
7.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
7.3.1 Recolement voirie - Réseau EP	F	1.00	100.0	1.00	700.00	700.00
7.3.2 Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	1.00	100.0	1.00	1 800.00	1 800.00
Total DOSSIER ADMINISTRATIF			100.0			5 350.00
8 ARROSAGE						

Page 3 / 5

SUITE FACTURE N° 223100381

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
8.1 Ø 16/25 y compris manchons	ml	50.00	100.0	50.00	35.00	1 750.00
8.2 Regard Jumbo grand modèle	u	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
Total ARROSAGE			100.0			2 100.00

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 928.00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	18 476.00
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	53 721.00
4 - RESEAU PLUVIAL	20 550.00
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	56 880.00
6 - MURS TECHNIQUES	8 460.00
7 - DOSSIER ADMINISTRATIF	5 350.00
8 - ARROSAGE	2 100.00

MONTANT H.T	174 465.00 €
DEVIS N°D22303165 AGGLOS EN PLUS	986.00 €
OPTION BETON DRAINANT CHEMINEMENT (205 M2 X 77,00)	15 785.00 €
DEVIS N°D22303165 PROTOCOLE GIMENEZ	5 400.00 €
MONTANT TOTAL H.T.	196 636.00 €
- SITUATION N°1 DU 24/10/2022	-17 546.10 €
- SITUATION N°2 DU 31/01/2023	-51 075.50 €
- SITUATION N°3 DU 24/02/2023	-14 052.73 €
- SITUATION N°4 DU 31/03/2023	-47 929.47 €
- SITUATION N°5 DU 21/04/2023	-36 418.05 €
- SITUATION N°6 DU 27/06/2023	-21 609.15 €
MONTANT DECOMPTE GENERAL	8 005.00 €
MONTANT T.V.A. 20 %	1 601.00 €
MONTANT T.T.C.	9 606.00 €

Valeur en votre aimable règlement par **VIREMENT** le 08/12/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650 rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N°SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>