

PAYE	COMPTABILISE
LE	10.
PAR	
DE	

info

ORDRES DE SERVICE	N°	date exécutoire	MONTANT HT
TOTAL ORDRES DE SERVICE			
TOTAL COMMANDE HT			139 007.00

MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

34741 VENDARGUES

ADRESSE DE FACTURATION
HECTARE
75 ZI LE SPORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES Cedex

CAUTIONS	DATE	MONTANT
1	14/04/2023	8 340.42
TOTAL CAUTIONS		8 340.42

SITUATION N° 3					EN DATE DU		02/11/23		
Le Directeur des travaux, dûment mandaté à cet effet par le maitre d'ouvrage, certifie l'exécution des travaux, dont facture ci-annexée					CUMUL HT		DONT		
							TRAVAUX MARCHE DE BASE	TRAVAUX EN SUPPLEMENT	REVISION / ACTUALISATION
CUMUL TRAVAUX REALISES HT					4 560.00		4 560.00	-	-
A DEDUIRE SITUATIONS PRECEDENTES									
N°	DATE	MONTANT TTC REGLE	Taux TVA	RETENUE DE GARANTIE	MONTANT HT HORS PENALITES				
1	31/03/23	147 357.00	20.00%		122 797.50		122 797.50		
2	30/04/23	13 979.40	20.00%		11 649.50		11 649.50		
cumul situations précédentes		161 336.40		-	134 447.00		134 447.00	-	-
SOUS-TOTAL TRAVAUX HT DE LA SITUATION N° 3					4 560.00		4 560.00	-	-

PENALITES DE RETARD HT			RAPPEL PENALITES PRECEDENTE	
			PENALITES CUMULEES	-
MONTANT HT ACCEPTE DE LA SITUATION N° 3	4 560.00		TRAVAUX RESTANT A FACTURER HT	-
TVA au taux de 20.00%	912.00			
MONTANT TTC DE LA SITUATION N° 3	5 472.00		CUMUL SITUATIONS TTC	166 808.40
RETENUE DE GARANTIE 5 %	-		CUMUL RG 5% GLOBALE	
			CAUTION BANCAIRE à fournir	8 340.42
MONTANT ACCEPTE DU REGLEMENT TTC	5 472.00		CUMUL RG PRECEDENT	-
			SOLDE RETENUE DE GARANTIE	-

SLTP : 4560 €
BRAJA : 912 €

SOUS-TRAITANT	MONTANT TTC

Accepté et établi par le Maître d'œuvre,

A Saint Martin de Crau le 02/11/23

Validé par le Maître d'ouvrage,

A le

SAS HECTARE
75, ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

Nos Réfs. : ER / LT

34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE 10/23/13 n° 293

CHANTIER : Lotissement "Les Paquerettes"
1 23 13 10 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

NUMERO	LIBELLE	UNITE	QUANTITE	PU HT	MONTANT HT
	Situation n° 3 - VALANT DGD Suivant décompte joint MONTANT CUMULÉ HT Déduire Situation n°2 RESTE HT REPARTITION : BRAJA-VESIGNE : 912,00 € TTC S/T S.L.T.P : 4 560,00 € HT <u>Règlement :</u> En votre aimable règlement <u>au 15/12/2023</u> sur notre compte n° 10096 / 18102 / 000 300 616 01 Clé 14 ouvert au CIC Lyonnaise de Banque à Marseille <u>Pénalités :</u> "Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce", des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture" Aucun escompte ne sera accordé N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 46 319 755 823				139 007,00 -134 447,00 4 560,00
TVA SUR LES ENCAISSEMENTS				MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC	Euros 4 560,00 912,00 5 472,00

BRAJA-VESIGNE : 21 AVENUE FREDERIC MISTRAL • B.P 50071 • 84102 ORANGE CEDEX • TEL : 04 90 34 34 42 FAX : 04 90 34 48 22

SA au capital de 1 000 000.00 € - E-mail : contact@brajavesigne.fr
Travaux Publics & Routiers – V.R.D. – Centrales d'Enrobage

RC AVIGNON 319 755 823 – N°SIRET 319 755 823 00147 – A.P.E. 4211 Z

N° Prix	Désignation	U	QTE	PU	Montant	Q Cumulé Mois N - 1	Q Réalisées mois N	Q Cumulé Mois N	Montant cumulé H.T.
	CHAPITRE 1 - PREPARATION DU TERRAIN								
1.01	Installation de chantier	F	1,00	5 400,00	5 400,00 €	0,83	0,17	1,00	5 400,00 €
1.02	Dépose des ouvrages existant et évacuation des déchets	F	1,00	490,00	490,00 €	1,00		1,00	490,00 €
1.03	Etudes d'exécution	U	1,00	1 690,00	1 690,00 €	1,00		1,00	1 690,00 €
	CHAPITRE 2 - VOIRIE								
	LOTISSEMENT								
2.01	Terrassement pour la mise en place du trottoir	m3	173,00	15,00	2 595,00 €	173,00		173,00	2 595,00 €
2.02	Couche de forme GNT 0/80	m3	138,00	38,00	5 244,00 €	138,00		138,00	5 244,00 €
2.03	Géotextile sous trottoir	m2	345,00	1,50	517,50 €	345,00		345,00	517,50 €
2.04	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir	m3	35,00	58,50	2 047,50 €	35,00		35,00	2 047,50 €
2.05	Enrobé trottoir BBSG 0/6 classe 2 - Ep=0,05m	m2	345,00	27,10	9 349,50 €	345,00		345,00	9 349,50 €
2.06	Bordures T2 + T2 basses	ml	137,00	39,00	5 343,00 €	137,00		137,00	5 343,00 €
2.07	Bordures P3	ml	15,00	29,00	435,00 €	15,00		15,00	435,00 €
	Fondations et aggro à bancher hauteur adapté à la cote finie trottoir et épaulement par de la terre végétale	ml	135,00	189,00	P.M.	0,00		0,00	0,00 €
2.09	Aggro limite de LOT	ml	135,00	62,20	8 397,00 €	135,00		135,00	8 397,00 €
	PARKING MAIRIE								
2.01	Terrassement pour la mise en place du trottoir	m3	50,00	15,00	750,00 €	50,00		50,00	750,00 €
2.02	Couche de forme GNT 0/80	m3	52,00	38,00	1 976,00 €	52,00		52,00	1 976,00 €
2.03	Géotextile sous trottoir	m2	128,00	1,50	192,00 €	128,00		128,00	192,00 €
2.04	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir	m3	13,00	58,50	760,50 €	13,00		13,00	760,50 €
2.07	Bordures P3	ml	50,00	29,00	1 450,00 €	50,00		50,00	1 450,00 €
2.08	Bordures A2	ml	34,00	41,00	1 394,00 €	34,00		34,00	1 394,00 €
2.10	Plan de récolement	F	1,00	950,00	950,00 €	1,00		1,00	950,00 €
	CHAPITRE 3 - EAUX PLUVIALES								
	LOTISSEMENT								
3.01	Tuyau Béton 135A Ø 300 (2 tuyaux en parallèle) compris terrassement et remblai	ml	136,00	208,00	28 288,00 €	136,00		136,00	28 288,00 €
3.02	Regard avaloir 600mm x 600mm plaque avaloir fonte profil T2 C250	U	4,00	890,00	3 560,00 €	4,00		4,00	3 560,00 €
3.03	Regard de visite 800mm x 800mm ou Ø800mm tampon fonte D400	U	2,00	890,00	1 780,00 €	2,00		2,00	1 780,00 €
	PARKING MAIRIE								
3.04	Tuyau Béton 135A Ø 500 by pass compris terrassement et remblai	ml	33,00	158,00	5 214,00 €	33,00		33,00	5 214,00 €
3.05	Tête de sécurité Ø 500	U	1,00	620,00	620,00 €	1,00		1,00	620,00 €
	CHAPITRE 5 - IRRIGATION								
5.01	Réalisation d'un fossé trapézoïdale 0.40 m et mis en place d'une butte de terre	ml	219,00	26,00	5 694,00 €	219,00		219,00	5 694,00 €
5.02	Mise en place de martellère	U	2,00	870,00	1 740,00 €	2,00		2,00	1 740,00 €
5.03	Ouvrage de raccordement sur fossé de terre en diamètre 200, tuyau200, cheminée en pvc	U	4,00	580,00	2 320,00 €	4,00		4,00	2 320,00 €
5.04	Conduite PEHD Ø110 PN 16 y compris terrassement	ml	25,00	77,00	1 925,00 €	25,00		25,00	1 925,00 €
5.05	exutoire en béton	U	1,00	950,00	950,00 €	1,00		1,00	950,00 €
5.06	Plan de récolement	F	1,00	350,00	350,00 €	1,00		1,00	350,00 €
	CHAPITRE 6 - TELECOM								
6.01	Fourreaux PVC 2 LST 45 y compris tranchée	ml	131,00	43,50	5 698,50 €	131,00		131,00	5 698,50 €
6.02	Fourreaux PVC 3 LST 45 y compris tranché	ml	80,00	47,50	3 800,00 €	80,00		80,00	3 800,00 €
6.03	Fourreaux PVC 4 LST 45 y compris tranché	ml	117,00	51,50	6 025,50 €	117,00		117,00	6 025,50 €

6.04	Chambre de tirage L1C	U	3,00	425,00	1 275,00 €	3,00		3,00		1 275,00 €
6.05	Chambre de tirage L2C	U	1,00	545,00	545,00 €	1,00		1,00		545,00 €
6.06	Chambre de tirage K2C	U	1,00	680,00	680,00 €	1,00		1,00		680,00 €
6.07	Chambre de tirage LOT ou regard 300mm x 300mm	U	5,00	235,00	1 175,00 €	5,00		5,00		1 175,00 €
6.08	Dépose poteau	U	1,00	100,00	100,00 €	0,00	1,00	1,00		100,00 €
6.09	pose poteau métal simple 8m	U	1,00	350,00	350,00 €	0,00	1,00	1,00		350,00 €
6.10	Plan de récolement	U	1,00	350,00	350,00 €	0,00	1,00	1,00		350,00 €
	CHAPITRE 7 - ELECTRICITE BASSE TENSION									
8.01	Gaine TPC Ø110	ml	12,00	39,00	468,00 €	12,00		12,00		468,00 €
	CHAPITRE 8 - OPTION									
2.08	Fondations et aggio à bancher hauteur adapté à la cote finie trottoir et épaulement par de la terre végétale	ml	135,00	189,00	25 515,00 €	120,00	15,00	135,00		25 515,00 €
2.09	Aggio limite de LOT	ml	-135,00	62,20	-8 397,00 €	-135,00		-135,00		-8 397,00 €
	MONTANT H.T.				139 007,00 €			Montant cumulé H.T. :		139 007,00
	T.V.A. 20,00 %				27 801,40 €			A déduire situation précédente :		-134 447,00
	MONTANT T.T.C.				166 808,40 €			Montant Total du mois H.T. :		4 560,00
								TVA 20% :		24 559,50
								Montant total du mois T.T.C. :		147 357,00

Orange, le 31 Octobre 2023

SAS HECTARE
75, ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Objet :
Marché n°
SAINT-MARTIN-DE-CRAU « Les Paquerettes »
Lot : VRD
Sit 3DGD au 31/10/2023

ATTESTATION DE PAIEMENT

Nous soussignés BRAJA-VESIGNE attestons qu'il doit être payé à

SAS S.L.T.P
3 Rue Elie Makridis

13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

LA SOMME DE : 4 560.00 € HT

« Autoliquidation de la TVA CGI ann. II Art. 242 nonies A.1-13° »


EN QUALITE DE SOUS TRAITANT AGREE A PAIEMENT DIRECT

SUR LE MARCHE CITE EN OBJET

FAIT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT

O. BRAJA

BRAJA VESIGNE
S.A. au capital de 1 000 000 €
SIRET : 319 755 823 00147
BP 50071 - 84102 ORANGE CEDEX
Tél. : 04 90 34 34 42



FACTURE N° 2023-09-08
Réf CV/OA



BRAJA VESIGNE
21 Avenue Frédéric Mistral
BP 50071
84102 ORANGE CEDEX

Port St Louis du Rhône, le 29 septembre 2023

POUR

Lotissement Les Paquerettes
A Saint Martin de Crau - Lot VRD
Suivant contrat de sous-traitance du 14 mars 2023

SITUATION N° 2

N° Prix	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	Q. marc	U	P.U.	Q.prec	Q.mois	Q.Cum	Montant HT
	PREPARATION DU TERRAIN							
1.01	Installation de chantier	1	F	3 700,00 €	0,75	0,25	1,00	3 700,00 €
1.02	Dépose des ouvrage existant et évacuation des déchets Etudes d'exécution	1	F	490,00 €	1,00	0,00	1,00	490,00 €
1.03	Etudes d'exécution	1	U	1 690,00 €	1,00	0,00	1,00	1 690,00 €
	VOIRIE							
	LOTISSEMENT							
2.01	Terrassement pour la mise en place du trottoir Couche de forme GNT 0/80	173	m3	15,00 €	173,00	0,00	173,00	2 595,00 €
2.02	Géotextile	138	m3	38,00 €	138,00	0,00	138,00	5 244,00 €
2.03	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir Enrobé trottoir BBSG 0/6 classe 2 - Ep=0,05m Bordures T2 + T2 basses	345	m2	1,50 €	345,00	0,00	345,00	517,50 €
2.04	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir	35	m3	58,50 €	35,00	0,00	35,00	2 047,50 €
2.06	Bordures T2 + T2 basses	137	ml	39,00 €	137,00	0,00	137,00	5 343,00 €
2.07	Bordures P3	15	ml	29,00 €	15,00	0,00	15,00	435,00 €
2.09	Agglo limite de LOT	135	ml	62,20 €	135,00	0,00	135,00	8 397,00 €
	PARKING MAIRIE							
2.01	Terrassement pour la mise en place du trottoir	50	m3	15,00 €	50,00	0,00	50,00	750,00 €
2.02	Couche de forme GNT 0/80	52	m3	38,00 €	52,00	0,00	52,00	1 976,00 €
2.03	Géotextile	128	m2	1,50 €	128,00	0,00	128,00	192,00 €
2.04	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir	13	m3	58,50 €	13,00	0,00	13,00	760,50 €
2.07	Bordures P3	50	ml	29,00 €	50,00	0,00	50,00	1 450,00 €
2.08	Bordures A2	34	ml	41,00 €	34,00	0,00	34,00	1 394,00 €
2.10	Plan de récolement	1	F	350,00 €	1,00	0,00	1,00	350,00 €



N° Prix	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	Q. marc	U	P.U.	Q.prec	Q.mois	Q.Cum	Montant HT
	EAUX PLUVIALES							
	LOTISSEMENT							
3.01	Tuyau Béton 135A Ø 300 (2 tuyau en parallèle) en parallèle compris terrassement et remblai	136	ml	208,00 €	136,00	0,00	136,00	28 288,00 €
3.02	Regard avaloir 600mm x 600mm plaque avaloir fonte profil T2 C250	4	u	890,00 €	4,00	0,00	4,00	3 560,00 €
3.03	Regard de visite 800mm x 800mm ou Ø800mm tampon fonte Ø400	2	U	890,00 €	2,00	0,00	2,00	1 780,00 €
	PARKINGMAIRIE							
3.04	Tuyau Béton 135A Ø500 by pass compris terrassement et remblais	33	ml	158,00 €	33,00	0,00	33,00	5 214,00 €
3.05	Tête de sécurité Ø500	1	U	620,00 €	1,00	0,00	1,00	620,00 €
	IRRIGATION							
5.01	Réalisation d'un fossé trapézoïdale 0.40 m et mis en place d'une butte de terre	219	ml	26,00 €	219,00	0,00	219,00	5 694,00 €
5.02	Mise en place de martelière	2	u	870,00 €	2,00	0,00	2,00	1 740,00 €
5.03	Ouvrage de raccordement sur fossé de terre en diamètre 200, tuyau 200, cheminée en pvc	4	u	580,00 €	4,00	0,00	4,00	2 320,00 €
5.04	Conduite PEHD Ø110 PN 16 y compris terrassement	25	ml	77,00 €	25,00	0,00	25,00	1 925,00 €
5.05	exutoire en béton	1	u	950,00 €	1,00	0,00	1,00	950,00 €
5.06	Plan de récolement	1	F	350,00 €	1,00	0,00	1,00	350,00 €
	TELECOM							
6.01	Fourreaux PVC 2 LST 45 y compris tranchée	131	ML	43,50 €	131,00	0,00	131,00	5 698,50 €
6.02	Fourreaux PVC 3 LST 45 y compris tranchée	80	ML	47,50 €	80,00	0,00	80,00	3 800,00 €
6.03	Fourreaux PVC 4 LST 45 y compris tranchée	117	ML	51,50 €	117,00	0,00	117,00	6 025,50 €
6.04	Chambre L1C	3	U	425,00 €	3,00	0,00	3,00	1 275,00 €
6.05	Chambre de tirage L2C	1	U	545,00 €	1,00	0,00	1,00	545,00 €
6.06	Chambre de tirage K2C	1	U	680,00 €	1,00	0,00	1,00	680,00 €
6.07	Chambre de tirage LOT ou regard 300mm x 300mm	5	U	235,00 €	5,00	0,00	5,00	1 175,00 €
6.08	Dépose poteau	1	U	100,00 €	0,00	1,00	1,00	100,00 €
6.09	Pose Poteau métal simple 8m	1	U	350,00 €	0,00	1,00	1,00	350,00 €
6.10	Plan de récolement	1	U	350,00 €	0,00	1,00	1,00	350,00 €
	ELECTRICITE BASSE TENSION							
8.01	Gaine TPC Ø110	12	ml	39,00 €	12,00	0,00	12,00	468,00 €



N° Prix	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	Q. marc	U	P.U.	Q.préc	Q.mois	Q.Cum	Montant HT
2.08	OPTION Fondations et aggro à bancher hauteur adapté à la cote finie trottoir et épaulement par de la terre	135	ml	189,00 €	120,00	15,00	135,00	25 515,00 €
2.09	Agglo limite de LOT	-135	ml	62,20 €	-135,00	0,00	-135,00	-8 397,00 €
TVA autoliquidation				TOTAL HT	127 357,50 €			
				A déduire situations précédentes HT	-122 797,50 €			
				MONTANT TOTAL HT Situation n°2	4 560,00 €			

En votre aimable règlement suivant condition marché


Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard.

Le taux de pénalité pour retard de paiement est de 3 fois le taux légal et entraînera l'exigibilité d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €

(articles L.441-6 et D441-5 du code de commerce.)


SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET : 375 520 011 000 20
3, rue Elie Makridis
13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tél : 04 42 86 10 41
Fax : 04 42 48 41 05

Ben pour paiement


BRAJA VESIGNE
S.A. au capital de 1 000 000 €
SIRET : 375 555 823 001 47
BP 50071 - 84102 ORANGE CEDEX
Tél. : 04 90 34 34 42